MONTE ESCOBEDO
GOBIERNO MUNICIPAL
2013 - 2016

ACTA FINIQUITO
CONTRATO
DESARROLLO MUNICIPAL 2015/032

1.- Lugar, hora y fecha: Monte Escobedo, Zacatecas, siendo las **10:00** horas del **29 de Enero de 2016** en la Dirección de Desarrollo Económico y Social de Monte Escobedo, Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, se reunieron por parte de la Presidencia Municipal de Monte Escobedo la **C. MARTHA LETICIA ULLOA HERMOSILLO**, Presidenta Municipal, la **MAC. YADIRA GALVAN SANCHEZ,** Directora de Desarrollo Económico y Social, **C. EMILIO GALICIA GARCIA**, Tesorero Municipal y la **ARQ. VIVIANA BERUMEN BAÑUELOS**, Supervisor de Obra, y por parte de la empresa **SERVICIOS DE CONSULTORIA CERTIFICADA S.C.**, representada por el **I. A. LEON FELIPE PESCADOR ORTIZ** en su carácter de Representante Legal para llevar a cabo la siguiente diligencia----------

Diligencia: En los términos del artículo 64 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas; El municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, levanta el acta de finiquito del contrato de obra denominada "CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS ADICIONAL FAIS 2015 EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO" en el Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, trabajos efectuados bajo el contrato Desarrollo Municipal 2015/032, cuyo importe fue de: $633,195.56 (SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 56/100 M.N.) incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, y de acuerdo con los trabajos ejecutados se erogaron, $633,195.56 (SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 56/100 M.N.). Los trabajos serán entregados por la empresa **SERVICIOS DE CONSULTORIA CERTIFICADA S.C.,** representada por el **I. A. LEON FELIPE PESCADOR ORTIZ**, una vez verificada la debida terminación de los mismos por el **C. MAC. YADIRA GALVAN SANCHEZ** El periodo de ejecución de los trabajos fue del 28 de Septiembre de 2015 al 17 de Diciembre de 2015 y el plazo real de ejecución de los trabajos fue del 28 de Septiembre de 2015 al 17 de Diciembre de 2015.

0421

----------**OBSERVACIONES:** ----------

Estimaciones.- Durante el ejercicio del contrato se generó la estimación que se relaciona a continuación:

ESTIMACIÓN N°	MONTO DE LA ESTIMACION	MONTO DE ESTIMACION CON LETRA
ANTICIPO	$ 189,958.67	(CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 67/100 M.N)
1	$ 268,086.62	(DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 62/100 M.N)
2	$ 120,729.37	(CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 37/100 M.N)
3	$ 54,420.90	(CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 90/100 M.N)
TOTAL	$ 633,195.56	(SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 56/100 M.N.)

MONTE ESCOBEDO
GOBIERNO MUNICIPAL
2013 - 2016

ACTA FINIQUITO
CONTRATO
DESARROLLO MUNICIPAL 2015/032

Con relación al importe erogado menos la cantidad estimada resulta un saldo de $0.00/100 M.N.

Descripción de los trabajos realizados.- Los trabajos a que se refiere la cláusula anterior se hacen consistir en: Limpieza, excavación a mano, plantilla de concreto, cimentación, anclaje, relleno, cadena de desplante, firme, muro de block, cadena de cerramiento, losa de concreto, aplanados, pintura vinílica, suministro e instalación de puerta y ventana, impermeabilizante, suministro y colocación de apagador, salida eléctrica para lámpara y contacto, canaleta de pvc, y suministro y colocación de placa.

Relación de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron: Se llevaron a cabo los trabajos de: "CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS ADICIONAL FAIS 2015 EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO", en la localidad de Monte Escobedo, Zacatecas, del municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, de acuerdo al programa firmado vigente, hasta la terminación del contrato.---------- 0422

Garantía por Vicios Ocultos: Para garantizar el contrato de referencia por los defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el contratista y que resulten a su cuenta y riesgo derivadas de la ejecución de los trabajos relativos al contrato de referencia se otorgó la fianza número 1980813 con un importe de $63,319.55 (SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 55/100 M.N.), con vigencia de doce meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos, expedida por Afianzadora SOFIMEX S.A., de fecha 25 de Enero de 2016.----------

Manifestación de las Partes: El Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, levanta, con fecha 29 de Enero de 2016, el **Acta de Finiquito** del contrato de referencia en el que se define que el monto del crédito es de $ 0.00, por lo que en los términos del artículo 64, segundo párrafo de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, y 141 de su reglamento, y una vez cumplidas las acciones que derivaron del finiquito de los trabajos, en este acto El Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, da por terminado el contrato correspondiente, dejando subsistentes los créditos que se contemplan en el artículo 64 de la ley, manifestando que la empresa **SERVICIOS DE CONSULTORIA CERTIFICADA S.C.**, representada por el **I. A. LEON FELIPE PESCADOR ORTIZ** y la **ARQ. VIVIANA BERUMEN BAÑUELOS** en su calidad de Residente de Obra están de acuerdo en el finiquito de obra y por ello se levanta el anexo firmado por las partes que intervienen en este acto. ----------

Cierre del Acta.- No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el evento siendo las 12:00 horas del día de su inicio teniendo el nombre, cargo y firma de las personas que intervienen en este acto:

MONTE ESCOBEDO
GOBIERNO MUNICIPAL
2013 - 2016

ACTA FINIQUITO
CONTRATO
DESARROLLO MUNICIPAL 2015/032

Por el Municipio de Monte Escobedo

Presidenta Municipal

C. MARTHA LETICIA ULLOA HERMOSILLO

Directora de Desarrollo Económico y Social

MAC. YADIRA GALVAN SANCHEZ

0423

Tesorero Municipal

C. EMILIO GALICIA GARCIA

Supervisor de Obra

ARQ. VIVIANA BERUMEN BAÑUELOS

Por la Empresa

SERVICIOS DE CONSULTORIA CERTIFICADA S. C.

I.A. LEON FELIPE PESCADOR ORTIZ
Representante Legal