ACTA FINIQUITO
CONTRATO
DESARROLLO MUNICIPAL 2017/006

1.- Lugar, hora y fecha: Monte Escobedo, Zacatecas, siendo las **13:00** horas del **15 de marzo de 2018** en Calle Enrique Estrada, ubicado en Monte Escobedo, Zacatecas, se reunieron por parte de la Presidencia Municipal de Monte Escobedo la **C. ADRIANA CAROLINA BLANCO SANCHEZ,** Presidenta Municipal, el **ING. JOEL FILIBERTO OCHOA ELIAS,** Director de Desarrollo Económico y Social, **ING. RAMON GAMBOA VILLASEÑOR,** Síndico Municipal y **C. ANGELINA SANCHEZ VAZQUEZ**, Contralor Municipal y por parte de la empresa **VIANDANTE S.A. DE C.V.,** representada por el **ING. RODOLFO SUÁREZ DEL REAL RAMÍREZ,** en su carácter de Representante Legal para llevar a cabo la siguiente diligencia----------

Diligencia: Se levanta el Acta de Recepción Física por parte del Municipio de Monte Escobedo, del contrato de obra denominado "AMPLIACIÓN DE 115 METROS LINEALES DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LOPEZ MATEOS (ENRIQUE ESTRADA) DE LA LOCALIDAD DE MONTE ESCOBEDO, ZACATECAS..", en el Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, trabajos efectuados bajo el contrato Desarrollo Municipal 2017/006, cuyo importe fue de: $160,850.23 (CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 23/100 M.N.) incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, y de acuerdo con los trabajos ejecutados se erogaron, $145,439.48 (CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 48/100 M.N.). Los trabajos serán entregados por la empresa **VIANDANTE S.A. DE C.V.,** y su representante legal el **ING. RODOLFO SUÁREZ DEL REAL RAMÍREZ,** una vez verificada la debida terminación de los mismos por el **ING. JOEL FILIBERTO OCHOA ELIAS** El periodo de ejecución de los trabajos fue del 01 de Diciembre de 2017 al 31 de Diciembre de 2017 y el plazo real de ejecución de los trabajos fue del 04 de Enero de 2018 al 29 de Enero de 2018.

----------**OBSERVACIONES:** ----------

Estimaciones.- Durante el ejercicio del contrato se generó la estimación que se relaciona a continuación:

000042

ESTIMACIÓN N°	MONTO DE LA ESTIMACION	MONTO DE ESTIMACION CON LETRA
ANTICIPO	$ 48,255.07	(CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N)
1 Y ÚNICA.	$ 97,184.41	(NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 41/100 M.N)
DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA	$ 6,604.61	(SEIS MIL SEISCIENTOS CUATRO 61/100 M.N.)
TOTAL	$ 138,834.87	(CIENTO TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 87/100M.N.)

OPERADO FISM 2017

Descripción de los trabajos realizados.- Los trabajos a que se refiere la cláusula anterior se hacen consistir en: Trazo, limpia, nivelación, excavación en zanja terreno tipo c, corte de piso de concreto, demolición a mano de piso de concreto simple, acarreo y retito de material, piso a

ACTA FINIQUITO
CONTRATO
DESARROLLO MUNICIPAL 2017/006

---

base de concreto f'c=150 kg/cm2, suministro y tendido de cama de arena, suministro y colocación de tubo p.v.c. para alcantarillado de 8", suministro y colocación de silleta de 200x101 mm (8"-6"), descargas domiciliarias, registro de tabique rojo recocido, suministro, relleno y compactado, pozo de visita, interconexión a red, suministro y colocación de placa.

Relación de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron: Se llevaron a cabo los trabajos de: *AMPLIACIÓN DE 115 METROS LINEALES DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LOPEZ MATEOS-ENRIQUE ESTRADA DE LA LOCALIDAD DE MONTE ESCOBEDO DE MONTE ESCOBEDO, ZACATECAS*, en la localidad de Monte Escobedo, Zacatecas, del municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, de acuerdo al programa firmado vigente, hasta la terminación del contrato.----------

Garantía por anticipo: Para garantizar la debida inversión o devolución total o parcial del importe del anticipo otorgado al amparo del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado DESARROLLO MUNICIPAL 2017/005, se otorgó la fianza número 1121 - 14655 - 4 con un importe de $48,255.07 (Cuarenta y ocho mil doscientos cincuenta y cinco pesos 07/100 M.N.), expedida por AFIANZADORA INSURGENTES S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA de fecha 28 de Noviembre de 2017.----------
---

Manifestación de las Partes: El Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, levanta, con fecha 26 de Septiembre de 2015, el **Acta de Finiquito** del contrato de referencia en el que se define que el monto del crédito es de $ 22,015.36 (VEINTI DOS MIL QUINCE PESOS 36/100 M.N), por lo que en los términos del artículo 64, segundo párrafo de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, y 141 de su reglamento, y una vez cumplidas las acciones que derivaron del finiquito de los trabajos, en este acto El Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, da por terminado el contrato correspondiente, dejando subsistentes los créditos que se contemplan en el artículo 64 de la ley, manifestando que la empresa **VIANDANTE S.A. DE C.V.** y su representante legal **ING. RODOLFO SUÁREZ DEL REAL RAMÍREZ**, y la **ARQ. DIANA KAREN ROBLES CAMPOS** en su calidad de Residente de Obra están de acuerdo en el finiquito de obra y por ello se levanta el anexo firmado por las partes que intervienen en este acto. ----------
---

000043

Cierre del Acta.- No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el evento siendo las 14:00 horas del día de su inicio teniendo el nombre, cargo y firma de las personas que intervienen en este acto:

OPERADO
FISM
2017

ACTA FINIQUITO
CONTRATO
DESARROLLO MUNICIPAL 2017/006

Por el Municipio de Monte Escobedo

Presidenta Municipal

M.C. ADRIANA CAROLINA BLANCO SANCHEZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL
MONTE ESCOBEDO, ZAC.

Director de Desarrollo Económico y Social

ING. JOEL FILIBERTO OCHOA ELIAS

DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL
MONTE ESCOBEDO, ZAC.

Tesorera Municipal

L.C. ROXANA JARA GODOY

Supervisor de Obra

ARQ. DIANA KAREN ROBLES CAMPOS

Por la Empresa

Representante legal

ING. RODOLFO SUÁREZ DEL REAL RAMÍREZ

000044

OPERADO
FISM
2017