MONTE ESCOBEDO
HONORABLE AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

ACTA FINIQUITO
CONTRATO
DESARROLLO MUNICIPAL 2018/001

1.- Lugar, hora y fecha: Monte Escobedo, Zacatecas, siendo las **15:00** horas del **14 de Diciembre de 2018** en Monte Escobedo Zacatecas, se reunieron por parte de la Presidencia Municipal de Monte Escobedo la **ING. RAMIRO SANCHEZ MERCADO**, Presidente Municipal, el **ING. MANUEL ACOSTA GALVAN,** Director de Desarrollo Económico y Social, **LIC. MARIA DEL CARMEN BERUMEN BAÑUELOS,** Síndica Municipal e **ING. RUBEN BAÑUELOS MELERO**, Contralor Municipal y por parte de la empresa., **VIANDANTE S.A. DE C.V.** Representada por el **ING. RODOLFO SUAREZ DEL REAL RAMIREZ,** en su carácter de Representante Legal para llevar a cabo la siguiente diligencia----------

Diligencia: Se levanta el Acta de Recepción Física por parte del Municipio de Monte Escobedo, del contrato de obra denominado "**REMODELACION DE JARDIN PRINCIPAL EN ADJUNTAS DEL REFUGIO MONTE ESCOBEDO.**", en el Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, trabajos efectuados bajo el contrato Desarrollo Municipal 2018/001, cuyo importe fue de: $2,099,505.19 (DOS MILLONES, NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 19/100 M.N) incluyendo el impuesto agregado (I.V.A.) y de acuerdo con los trabajos ejecutados se erogaron, $2,099,505.19 (DOS MILLONES, NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 19/100 M.N). Los trabajos serán entregados por la empresa., **VIANDANTE S.A. DE C.V.** y su representante legal el, **ING. RODOLFO SUAREZ DEL REAL RAMIREZ,** una vez verificada la debida terminación de los mismos por el **ING. MANUEL ACOSTA GALVAN** El periodo de ejecución de los trabajos fue del 21 de MARZO de 2018 al 21 de JULIO de 2018 y el plazo real de ejecución de los trabajos fue del 09 de ABRIL de 2018 al 30 de OCTUBRE de 2018.

----------**OBSERVACIONES:** ----------

Estimaciones.- Durante el ejercicio del contrato se generó la estimación que se relaciona a continuación:

ESTIMACIÓN N°	MONTO DE LA ESTIMACION	MONTO DE ESTIMACION CON LETRA
ANTICIPO	$ 629,851.56	(SEISIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 56/100 M.N)
1RA ESTIMACION	$ 326,259.73	(TRECIENTOS VEINTISEIS MIL DOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 73/100 M.N)
2DA ESTIMACION	$ 491,015.37	(CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO MIL QUINCE PESOS 37/100 M.N)

MONTE ESCOBEDO
HONORABLE AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

ACTA FINIQUITO
CONTRATO
DESARROLLO MUNICIPAL 2018/001

3RA ESTIMACION	$ 443,774.65	(CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N)
4RA ESTIMACION	$ 208,603.88	(DOCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 88/100 M.N)
TOTAL	$ 2, 099,505.19	(DOS MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCO 19/100 M.N.)

Descripción de los trabajos realizados.- Los trabajos a que se refiere la cláusula anterior se hacen consistir en:. DEMOLICION DE PISO, MURO, BANQUETAS, ESCALONES, CIMIENTOS, REUBICACION DE BANCAS, RETIRO DE LUMINARIAS, COLOCACIOND E CASTILLOS, CADENAS, COLOCACION DE ELEMENTOS DE CANTERA, PIEDRA BOLA EN PISO, GUARNICIONES, ESCALONES, PINTURA, TEJA EN KIOSKO, BANCAS, BOTES DE BASURA, PASTO, ETC.

Relación de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron: Se llevaron a cabo los trabajos de: ***"REMODELACION DE JARDIN PRINCIPAL DE ADJUNTAS DEL REFUGIO, MONTE ESCOBEDO, ZACATECAS"***, en la localidad de Adjuntas del Refugio del municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, de acuerdo al programa firmado vigente, hasta la terminación del contrato.

Garantía por vicios ocultos: PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO. DESARROLLO MUNICIPAL 2018/001 CON FIANZA No. **1893790**

Manifestación de las Partes: El Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, levanta, con fecha 14 de DICIEMBRE de 2018, el **Acta de Finiquito** del contrato de referencia en el que se define que el monto del crédito es de $ 0.00, por lo que en los términos del artículo 64, segundo párrafo de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, y 141 de su reglamento, y una vez cumplidas las acciones que derivaron del finiquito de los trabajos, en este acto El Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, da por terminado el contrato correspondiente, dejando subsistentes los créditos que se contemplan en el artículo 64 de la ley, manifestando que la empresa. **VIANDANTE S.A. DE C.V.** y su representante legal **C, ING. RODOLFO SUAREZ DEL REAL RAMIREZ** y la **ARQ. YESENIA ACOSTA GUEVARA** en su calidad de Residente de Obra están de acuerdo en el finiquito de obra y por ello se levanta el anexo firmado por las partes que intervienen en este acto.

MONTE ESCOBEDO
HONORABLE AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

ACTA FINIQUITO
CONTRATO
DESARROLLO MUNICIPAL 2018/001

Cierre del Acta.- No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el evento siendo las 15:30 horas del día de su inicio teniendo el nombre, cargo y firma de las personas que intervienen en este acto:

Por el Municipio de Monte Escobedo

Presidente Municipal

ING. RAMIRO SANCHEZ MERCADO

Director de Desarrollo Económico y Social

ING. MANUEL ACOSTA GALVAN

Tesorero Municipal

L.C. Y F. IVAN DE JESUS LUNA AMARO

Supervisor de Obra

ARQ. YESENIA ACOSTA GUEVARA

Por la Empresa

Representante legal

VIANDANTE S.A. DE C.V.
Representante Legal.- ING. RODOLFO SUAREZ DEL REAL RAMIREZ