MONTE ESCOBEDO
HONORABLE AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

ACTA FINIQUITO
CONTRATO
DESARROLLO MUNICIPAL 2018/026

1.- Lugar, hora y fecha: Monte Escobedo, Zacatecas, siendo las **12:00** horas del **19 de Febrero de 2019** en Monte Escobedo Zacatecas, se reunieron por parte de la Presidencia Municipal de Monte Escobedo la **ING. RAMIRO SANCHEZ MERCADO**, Presidente Municipal, el **ING. MANUEL ACOSTA GALVAN,** Director de Desarrollo Económico y Social, **LIC. MARIA DEL CARMEN BERUMEN BAÑUELOS,** Síndica Municipal e **ING. RUBEN BAÑUELOS MELERO**, Contralor Municipal y por parte de la empresa., **ING. CESAR HUMBERTO MADERA ROBLES,** en su carácter de Representante Legal para llevar a cabo la siguiente diligencia----------

Diligencia: Se levanta el Acta de Recepción Física por parte del Municipio de Monte Escobedo, del contrato de obra denominado "**AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE PRIVADA LAS PILITAS**" en el Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, trabajos efectuados bajo el contrato **DESARROLLO MUNICIPAL 2018/026**, cuyo importe fue de: $ 118,033.90 (CIENTO DICIOCHO TREINTA Y TRES PESOS 90/100 M.N), incluyendo el impuesto agregado (I.V.A.) y de acuerdo con los trabajos ejecutados se erogaron, $ 118,033.90 (CIENTO DICIOCHO TREINTA Y TRES PESOS 90/100 M.N), Los trabajos serán entregados por su representante legal **ING. CESAR HUMBERTO MADERA ROBLES,** una vez verificada la debida terminación de los mismos por el **ING. MANUEL ACOSTA GALVAN** El periodo de ejecución de los trabajos fue del 18 de DICIEMBRE de 2018 al 18 de FEBRERO de 2019, y el plazo real de ejecución de los trabajos fue 30 De ENERO al 18 de FEBRERO de 2019.

----------**OBSERVACIONES:** ----------

Estimaciones.- Durante el ejercicio del contrato se generó la estimación que se relaciona a continuación:

ESTIMACIÓN N°	MONTO DE LA ESTIMACION	MONTO DE ESTIMACION CON LETRA
PAGO EST. 1	$ 118,033.90	(CIENTO DICIOCHO TREINTA Y TRES PESOS 84/100 M.N.)
Total	*$ 118,033.90*	(CIENTO DICIOCHO TREINTA Y TRES PESOS 84/100 M.N.)

Descripción de los trabajos realizados.- Los trabajos a que se refiere la cláusula anterior se hacen consistir en: DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO, EXCAVACION EN CEPAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC, SUMINISTRO Y COLOCACION DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO DE PVC, CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 1.20

ACTA FINIQUITO
CONTRATO
DESARROLLO MUNICIPAL 2018/026

MTS DE ALTURA, DE 1.20 MTS DE DIAMETRO DE BASE Y 1.0 DE CORONA, BASE DE TABICON DE 10X14X28 CMS DE 28 CMS DE ESPESOR.

Relación de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron: Se llevaron a cabo los trabajos de: ***"AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN PRIVADA LAS PILITAS."***, en la Cabecera Municipal municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, de acuerdo al programa firmado vigente, hasta la terminación del contrato.

Garantía por vicios ocultos: PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ASI COMO VICIOS OCULTOS DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO BAJO EL CONTRATO No. **DESARROLLO MUNICIPAL 2018/026** CON FIANZA No. 4595-01941-8

Manifestación de las Partes: El Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, levanta, con fecha 19 de FEBRERO de 2019, el **Acta de Finiquito** del contrato de referencia en el que se define que el monto del crédito es de $ 0.00, por lo que en los términos del artículo 64, segundo párrafo de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, y 141 de su reglamento, y una vez cumplidas las acciones que derivaron del finiquito de los trabajos, en este acto El Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, da por terminado el contrato correspondiente, dejando subsistentes los créditos que se contemplan en el artículo 64 de la ley, manifestando que la empresa y su representante legal **ING. CESAR HUMBERTO MADERA ROBLES** y el **ING. ANGEL DE JESUS VALDEZ SORIA** en su calidad de Residente de Obra están de acuerdo en el finiquito de obra y por ello se levanta el anexo firmado por las partes que intervienen en este acto.

Cierre del Acta.- No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el evento siendo las 13:00 horas del día de su inicio teniendo el nombre, cargo y firma de las personas que intervienen en este acto:

MONTE ESCOBEDO
HONORABLE AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

ACTA FINIQUITO
CONTRATO
DESARROLLO MUNICIPAL 2018/026

Por el Municipio de Monte Escobedo

Presidente Municipal

ING. RAMIRO SANCHEZ MERCADO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
MONTE ESCOBEDO, ZAC.

Director de Desarrollo Económico y Social

ING. MANUEL ACOSTA GALVAN

DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL
MONTE ESCOBEDO, ZAC.

Supervisor de Obra

ING. ANGEL DE JESUS VALDEZ SORIA

Por la Empresa

ING. CESAR HUMBERTO MADERA ROBLES.