MONTE ESCOBEDO

DESARROLLO ECONÓMICO
Y SOCIAL

ACTA DE FINIQUITO

FISE-2019/035

1.- **Lugar, hora y fecha:** Monte Escobedo, Zacatecas, siendo **12:00 horas del día 20 de Diciembre de 2019**, se reunieron por parte de la Presidencia Municipal de Monte Escobedo, el **ING. RAMIRO SANCHEZ MERCADO**, Presidente Municipal, el **ING. MANUEL ACOSTA GALVAN**, Director de Desarrollo Económico y Social. **LIC. MARIA DEL CARMEN BERUMEN BAÑUELOS**, Sindica Municipal, el **ING. RUBEN BAÑUELOS MELERO**, Contralor Municipal y por parte de la empresa., **MARIA DE JESUS DOMINGUEZ ARIAS**, en su carácter de representante Legal para llevar para llevar a cabo la siguiente diligencia.

Diligencia: Se levanta el Acta de Recepción Física por parte del municipio de Monte Escobedo, del contrato de obra denominado **"AMPLIACIÓN DE 243 METROS LINEALES DE RED DE ALCANTARILLADO EN 2 VIVIENDAS DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, DE LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO, MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZACATECAS"** en el municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, trabajos efectuados bajo el contrato **FISE-2019/035** cuyo importe fue $ 239,617.82 (DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 82/100 M.N.). Los trabajos serán entregados por su representante legal **MARIA DE JESUS DOMINGUEZ ARIAS,** una vez verificada la debida terminación de los mismos por el **ING. MANUEL ACOSTA GALVAN.** El periodo de ejecución de los trabajos fue 28 DE OCTUBRE DEL 2019 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019.

OBSERVACIONES:

Estimaciones.- Durante el ejercicio del contrato se generó la estimación que se relaciona a continuación

ESTIMACION N°	MONTO DE LA ESTIMACION	MONTO DE LA ESTIMACION CON LETRA
ANTICIPO	$ 71,885.35	SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 35/100 M.N.
1	$ 167,732.47	CIENTO SECENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 47/100 M.N.

Descripción de los trabajos realizados.- Los trabajos a que se refiere la cláusula anterior se hacen consistir en: limpia, trazo, nivelación, excavación, tendido de tubería, relleno, pozo de visita.

ACTA DE FINIQUITO
FISE-2019/035

Relación de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron: Se llevaron a cabo los trabajos de: **"AMPLIACIÓN DE 243 METROS LINEALES DE RED DE ALCANTARILLADO EN 2 VIVIENDAS DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, DE LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO, MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZACATECAS",** en la Cabecera Municipal del municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, de acuerdo al programa firmado vigente, hasta la terminación del contrato.

Garantía por vicios ocultos: Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones así como vicios ocultos de las obligaciones derivadas del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado bajo el contrato **FISE-2019/035** con Fianza No. 2371154.

Manifestación de las partes: El Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, levanta, con fecha 20 de Diciembre de 2019, el **Acta de Finiquito** del contrato de referencia en el que se define que el monto del crédito es de $ 0.00, por lo que en los términos del artículo 64, segundo párrafo de la ley de obras públicas y servicios relacionados con los mismas, y 141 de su reglamento, y una vez cumplidas las acciones que derivaron del finiquito de los trabajos, en este acto. El Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, da por terminados el contrato correspondiente, dejando subsistentes los créditos que se contemplan en el artículo 64 de la ley, manifestando que la empresa y su representante legal **MARIA DE JESUS DOMINGUEZ ARIAS,** y el **ING. ANGEL DE JESUS VALDEZ SORIA** en su calidad de Residente de Obra están de acuerdo en el finiquito de obra y por ello se levanta el anexo firmado por las partes que intervienen en este acto.

Cierro del Acta.- no habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el evento siendo las 13:00 horas del día de su inicio teniendo el nombre, cargo y firma de las personas que intervienen en este acto:

ACTA DE FINIQUITO

FISE-2019/035

POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE MONTE ESCOBEDO

ING. RAMIRO SANCHEZ MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. MANUEL ACOSTA GALVAN
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

L.C. Y F. IVAN DE JESUS LUNA AMARO
TESORERO MUNICIPAL

ING. ANGEL DE JESUS VALDEZ SORIA
RESIDENTE DE OBRA.

Por la Empresa

Representante Legal

Maria de Jesus Dominguez Arias

MARIA DE JESUS DOMINGUEZ ARIAS