RAMO 33. - APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION DE LA OBRA

FECHA: 27/FEBRERO/2020

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA **SUBPROGRAMA**: CONSTRUCCION

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE COMPUERTA EN PRESA EN LA COMUIDAD DE SAN PABLO**

LOCALIDAD: **SAN PABLO** MUNICIPIO: **MONTE ESCOBEDO** MODALIDAD DE EJECUCION: **AD**

FECHA REAL DE INICIACION: **04/02/2020** FECHA REAL DE TERMINACION: **25/02/2020** EN LA LOCALIDAD DE: **SAN PABLO** CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE: **MONTE ESCOBEDO,** ESTADO DE: **ZACATECAS** SIENDO LAS **18:00** HORAS DEL DIA **27** DE **FEBRERO** DEL **2020** SE REUNIERON LOS SIGUIENTES CC. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN PARA EJECUTAR Y DAR CONSTANCIAS DE LA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE COMPUERTA EN PRESA EN LA COMUIDAD DE SAN PABLO

INVERSION AUTORIZADA: EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA SE REALIZO EN BASE A LA, FECHA Y MONTOS QUE A CONTINUACION SE REGISTRAN.

FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
08/04/2019	$ 104,974.48	0.00	$ 0.00	$ 104,974.48

OPERADO
FORTAMUND
2019

000022

INVERSION EJERCIDA: LA INVERSION EJERCIDA POR AÑO FUE

AÑO FISCAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPIO
2019	104,974.48	0.00	0.00	104,974.48

CREDITO APORTACION DIRECTA BENEFICIARIOS

0.00

MODIFICACION AL PROYECTO **NINGUNO**

PRESUPUESTAL **2019**

METAS **1 PZA**

CONSISTEN EN **CONSTRUCCIÓN DE COMPUERTA EN PRESA EN LA COMUIDAD DE SAN PABLO**

SALDO POR CANCELAR **0.00**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGÚN LA ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EJECUTOR DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO PARA LA FEDERACION, LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, DE LA DEPENDENCIA FEDERAL NORMATIVA DE LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADEZ Y DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONOCIMIENTO

OPERADO
FORTAMUND
2019

000023

ENTREGA RECEPCION: CONSTRUCCIÓN DE COMPUERTA EN PRESA EN LA COMUIDAD DE SAN PABLO POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO, HACE ENTREGA A _____INTEGRANTE DEL COMITÉ DE OBRA, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA

(AYUNTAMIENTO, DEPENDENCIA FEDERAL O GOBIERNO DEL ESTADO QUE REALIZO LA OBRA)

ING. MANUEL ACOSTA GALVAN
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

RECIBE

(COMITÉ DE OBRA, DEPENDENCIA ENTIDAD U ORGANISMO QUE SE ENCARGARA DE LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA)

Vo. Bo.

ING. RAMIRO SANCHEZ MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

OPERADO
FORTAMUND
2019

000024