RAMO 33. - APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION DE LA OBRA

FECHA: 16/MARZO/2020

PROGRAMA: PAVIMENTACION **SUBPROGRAMA**: CONSTRUCCION.

NOMBRE DE LA OBRA: "COMPRA DE MATERIALES PETREOS (GRAVA, ARENA Y MATERIAL DE RELLENO PARA NIVELACION) PARA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION BOLAÑOS DE MONTE ESCOBEDO, ZAC."

LOCALIDAD: **MONTE ESCOBEDO** MUNICIPIO: **MONTE ESCOBEDO** MODALIDAD DE EJECUCION: **C**

FECHA REAL DE INICIACION: **08/01/2020** FECHA REAL DE TERMINACION: **14/02/2020**
EN LA CABECERA, CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE: **MONTE ESCOBEDO,** ESTADO DE: **ZACATECAS** SIENDO LAS **15:00** HORAS DEL DIA **16** DE **MARZO** DEL **2020** SE REUNIERON LOS SIGUIENTES C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN PARA EJECUTAR Y DAR CONSTANCIAS DE LA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA:

"COMPRA DE MATERIALES PETREOS (GRAVA, ARENA Y MATERIAL DE RELLENO PARA NIVELACION) PARA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION BOLAÑOS DE MONTE ESCOBEDO, ZAC."

INVERSION AUTORIZADA: EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA SE REALIZO EN BASE A LA, FECHA Y MONTOS QUE A CONTINUACION SE REGISTRAN.

FECHA	TOTAL	FEDERAL	FISE	MUNICIPAL
11/12/2019	$67,388.00	0.00	0.00	$67,388.00

OPERADO
FISM
2019

000029

INVERSION EJERCIDA: LA INVERSION EJERCIDA POR AÑO FUE

AÑO FISCAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPIO
2019	$67,388.00	$ 0.00	$0.00	$67,388.00

CREDITO	APORTACION DIRECTA BENEFICIARIOS
	0.00

MODIFICACION AL PROYECTO PRESUPUESTAL: **NINGUNO**

2019

METAS CONSISTEN EN: 784.63 M2 DE PAVIMENTACION

COSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CEMENTO

SALDO POR CANCELAR: **0.00**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGÚN LA ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EJECUTOR DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO PARA LA FEDERACION, LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, DE LA DEPENDENCIA FEDERAL NORMATIVA DE LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADEZ Y DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONOCIMIENTO

OPERADO
FISM
2019

000030

ENTREGA RECEPCION: "COMPRA DE MATERIALES PETREOS (GRAVA, ARENA Y MATERIAL DE RELLENO PARA NIVELACION) PARA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION BOLAÑOS DE MONTE ESCOBEDO, ZAC."

POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO, SE HACE ENTREGA A C. JUAN LUIS BONILLA RENTERIA, INTEGRANTE DEL COMITÉ DE OBRA, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA

(AYUNTAMIENTO, DEPENDENCIA FEDERAL O GOBIERNO DEL ESTADO QUE REALIZO LA OBRA)

ING. MANUEL ACOSTA GALVAN
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
MONTE ESCOBEDO, ZAC.

RECIBE

(COMITÉ DE OBRA, DEPENDENCIA ENTIDAD U ORGANISMO QUE SE ENCARGARA DE LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA)

Juan Luis Bonilla

JUAN LUIS BONILLA RENTERIA
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

Vo. Bo.

ING. RAMIRO SANCHEZ MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
MONTE ESCOBEDO, ZAC.

OPERADO
FISM
2019

000031