MONTE ESCOBEDO
HONORABLE AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

# ACTA FINIQUITO
# CONTRATO
# NO. 2X1- 2019/036.

**1.- Lugar, hora y fecha:** Monte Escobedo, Zacatecas, siendo las **15:00** horas del **23 de Junio de 2020** en Monte Escobedo Zacatecas, se reunieron por parte de la Presidencia Municipal de Monte Escobedo la **ING. RAMIRO SANCHEZ MERCADO**, Presidente Municipal, el **ING. MANUEL ACOSTA GALVAN,** Director de Desarrollo Económico y Social, **LIC. MARIA DEL CARMEN BERUMEN BAÑUELOS,** Síndica Municipal e **ING. RUBEN BAÑUELOS MELERO**, Contralor Municipal y por parte de la empresa Representada por el **IGNACIO ROSALES ORTIZ,** en su carácter de Representante Legal para llevar a cabo la siguiente diligencia----------

**Diligencia:** Se levanta el Acta de Recepción Física por parte del Municipio de Monte Escobedo, del contrato de obra denominado "***NO. 2 X 1 2019/036.***
*NOMBRE DEL PROYECTO:* "***PROYECTO DE CONSOLIDACION DE BÓVEDAS Y MUROS DE PARROQUIA SAN JOSE EN LA COMUNIDAD DE PASTORIA, MONTE ESCOBEDO, ZAC. "ETAPA 1"***, en el Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, trabajos efectuados bajo el contrato 2X1 2019/036, cuyo importe fue de: $ *991,711.76 (NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 76/100 M. N.)* incluyendo el impuesto agregado (I.V.A.) y de acuerdo con los trabajos ejecutados se erogaron, $ *991,711.76 (NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 76/100 M. N.)* Los trabajos serán entregados por su representante legal el, **IGNACIO ROSALES ORTIZ,** una vez verificada la debida terminación de los mismos por el **ING. MANUEL ACOSTA GALVAN** El periodo de ejecución de los trabajos fue del 05 de DICIEMBRE de 2019 al 31 de DICIEMBRE de 2019 y el plazo real de ejecución de los trabajos fue del 09 de DICIEMBRE de 2019 al 27 de ABRIL de 2020.

----------**OBSERVACIONES:** ----------

**Estimaciones.-** Durante el ejercicio del contrato se generó la estimación que se relaciona a continuación:

| ESTIMACIÓN N° | MONTO DE LA ESTIMACION | MONTO DE ESTIMACION CON LETRA |
|---|---|---|
| ANTICIPO | *$297,513.53* | (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 53/100 M.N.) |
| 1RA ESTIMACION | *$163,513.04* | (CIENTO SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 04/100 M.N.) |
| 2DA ESTIMACION | *$267,764.67* | DOCIENTOS SESESNTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 67/100 M.N.) |
| 3RA ESTIMACION | *$99,782.12* | NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 12/100 M.N.) |
| 4RA ESTIMACION | $161,305.74 | (CIENTO SESENTA Y UN MIL TRECIENTOS *CINCO PESOS* 74/100 M.N.) |

MONTE ESCOBEDO
HONORABLE AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

# ACTA FINIQUITO
# CONTRATO
# NO. 2X1- 2019/036.

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL | ***$991,711.76*** | (NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 76/100 M.N.) |

**Descripción de los trabajos realizados.-** Los trabajos a que se refiere la cláusula anterior se hacen consistir en: LIBERACION Y LIMPIEZA DE ENTORTADOS, APLANADOS, CONSOLIDACION DE BOVEDAS Y MUROS POR INTRADOS Y EXTRADOS, IMPERMEABILIZANTE, LIMPIEZA Y CONSOLIDACION DE PIEZAS DE CANTERA, REJUNTE DE CANTAROS Y EMBOQUILLADO.

**Relación de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron:** Se llevaron a cabo los trabajos de: **"PROYECTO DE CONSOLIDACION DE BÓVEDAS Y MUROS DE PARROQUIA SAN JOSE EN LA COMUNIDAD DE PASTORIA, MONTE ESCOBEDO, ZAC. "ETAPA 1"**, en el municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, de acuerdo al programa firmado vigente, hasta la terminación del contrato.

**Garantía por vicios ocultos:** PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO ***NO. 2 X 1 2019/036.***CON FIANZA No. ***2385338.***

**Manifestación de las Partes:** El Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, levanta, con fecha 23 de JUNIO de 2020, el **Acta de Finiquito** del contrato de referencia en el que se define que el monto del crédito es de $ 0.00, por lo que en los términos del artículo 64, segundo párrafo de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, y 141 de su reglamento, y una vez cumplidas las acciones que derivaron del finiquito de los trabajos, en este acto El Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, da por terminado el contrato correspondiente, dejando subsistentes los créditos que se contemplan en el artículo 64 de la ley, manifestando que la empresa, su representante legal **IGNACIO ROSALES ORTIZ** y la **ARQ. YESENIA ACOSTA GUEVARA** en su calidad de Residente de Obra están de acuerdo en el finiquito de obra y por ello se levanta el anexo firmado por las partes que intervienen en este acto.

**Cierre del Acta.-** No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el evento siendo las 15:30 horas del día de su inicio teniendo el nombre, cargo y firma de las personas que intervienen en este acto:

**Por el Municipio de Monte Escobedo**

MONTE ESCOBEDO
HONORABLE AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

ACTA FINIQUITO
**CONTRATO**
**NO. 2X1- 2019/036.**

Presidente Municipal

**ING. RAMIRO SANCHEZ MERCADO**

Director de Desarrollo Económico y Social

**ING. MANUEL ACOSTA GALVAN**

Supervisor de Obra

**ARQ. YESENIA ACOSTA GUEVARA**

**Por la Empresa**

Representante legal

**IGNACIO ROSALES ORTIZ.**