FINIQUITO Y TERMINACION DE OBRA

A. En la ciudad de Monte Escobedo, Zacatecas, siendo las 12:00 horas del día 29 de diciembre del año 2020, se reunieron los **C. ARQ. FRANCISCO VILLARREAL GONZÁLEZ** en calidad de supervisor de obra por parte del Municipio de Monte Escobedo, Zac., y **ING. CÉSAR IGNACIO RODRÍGUEZ DÍAZ** en calidad de Contratista, con la finalidad de elaborar el finiquito de los trabajos de la obra: **"COMPLEMENTO AL PROYECTO DE EFICIENCIA ENERGETICA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MONTE ESCOBEDO, ZAC."**, ubicado en la Cabecera Municipal de Monte Escobedo, Zac.

Bajo Contrato No.	**Obras Por Contrato S/N**	
B. Importe del Contrato	**$**	**32,895.00**
Importe del Convenio		
Importe Total de la Orden	**$**	**32,895.00**
C. Periodo de Ejecución	Inicio	16 de diciembre de 2020
	Término	25 de diciembre del 2020
Periodo Real de Ejecución	Inicio	16 de diciembre del 2020
	Término	25 de diciembre del 2020

D. Relación de Estimaciones

No.	IMPORTE	FACTURA No.	CONCEPTOS DE ORIGEN
1	$32,895.00	FDH290	FACTURA UNICA Y FINIQUITO
SUMA	**$ 32,895.00**		
SALDO	**$ -**		

E. Datos de la Estimación Final

Anticipo Otorgado	$	0.00
Anticipo Total Amortizado	$	0.00
Monto Total Estimado	$	0.00
Monto sin Ejercer del Contrato	$	-
Otros	$	-

F. Fianzas otorgadas a favor de la Presidencia Municipal de Monte Escobedo, Zac.

Anticipo	$	0.00
Cumplimiento	$	0.00
Vicios Ocultos	$	0.00

G. El contratista declara que existe el presente finiquito que en derecho proceda, renunciando a ejercer acción legal que tenga por objeto el pago relacionado con el contrato.

H. Además habiendo sido concluida la obra en su totalidad en este mismo acto se realiza la entrega-recepción de la misma.

I. Ambas partes manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo.

J. Leído que fue por las partes y sabedoras del contenido y alcance legal de este instrumento, lo firman por triplicado en EL LUGAR DE LA OBRA a los **29 días del mes de diciembre del año 2020**.

POR EL MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC.

ARQ. FRANCISCO VILLARREAL GONZÁLEZ

SUPERVISOR DE OBRA

POR LA EMPRESA

ING. CÉSAR IGNACIO RODRÍGUEZ DÍAZ.

CONTRATISTA