FINIQUITO Y TERMINACION DE OBRA

A. En la ciudad de Monte Escobedo, Zacatecas, siendo las 14:00 horas del día 28 de diciembre del año 2020, se reunieron los **C. ARQ. FRANCISCO VILLARREAL GONZÁLEZ** en calidad de supervisor de obra por parte del Municipio de Monte Escobedo, Zac., y **ING. CÉSAR IGNACIO RODRIGUEZ DÍAZ** en calidad de Contratista, con la finalidad de elaborar el finiquito de los trabajos de la obra: **"PROYECTO DE EFICIENCIA ENERGETICA EN ALUMBRADO PUBLICO, MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC."**, ubicado en la Cabecera Municipal de Monte Escobedo, Zac.

Bajo Contrato No.	**Obras Por Contrato 2020/005**	
B. Importe del Contrato	**$**	**4'506,600.00**
Importe del Convenio		
Importe Total de la Orden	**$**	**4'506,600.00**
C. Periodo de Ejecución	Inicio	27 de octubre de 2020
	Término	28 de diciembre del 2020
Periodo Real de Ejecución	Inicio	28 de diciembre del 2020
	Término	27 de enero del 2021

D. Relación de Estimaciones

No.	IMPORTE	FACTURA No.	CONCEPTOS DE ORIGEN
1	$675,900.00	FDH278	ANTICIPO DE FECHA 06-11-2020
2	$675,900.00	FDH278	ANTICIPO DE FECHA 12-11-2020
3	$2'728,320.00	FDH280	ESTIMACIÓN No. 1
4	$426,300.00	FDH284	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO
SUMA	**$ 4'506,600.00**		
SALDO	**$ -**		

E. Datos de la Estimación Final

Anticipo Otorgado	$	1'351,980.00
Anticipo Total Amortizado	$	1'351,980.00
Monto Total Estimado	$	4'506,600.00
Monto sin Ejercer del Contrato	$	-
Otros	$	-

F. Fianzas otorgadas a favor de la Presidencia Municipal de Monte Escobedo, Zac.

Anticipo	$	1’351,980.00
Cumplimiento	$	450,650.00
Vicios Ocultos	$	450,650.00

G. El contratista declara que existe el presente finiquito que en derecho proceda, renunciando a ejercer acción legal que tenga por objeto el pago relacionado con el contrato.

H. Además habiendo sido concluida la obra en su totalidad en este mismo acto se realiza la entrega-recepción de la misma.

I. Ambas partes manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo.

J. Leído que fue por las partes y sabedoras del contenido y alcance legal de este instrumento, lo firman por triplicado en EL LUGAR DE LA OBRA a los **28 días del mes de diciembre del año 2020**.

POR EL MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC.

ARQ. FRANCISCO VILLARREAL GONZÁLEZ

SUPERVISOR DE OBRA

POR LA EMPRESA

ING. CÉSAR IGNACIO RODRIGUEZ DIAZ.

CONTRATISTA