PMO. – PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA 2021

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION
OBRA POR CONTRATO

FECHA: __04-JUNIO-2021__

HOJA: _1_ DE _3_

ACTA NO.2

PROGRAMA: SERVICIOS PÚBLICOS **SUBPROGRAMA**: OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATO

CONVENIO DE COOPERACIÓN EN TERMINOS DEL ACUERDO NACIONAL PARA MODERNIZACIÓN BÁSICA Y NORMAL.

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO PARA PANTEÓN DEL REFUGIO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.**

LOCALIDAD: **MONTE ESCOBEDO** MUNICIPIO: MONTE ESCOBEDO MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA.

FECHA REAL DE INICIACION: 03 DE MAYO DEL 2021 FECHA REAL DE TERMINACION: 04 DE JUNIO DEL 2021.

EN LA LOCALIDAD DE **MONTE ESCOBEDO** CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE:

MONTE ESCOBEDO. ESTADO DE: ZACATECAS SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021 SE REUNIERON LOS SIGUIENTES CC ARQ. FRANCISCO VILLARREAL GONZÁLEZ Y LA L.C. ANGELICA MARIA ARMENTA SALAZAR. REPRESENTANTES DE LA DEPENDENCIA Y EMPRESA QUE INTERVIENE PARA EJECUTAR Y DAR CONSTANCIAS DE LA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO PARA PANTEÓN DEL REFUGIO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN ÉL ARTICULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y 49 DE SU REGLAMENTO.

INVERSION EJERCIDA: LA INVERSION EJERCIDA POR AÑO FUE

AÑO FISCAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPIO
2021	$279,527.99	0.00	0.00	$279,527.99

MODIFICACION AL PROYECTO _____

PRESUPUESTAL _____

METAS

CONSISTEN EN TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, DESPALME A 20 CM DE PROFUNDICAD EN MATERIAL TIPO III, MURO DE CONCRETO CICLOPEO, LOSA DE CONCRETO SIMPLE Y LIMPIEZA GENERAL

SALDO POR CANCELAR 0.00

UNA [illegible] OBRA MEDIANTE [illegible] CORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE [illegible] QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO [illegible] CUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO [illegible] EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR [illegible] DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

LA PRESENTE [illegible] NO EXIME AL EJECUTOR DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO PARA EL MUNICIPIO. LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL, PODRA FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONOCIMIENTO.

ENTREGA RECEPCION L.C. ANGELICA MARIA ARMENTA SALAZAR POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO HACE ENTREGA A **ARQ. FRANCISCO VILLARREAL GONZALEZ** QUIEN SEA LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA
CONSTRUCCIONES

Angelica M.

L.C. ANGELICA MARIA ARMENTA SALAZAR

RECIBE
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.

ARQ. FRANCISCO VILLARREAL GONZALEZ.