Monte Escobedo
"Un Gobierno para Todos"
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

ACTA FINIQUITO
CONTRATO
DESARROLLO MUNICIPAL 2021/034.

1.- Lugar, hora y fecha: Monte Escobedo, Zacatecas, siendo las **12:00** horas del **03 de Enero de 2022** en Monte Escobedo Zacatecas, se reunieron por parte de la Presidencia Municipal de Monte Escobedo el **ING.MANUEL ACOSTA GALVAN**, Presidente Municipal, el **ARQ. CAROLINA ALVAREZ SANCHEZ,** Directora de Desarrollo Económico y Social, **LIC. YANET ALEJANDRA CARLOS QUIROZ,** Síndica Municipal, **ARQ. CARLOS ALONSO SANCHEZ FLORES,** Supervisora por el ayuntamiento y por parte de la empresa, **M.C.I. OMAR CASTAÑEDA CORVERA** en su carácter de Representante Legal para llevar a cabo la siguiente diligencia ----------

Diligencia: Se levanta el Acta de Recepción Física por parte del Municipio de Monte Escobedo, del contrato de obra denominado. **"REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICO DE 3,527.00 M2 EN CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR (A LA ALTURA DE LA GLORIETA) PARA BENEFICIO DE 9 VIVIENDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC."** En el Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, trabajos efectuados bajo el contrato **DESARROLLO MUNICIPAL 2021/54**, cuyo importe fue de: $1, 758,853.48 (UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 48/100 M.N.) incluyendo el impuesto agregado (I.V.A.) y de acuerdo con los trabajos ejecutados se erogaron, $1,758,853.48 (UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 48/100 M.N.). Los trabajos serán entregados por su representante legal, **M.C.I. OMAR CASTAÑEDA CORVERA** una vez verificada la debida terminación de los mismos por el **ARQ. CAROLINA ALVAREZ SANCHEZ**. El periodo de ejecución de los trabajos fue del 8 de noviembre al 31 de diciembre de 2021.

----------**OBSERVACIONES:** ----------

Estimaciones.- Durante el ejercicio del contrato se generó la estimación que se relaciona a continuación:

ESTIMACIÓN No	MONTO DE LA ESTIMACION	MONTO DE ESTIMACION CON LETRA
ANTICIPO	*$ 527,656.04*	(QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CIENCUENTA Y SEIS PESOS 04/100 M.N.)
ESTIMACION 1 Y FINIQUITO	$ 1,231,197.44	(CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS 44/100 M.N.)
TOTAL	$1,758,853.48	(UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 48/100 M.N.)

Monte Escobedo
"Un Gobierno para Todos"
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

ACTA FINIQUITO
CONTRATO
DESARROLLO MUNICIPAL 2021/034.

Descripción de los trabajos realizados. - 3,527 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA, con sus respectivos trabajos de trazo, nivelación, relleno, compactación con bailarina y limpieza al término de la obra.

Relación de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron: Se llevaron a cabo los trabajos de: ***"REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICO DE 3,527.00 M2 EN CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR (A LA ALTURA DE LA GLORIETA) PARA BENEFICIO DE 9 VIVIENDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC."*** En el municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, de acuerdo al programa firmado vigente, hasta la terminación del contrato.

Garantía por vicios ocultos: PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ASI COMO VICIOS OCULTOS DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO BAJO EL CONTRATO No. **DESARROLLO MUNICIPAL 2021/034** SE PRESENTA LA FIANZA 3078744

Manifestación de las Partes: El Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, levanta, con fecha 03 de Enero de 2022, el **Acta de Finiquito** del contrato de referencia en el que se define que el monto del crédito es de $ 0.00, por lo que en los términos del Capitulo V, artículo 146, de la ley de obras públicas y servicios relacionados con el Estado y los Municipios de Zacatecas, y una vez cumplidas las acciones que derivaron del finiquito de los trabajos, en este acto El Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, da por terminado el contrato correspondiente, dejando subsistentes los créditos que se contemplan en el artículo 149 de la ley, manifestando que la empresa y su representante legal **M.C.I. OMAR CASTAÑEDA CORVERA** y la **ARQ. CARLOS ALONSO SANCHEZ FLORES** en su calidad de Residente de Obra están de acuerdo en el finiquito de obra y por ello se levanta el anexo firmado por las partes que intervienen en este acto.

Cierre del Acta.- No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el evento siendo las 13:00 horas del día de su inicio teniendo el nombre, cargo y firma de las personas que intervienen en este acto:

Monte Escobedo
"Un Gobierno para Todos"
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

ACTA FINIQUITO
CONTRATO
DESARROLLO MUNICIPAL 2021/034.

Por el Municipio de Monte Escobedo

Presidente Municipal

ING. MANUEL ACOSTA GALVAN.

Directora de Desarrollo Económico y Social

ARQ. CAROLINA ALVAREZ SANCHEZ.

Síndico Municipal

LIC. YANET ALEJANDRA CARLOS QUIROZ.

Supervisora de Obra

ARQ. CARLOS ALONSO SANCHEZ FLORES.

Por la Empresa

Representante legal

M.C.I. OMAR CASTAÑEDA CORVERA