Monte Escobedo
"Un Gobierno para Todos"
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

ACTA FINIQUITO
CONTRATO
0013

1.- Lugar, hora y fecha: Monte Escobedo, Zacatecas, siendo las **12:00** horas del **26 de Diciembre de 2022** en Monte Escobedo Zacatecas, se reunieron por parte de la Presidencia Municipal de Monte Escobedo el **ING.MANUEL ACOSTA GALVAN**, Presidente Municipal, el **ING. ERIC SANCHEZ,** Director de obras y servicios públicos, **LIC. YANET ALEJANDRA CARLOS QUIROZ,** Síndica Municipal, **ING. JUAN LUIS BARRAGAN GONZALEZ,** Supervisor por el ayuntamiento y por parte de la empresa, **ING. BRIGIDO ROSALES RIVERA** en su carácter de Representante Legal para llevar a cabo la siguiente diligencia ----------

Diligencia: Se levanta el Acta de Recepción Física por parte del Municipio de Monte Escobedo, del contrato de obra denominado. ***"PAVIMENTACIÓN DE LA 2DA SECCIÓN DE LA CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS"*** En el Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, trabajos efectuados bajo el contrato **CONTRATO NO. 0013**, cuyo importe fue de: $584,394.35 (QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.N) incluyendo el impuesto agregado (I.V.A.) y de acuerdo con los trabajos ejecutados se erogaron, $584,394.35 (QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.N). Los trabajos serán entregados por su representante legal, **ING. BRIGIDO ROSALES RIVERA** una vez verificada la debida terminación de los mismos por el **ING. ERIC SÁNCHEZ CAMPOS**. El periodo de ejecución de los trabajos fue del 19 de Noviembre al 23 de Diciembre del 2022.

----------**OBSERVACIONES:** ----------

Estimaciones. - Durante el ejercicio del contrato se generó la estimación que se relaciona a continuación:

ESTIMACIÓN N°	MONTO DE LA ESTIMACION	MONTO DE ESTIMACION CON LETRA
ANTICIPO	$ 175,318.30	(CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 30/100 M.N)
ESTIMACION 1	$ 227,108.26	(DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO OCHO PESOS 26/100 M.N)
ESTIMACIÓN 2 Y FINIQUITO	181,967.79	(CIENTO OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 79/100 M.N.)
TOTAL	$ 584,394.35	(QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.N).

Monte Escobedo
"Un Gobierno para Todos"
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

ACTA FINIQUITO
CONTRATO
0013

Descripción de los trabajos realizados. – Pavimentación de la 2da sección de la calle Valentín Gómez Farías

Relación de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron: Se llevaron a cabo los trabajos de: **"PAVIMENTACIÓN DE LA 2DA SECCIÓN DE LA CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS"** En el municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, de acuerdo al programa firmado vigente, hasta la terminación del contrato.

Garantía por vicios ocultos: PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ASI COMO VICIOS OCULTOS DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO BAJO EL CONTRATO No. **OBRA PÚBLICA MUNICIPAL 2022/0013** CON LA FIANZA **1720408.**

Manifestación de las Partes: El Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, levanta, con fecha 26 de Diciembre de 2022, el **Acta de Finiquito** del contrato de referencia en el que se define que el monto del crédito es de $ 0.00, por lo que en los términos del Capitulo V, artículo 146, de la ley de obras públicas y servicios relacionados con el Estado y los Municipios de Zacatecas, y una vez cumplidas las acciones que derivaron del finiquito de los trabajos, en este acto El Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, da por terminado el contrato correspondiente, dejando subsistentes los créditos que se contemplan en el artículo 149 de la ley, manifestando que la empresa y su representante legal **ING. BRIGIDO ROSALES RIVERA** y EL **ING. JUAN LUIS BARRAGÁN GONZALEZ,** en su calidad de Residente de Obra están de acuerdo en el finiquito de obra y por ello se levanta el anexo firmado por las partes que intervienen en este acto.

Cierre del Acta.- No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el evento siendo las 13:00 horas del día de su inicio teniendo el nombre, cargo y firma de las personas que intervienen en este acto:

Monte Escobedo
"Un Gobierno para Todos"
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

ACTA FINIQUITO
CONTRATO
0013

Por el Municipio de Monte Escobedo

Presidente Municipal

PRESIDENCIA MUNICIPAL MONTE ESCOBEDO

ING. MANUEL ACOSTA GALVAN.

Dir. de Obras y Servicios Públicos Municipales

ING. ERIC SANCHEZ CAMPOS

Síndico Municipal

SINDICATURA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MONTE ESCOBEDO, ZAC

LIC. YANET ALEJANDRA CARLOS QUIROZ.

Supervisor de Obra

ING. JUAN LUIS BARRAGÁN GONZALEZ

Por la Empresa

Representante legal

ING. BRIGIDO ROSALES RIVERA.