Monte Escobedo
"Un Gobierno para Todos"
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

# ACTA FINIQUITO
# CONTRATO
# DESARROLLO MUNICIPAL 2023/001.

**1.- Lugar, hora y fecha:** Monte Escobedo, Zacatecas, siendo las**: 12:00** horas del 28 **de FEBRERO** en Monte Escobedo, Zacatecas, se reunieron por parte de la Presidencia Municipal de Monte Escobedo el **ING.MANUEL ACOSTA GALVAN**, Presidente Municipal, la **ARQ. CAROLINA ALVAREZ SANCHEZ,** Directora de Desarrollo Económico y Social, **LIC. YANET ALEJANDRA CARLOS QUIROZ,** Síndica Municipal**, LIC. LILIA YAZMIN PINEDO BONILLA**, Contralora Municipal y por parte de la empresa **ING.GERARDO ULISES SANCHEZ CARDENAS, en** su carácter de Representante Legal para llevar a cabo la siguiente diligencia --------

**Diligencia:** Se levanta el Acta de Recepción Física por parte del Municipio de Monte Escobedo, del contrato de obra denominado **"REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 120 METROS LINEALES EN CALLE SALIDA AL PARRAL PARA BENEFICIO DE 13 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ADJUNTAS DEL REFUGIO DEL MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC."** En el Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, trabajos efectuados bajo el contrato No. **DESARROLLO MUNICIPAL 2023/001** cuyo importe fue de **$243,544.56 (DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N.)**. Incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, y de acuerdo con los trabajos ejecutados se erogaron **$243,544.56 (DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N.)**. Los trabajos serán entregados por la empresa y su representante legal **ING. GERARDO ULISES SANCHEZ CARDENAS,** una vez verificada la debida terminación de los mismos por la **ARQ. CAROLINA ALVAREZ SANCHEZ.** El periodo de ejecución de los trabajos fue del 1 DE FEBRERO DEL 2023 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.

----------**OBSERVACIONES:** ----------

**Estimaciones. -** Durante el ejercicio del contrato se generó la estimación que se relaciona a continuación:

| ESTIMACIÓN No | MONTO DE LA ESTIMACION | MONTO DE ESTIMACION CON LETRA |
|---|---|---|
| ESTIMACION 1 | $108,391.56 | CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 56/100 M.N. |
| ESTIMACION 2 Y FINIQUITO | $135,153.00 | CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS |

Monte Escobedo
"Un Gobierno para Todos"
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

# ACTA FINIQUITO
# CONTRATO
# DESARROLLO MUNICIPAL 2023/001.

**Descripción de los trabajos realizados:** "Excavación de zanja y cambio de tubería existente para el sistema de agua potable"

**Relación de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron:** Se llevaron a cabo los trabajos de: denominado **"REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 120 METROS LINEALES EN CALLE SALIDA AL PARRAL PARA BENEFICIO DE 13 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ADJUNTAS DEL REFUGIO DEL MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC."** En el municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, de acuerdo al programa firmado vigente, hasta la terminación del contrato.

**Garantía por vicios ocultos:** PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ASI COMO VICIOS OCULTOS DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO BAJO EL CONTRATO No. **DESARROLLO MUNICIPAL 2023/001** SE PRESENTA LA FIANZA: **4835-00590-8**

**Manifestación de las Partes:** El Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, levanta, con fecha 28 de FEBRERO de 2023, el **Acta de Finiquito** del contrato de referencia en el que se define que el monto del crédito es de $ 0.00, por lo que en los términos del Capítulo V, artículo 146, de la ley de obras públicas y servicios relacionados con el Estado y los Municipios de Zacatecas, y una vez cumplidas las acciones que derivaron del finiquito de los trabajos, en este acto El Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, da por terminado el contrato correspondiente, dejando subsistentes los créditos que se contemplan en el artículo 149 de la ley, manifestando que la empresa y su representante legal **ING. GERARDO ULISES SANCHEZ CARDENAS** y el **C .JORGE LUIS BENITEZ SANCHEZ** en su calidad de Residente de Obra están de acuerdo en el finiquito de obra y por ello se levanta el anexo firmado por las partes que intervienen en este acto.

**Cierre del Acta. -** No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el evento siendo las 13:00 horas del día de su inicio teniendo el nombre, cargo y firma de las personas que intervienen en este acto:

Monte Escobedo
"Un Gobierno para Todos"
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

ACTA FINIQUITO
**CONTRATO**
**DESARROLLO MUNICIPAL 2023/001.**

**Por el Municipio de Monte Escobedo**

Presidente Municipal

**ING. MANUEL ACOSTA GALVAN.**

Directora de Desarrollo Económico y Social

**ARQ. CAROLINA ALVAREZ SANCHEZ.**

Síndico Municipal

**LIC. YANET ALEJANDRA CARLOS QUIROZ.**

Supervisor de Obra.

**C. JORGE LUIS BENITEZ SANCHEZ.**

**Por la Empresa**

Representante legal

**ING. GERARDO ULISES SANCHEZ CARDENAS**