Monte Escobedo
"Un Gobierno para Todos"
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

ACTA FINIQUITO
CONTRATO
0001

1.- Lugar, hora y fecha: Monte Escobedo, Zacatecas, siendo las **12:00** horas del **07 de Abril de 2023** en Monte Escobedo Zacatecas, se reunieron por parte de la Presidencia Municipal de Monte Escobedo el **ING. MANUEL ACOSTA GALVAN**, Presidente Municipal, el **ING. ERIC SANCHEZ,** Director de obras y servicios públicos, **LIC. YANET ALEJANDRA CARLOS QUIROZ,** Síndica Municipal, **ING. JUAN LUIS BARRAGAN GONZALEZ,** Supervisor por el ayuntamiento y por parte de la empresa, **ING. BRIGIDO ROSALES RIVERA** en su carácter de Representante Legal para llevar a cabo la siguiente diligencia ----------

Diligencia: Se levanta el Acta de Recepción Física por parte del Municipio de Monte Escobedo, del contrato de obra denominado. ***"PAVIMENTACION DE LA 3RA SECCION DE LA CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS."*** En el Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, trabajos efectuados bajo el contrato **CONTRATO NO. 001**, cuyo importe fue de: $680,902.24 (SEISCIENTOS OCHENTA MIL, NOVECIENTOS DOS PESOS 24/100 M.N) incluyendo el impuesto agregado (I.V.A.) y de acuerdo con los trabajos ejecutados se erogaron, $680,902.24 (SEISCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 24/100 M.N). Los trabajos serán entregados por su representante legal**, ING. BRIGIDO ROSALES RIVERA** una vez verificada la debida terminación de los mismos por el **ING. ERIC SANCHEZ**. El periodo de ejecución de los trabajos fue del 20 de Febrero al 07 de Abril del 2023.

----------**OBSERVACIONES:** ----------

Estimaciones. - Durante el ejercicio del contrato se generó la estimación que se relaciona a continuación:

ESTIMACIÓN N°	MONTO DE LA ESTIMACION	MONTO DE ESTIMACION CON LETRA
ESTIMACION 1	$ 329,205.11	TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 11/100 M.N)
ESTIMACION 2 Y FINIQUITO	$ 351,697.13	(TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N)
TOTAL	$ 680,902.24	(SEISCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 24/100 M.N).

Monte Escobedo
"Un Gobierno para Todos"
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

ACTA FINIQUITO
CONTRATO
0001

Descripción de los trabajos realizados. – Excavación con maquina en cepas en material tipo II "B", suministro y colocación de base con material, retiro de material producto de la excavación, trazo y nivelación, construcción de piso de concreto hidráulico de 15 cm de espesor, entre otros.

Relación de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron: Se llevaron a cabo los trabajos de: **"PAVIMENTACIÓN DE LA 3RA SECCIÓN CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL, PARA BENEFICIO DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC."** En el municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, de acuerdo al programa firmado vigente, hasta la terminación del contrato.

Garantía por vicios ocultos: PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ASI COMO VICIOS OCULTOS DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO BAJO EL CONTRATO No. **MUNICIPALES 2023/001** CON LA FIANZA **1757830.**

Manifestación de las Partes: El Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, levanta, con fecha 07 de Abril de 2023, el **Acta de Finiquito** del contrato de referencia en el que se define que el monto del crédito es de $ 0.00, por lo que en los términos del Capitulo V, artículo 146, de la ley de obras públicas y servicios relacionados con el Estado y los Municipios de Zacatecas, y una vez cumplidas las acciones que derivaron del finiquito **OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES** de los trabajos, en este acto El Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, da por terminado el contrato correspondiente, dejando subsistentes los créditos que se contemplan en el artículo 149 de la ley, manifestando que la empresa y su representante legal **EL ING. BRIGIDO ROSALES RIVERA** y el **ING. JUAN LUIS BARRAGÁN GONZÁLEZ** en su calidad de Residente de Obra están de acuerdo en el finiquito de obra y por ello se levanta el anexo firmado por las partes que intervienen en este acto.

Cierre del Acta.- No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el evento siendo las 13:00 horas del día de su inicio teniendo el nombre, cargo y firma de las personas que intervienen en este acto:

Monte Escobedo
"Un Gobierno para Todos"
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

ACTA FINIQUITO
CONTRATO
0001

Por el Municipio de Monte Escobedo

Presidente Municipal

ING. MANUEL ACOSTA GALVAN.

Director de Obras y Servicios Públicos Municipales

ING. ERIC SÁNCHEZ.

Síndico Municipal

LIC. YANET ALEJANDRA CARLOS QUIROZ.

Supervisor de Obra

ING. JUAN LUIS BARRAGAN GONZÁLEZ.

Por la Empresa

Representante legal

ING. BRIGIDO ROSALES RIVERA.

Escaneado con CamScanner