Monte Escobedo
"Un Gobierno para Todos"
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

ACTA FINIQUITO
CONTRATO
DESARROLLO MUNICIPAL 2023/006.

1.- Lugar, hora y fecha: Monte Escobedo, Zacatecas, siendo las **12:00** horas del **08 de Mayo de 2023** en Monte Escobedo Zacatecas, se reunieron por parte de la Presidencia Municipal de Monte Escobedo el **ING.MANUEL ACOSTA GALVAN**, Presidente Municipal, el **ARQ. CAROLINA ALVAREZ SANCHEZ,** Directora de Desarrollo Económico y Social, **LIC. YANET ALEJANDRA CARLOS QUIROZ,** Síndica Municipal, **ARQ.YESENIA ACOSTA GUEVARA,** Supervisora por el ayuntamiento y por parte de la empresa, **C. MANUEL GIL CERVANTES** en su carácter de Representante Legal para llevar a cabo la siguiente diligencia ----------

Diligencia: Se levanta el Acta de Recepción Física por parte del Municipio de Monte Escobedo, del contrato de obra denominado. ***"ATIPICO DE ETAPA DOS DE REHABILITACION DE SESENTA Y CINCO PUNTO CINCUENTA Y CINCO METROS CUADRADOS DE CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE MARTINEZ LOPEZ PARA BENEFICIO DE 8 VIVIENDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MONTE ESCOBEDO, ZAC. ZAP 0505"*** En el Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, trabajos efectuados bajo el contrato **DESARROLLO MUNICIPAL 2023/006**, cuyo importe fue de: *$153,054.03* (CIENTO CIENCUENTA Y TRES MIL CINCUENTA PESOS 03/100 M.N) incluyendo el impuesto agregado (I.V.A.) y de acuerdo con los trabajos ejecutados se erogaron, *$153,054.03* (CIENTO CIENCUENTA Y TRES MIL CINCUENTA PESOS 03/100 M.N). Los trabajos serán entregados por su representante legal, **C. MANUEL GIL CERVANTES** una vez verificada la debida terminación de los mismos por el **ARQ. CAROLINA ALVAREZ SANCHEZ**. El periodo de ejecución de los trabajos fue del 24 al 30 de abril de 2023.

----------**OBSERVACIONES:** ----------

Estimaciones. - Durante el ejercicio del contrato se generó la estimación que se relaciona a continuación:

ESTIMACIÓN No	MONTO DE LA ESTIMACION	MONTO DE ESTIMACION CON LETRA
ESTIMACION 1	$ 153,054.03	CIENTO CIENCUENTA Y TRES MIL CINCUENTA PESOS 03/100 M.N).
TOTAL	$ 153,054.03	CIENTO CIENCUENTA Y TRES MIL CINCUENTA PESOS 03/100 M.N).

Descripción de los trabajos realizados. - Pavimentación de 906 m2, con sus respectivos trabajos de trazo, nivelación, relleno, compactación con bailarina y limpieza al término de la obra.

Monte Escobedo
"Un Gobierno para Todos"
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

ACTA FINIQUITO
CONTRATO
DESARROLLO MUNICIPAL 2023/006.

Relación de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron: Se llevaron a cabo los trabajos de: **"ATIPICO DE ETAPA DOS DE REHABILITACION DE SESENTA Y CINCO PUNTO CINCUENTA Y CINCO METROS CUADRADOS DE CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE MARTINEZ LOPEZ PARA BENEFICIO DE 8 VIVIENDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MONTE ESCOBEDO, ZAC. ZAP 0505".** En el municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, de acuerdo al programa firmado vigente, hasta la terminación del contrato.

Garantía por vicios ocultos: PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ASI COMO VICIOS OCULTOS DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO BAJO EL CONTRATO No. **DESARROLLO MUNICIPAL 2023/006** CON LA FIANZA NO. **4595-03717-5.**

Manifestación de las Partes: El Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, levanta, con fecha 08 de mayo de 2023, el **Acta de Finiquito** del contrato de referencia en el que se define que el monto del crédito es de $ 0.00, por lo que en los términos del Capitulo V, artículo 146, de la ley de obras públicas y servicios relacionados con el Estado y los Municipios de Zacatecas, y una vez cumplidas las acciones que derivaron del finiquito de los trabajos, en este acto El Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, da por terminado el contrato correspondiente, dejando subsistentes los créditos que se contemplan en el artículo 149 de la ley, manifestando que la empresa y su representante legal **EL C. MANUEL GIL CERVANTES** y el **ARQ. YESENIA ACOSTA GUEVARA** en su calidad de Residente de Obra están de acuerdo en el finiquito de obra y por ello se levanta el anexo firmado por las partes que intervienen en este acto.

Cierre del Acta.- No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el evento siendo las 13:00 horas del día de su inicio teniendo el nombre, cargo y firma de las personas que intervienen en este acto:

Monte Escobedo
"Un Gobierno para Todos"
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

ACTA FINIQUITO
CONTRATO
DESARROLLO MUNICIPAL 2023/006.

Por el Municipio de Monte Escobedo

Presidente Municipal

ING. MANUEL ACOSTA GALVAN.

Directora de Desarrollo Económico y Social

ARQ. CAROLINA ALVAREZ SANCHEZ.

Síndico Municipal

LIC. YANET ALEJANDRA CARLOS QUIROZ.

Supervisora de Obra

ARQ. YESENIA ACOSTA GUEVARA

Por la Empresa

Representante legal

C. MANUEL GIL CERVANTES.