Monte Escobedo
"Un Gobierno para Todos"
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

ACTA FINIQUITO
CONTRATO
0005

1.- Lugar, hora y fecha: Monte Escobedo, Zacatecas, siendo las **12:00** horas del **04 de Septiembre de 2023** en Monte Escobedo Zacatecas, se reunieron por parte de la Presidencia Municipal de Monte Escobedo el **ING. MANUEL ACOSTA GALVAN**, Presidente Municipal, el **ING. ERIC SANCHEZ,** Director de obras y servicios públicos, **LIC. YANET ALEJANDRA CARLOS QUIROZ,** Síndica Municipal, **ING. JUAN LUIS BARRAGAN GONZALEZ,** Supervisor por el ayuntamiento y por parte de la empresa, **C. GERARDO ULISES SÁNCHEZ CARDENAS** en su carácter de Representante Legal de la empresa GUSC CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, para llevar a cabo la siguiente diligencia ----------

Diligencia: Se levanta el Acta de Recepción Física por parte del Municipio de Monte Escobedo, del contrato de obra denominado. ***"BACHEO DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL Y LAGUNA GRANDE."*** En el Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, trabajos efectuados bajo el contrato **CONTRATO NO. 0005**, cuyo importe fue de: $299,354.29 (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PRESOS 29/100 M.N.) incluyendo el impuesto al valor agregado (I.V.A.) y de acuerdo con los trabajos ejecutados se erogaron, $299,354.29 (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL, TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 29/100 M.N). Los trabajos serán entregados por su representante legal**, C. GERARDO ULISES SÁNCHEZ CARDENAS,** una vez verificada la debida terminación de los mismos por el **ING. ERIC SANCHEZ**. El periodo de ejecución de los trabajos fue del 31 de Julio al 04 de Septiembre del 2023.

----------**OBSERVACIONES:** ----------

Estimaciones. - Durante el ejercicio del contrato se generaron las estimaciones que se relacionan a continuación:

ESTIMACIÓN N°	MONTO DE LA ESTIMACION	MONTO DE ESTIMACION CON LETRA
ESTIMACION 1	$ 144,928.94	(CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 94/100 M.N)
ESTIMACION 2 Y FINIQUITO	$ 154,425.35	CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 35/100 M.N)
TOTAL	$ 299,354.29	(DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 29/100 M.N).

Monte Escobedo
"Un Gobierno para Todos"
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

ACTA FINIQUITO
CONTRATO
0005

Descripción de los trabajos realizados. – Demolición de concreto hidráulico en malas condiciones, afine, nivelación y compactado del fondo de la excavación con bailarina, elaboración de mezcla para construcción de piso de 15 cm espesor con acabado escobillado, de concreto F'c=250 kg/cm2, incluye acelerante, suministro de materiales, acarreos, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza fina de la obra para entrega, entre otros.

Relación de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron: Se llevaron a cabo los trabajos de: **"BACHEO DE CALLES: ALVARO OBREGÓN, DEL TORO Y HEROICO COLEGIO MILITAR, EN LA CABECERA MUNICIPAL, TAMBIEN CALLE DE LA PARROQUIA Y DE LA ESCUELA EN LAGUNA GRANDE PARA BENEFICIO DE 1000 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC."** En el municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, de acuerdo al programa firmado vigente, hasta la terminación del contrato.

Garantía por vicios ocultos: PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ASI COMO VICIOS OCULTOS DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO BAJO EL CONTRATO No. **MUNICIPALES 2023/0005** CON LA FIANZA **No. 4835-00737-7 DE LA ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.**

Manifestación de las Partes: El Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, levanta, con fecha 04 de Septiembre de 2023, el **Acta de Finiquito** del contrato de referencia en el que se define que el monto del crédito es de $ 0.00, por lo que en los términos del Capitulo V, artículo 146, de la ley de obras públicas y servicios relacionados con el Estado y los Municipios de Zacatecas, y una vez cumplidas las acciones que derivaron del finiquito **OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES** de los trabajos, en este acto El Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, da por terminado el contrato correspondiente, dejando subsistentes los créditos que se contemplan en el artículo 149 de la ley, manifestando que la empresa y su representante legal **EL C. GERARDO ULISES SÁNCHEZ CARDENAS** y el **ING. JUAN LUIS BARRAGÁN GONZÁLEZ** en su calidad de Residente de Obra están de acuerdo en el finiquito de obra y por ello se levanta el anexo firmado por las partes que intervienen en este acto.

Cierre del Acta.- No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el evento siendo las 13:00 horas del día de su inicio teniendo el nombre, cargo y firma de las personas que intervienen en este acto:

Monte Escobedo
"Un Gobierno para Todos"
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

ACTA FINIQUITO
CONTRATO
0005

Por el Municipio de Monte Escobedo

Presidente Municipal

ING. MANUEL ACOSTA GALVAN.

Director de Obras y Servicios Públicos Municipales

ING. ERIC SÁNCHEZ.

Síndico Municipal

LIC. YANET ALEJANDRA CARLOS QUIROZ.

Supervisor de Obra

ING. JUAN LUIS BARRAGAN GONZÁLEZ.

Por la Empresa

Representante legal

C. GERARDO ULISES SÁNCHEZ CARDENAS