Monte Escobedo
Un Gobierno para Todos
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

ACTA FINIQUITO
CONTRATO
0008

1.- Lugar, hora y fecha: Monte Escobedo, Zacatecas, siendo las **12:00** horas del **14 de Septiembre de 2023** en Monte Escobedo Zacatecas, se reunieron por parte de la Presidencia Municipal de Monte Escobedo el **ING. MANUEL ACOSTA GALVAN**, Presidente Municipal, el **ING. ERIC SANCHEZ,** Director de obras y servicios públicos, **LIC. YANET ALEJANDRA CARLOS QUIROZ,** Síndica Municipal, **ING. JUAN LUIS BARRAGAN GONZALEZ,** Supervisor por el ayuntamiento y por parte de la empresa, **C. GERARDO ULISES SÁNCHEZ CARDENAS** en su carácter de Representante Legal de la empresa GUSC CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, para llevar a cabo la siguiente diligencia ----------

Diligencia: Se levanta el Acta de Recepción Física por parte del Municipio de Monte Escobedo, del contrato de obra denominado. ***"PUENTE PEATONAL EN LA C. BENITO JUAREZ CON CRUCE AL ARROYO DE LA ERMITA."*** En el Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, trabajos efectuados bajo el contrato **CONTRATO NO. 0008**, cuyo importe fue de: $77,435.64 (SETENTA Y SIETE MIL CUATROSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N.), incluyendo el impuesto al valor agregado (I.V.A.) y de acuerdo con los trabajos ejecutados se erogaron, $77,435.64 (SETENTA Y SIETE MIL CUATROSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N). Los trabajos serán entregados por su representante legal, **C. GERARDO ULISES SÁNCHEZ CARDENAS,** una vez verificada la debida terminación de los mismos por el **ING. ERIC SANCHEZ**. El periodo de ejecución de los trabajos fue del 07 al 14 de Septiembre del 2023.

----------**OBSERVACIONES:** ----------

Estimaciones. - Durante el ejercicio del contrato se generaron las estimaciones que se relacionan a continuación:

ESTIMACIÓN N°	MONTO DE LA ESTIMACION	MONTO DE ESTIMACION CON LETRA
ESTIMACION 1 Y FINIQUITO	$ 77,435.64	(SETENTA Y SIETE MIL CUATROSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N)

Descripción de los trabajos realizados. – Trazo y nivelación manual para establecer ejes, banco de nivel y referencias, excavación a cielo abierto, concreto en cimentación de F´c=250kg/cm2, cimbra en rampas y fronteras de cimentación, acero de refuerzo en estructura de 3(3/8"), de Fy=4200 kg/cm2, instalación de estructura metálica y lámina antiderrapante cal. 16, incluye mano de obra, herramienta, equipo y materiales.

Monte Escobedo

"Un Gobierno para Todos"

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

ACTA FINIQUITO
CONTRATO
0008

Relación de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron: Se llevaron a cabo los trabajos de: **"CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA CALLE BENITO JUAREZ CON CRUCE AL ARROYO DE LA ERMITA EN LA CABECERA MUNICIPAL, PARA BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC."** En el municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, de acuerdo al programa firmado vigente, hasta la terminación del contrato.

Manifestación de las Partes: El Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, levanta, con fecha 14 de Septiembre de 2023, el **Acta de Finiquito** del contrato de referencia en el que se define que el monto del crédito es de $ 0.00, por lo que en los términos del Capitulo V, artículo 146, de la ley de obras públicas y servicios relacionados con el Estado y los Municipios de Zacatecas, y una vez cumplidas las acciones que derivaron del finiquito **OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES** de los trabajos, en este acto El Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, da por terminado el contrato correspondiente, dejando subsistentes los créditos que se contemplan en el artículo 149 de la ley, manifestando que la empresa y su representante legal **EL C. GERARDO ULISES SÁNCHEZ CARDENAS** y el **ING. JUAN LUIS BARRAGÁN GONZÁLEZ** en su calidad de Residente de Obra están de acuerdo en el finiquito de obra y por ello se levanta el anexo firmado por las partes que intervienen en este acto.

Cierre del Acta.- No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el evento siendo las 13:00 horas del día de su inicio teniendo el nombre, cargo y firma de las personas que intervienen en este acto:

Monte Escobedo

"Un Gobierno para Todos"

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

ACTA FINIQUITO
CONTRATO
0008

Por el Municipio de Monte Escobedo

Presidente Municipal

ING. MANUEL ACOSTA GALVAN.

Director de Obras y Servicios Públicos Municipales

ING. ERIC SÁNCHEZ.

Síndico Municipal

LIC. YANET ALEJANDRA CARLOS QUIROZ.

Supervisor de Obra

ING. JUAN LUIS BARRAGAN GONZÁLEZ.

Por la Empresa

Representante legal

C. GERARDO ULISES SÁNCHEZ CARDENAS