Monte Escobedo

"Un Gobierno para Todos"

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

ACTA FINIQUITO
CONTRATO
0007

1.- Lugar, hora y fecha: Monte Escobedo, Zacatecas, siendo las **12:00** horas del **16 de Octubre de 2023** en Monte Escobedo Zacatecas, se reunieron por parte de la Presidencia Municipal de Monte Escobedo el **ING. MANUEL ACOSTA GALVAN**, Presidente Municipal, el **ING. ERIC SANCHEZ,** Director de obras y servicios públicos, **LIC. YANET ALEJANDRA CARLOS QUIROZ,** Síndica Municipal, **ING. JUAN LUIS BARRAGAN GONZALEZ,** Supervisor por el ayuntamiento y por parte de la empresa, **C. ANGELICA MARIA ARMENTA SALAZAR**, para llevar a cabo la siguiente diligencia ----------

Diligencia: Se levanta el Acta de Recepción Física por parte del Municipio de Monte Escobedo, del contrato de obra denominado. ***"BODEGA DE ALMACENAMIENTO EN EL SMDIF DE MONTE ESCOBEDO."*** En el Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, trabajos efectuados bajo el **CONTRATO NO. 0007**, cuyo importe fue de: $312,613.04 (TRESCIENTOS DOCE MIL SEICIENTOS TRECE PESOS 04/100 M.N.) incluyendo el impuesto al valor agregado (I.V.A.) y de acuerdo con los trabajos ejecutados se erogaron, $312,613.04 (TRESCIENTOS DOCE MIL SEICIENTOS TRECE PESOS 04/100 M.N). Los trabajos serán entregados por la **C. L.C. ANGELICA MARIA ARMENTA SALAZAR,** una vez verificada la debida terminación de los mismos por el **ING. ERIC SANCHEZ**. El periodo de ejecución de los trabajos fue del 06 de Septiembre al 16 de Octubre del 2023.

----------**OBSERVACIONES:** ----------

Estimaciones. - Durante el ejercicio del contrato se generaron las estimaciones que se relacionan a continuación:

ESTIMACIÓN N°	MONTO DE LA ESTIMACION	MONTO DE ESTIMACION CON LETRA
ANTICIPO 30%	$ 93,783.91	(NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 91/100 M.N)
ESTIMACION 1	$ 88,405.28	OCHENTA Y OCHO MIL CUATROSCIENTOS CINCO PESOS 28/100 M.N)
ESTIMACION 2 Y FINIQUITO	$ 130,423.85	(CIENTO TREINTA MIL CUATROSCIENTOS VEINTITRES PESOS 85/100 M.N).
TOTAL	$ 312,613.04	(TRESCIENTOS DOCE MIL SEICIENTOS TRECE PESOS 04/100 M.N)

Monte Escobedo

"Un Gobierno para Todos"

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

ACTA FINIQUITO
CONTRATO
0007

Descripción de los trabajos realizados. – Demolición de muro existente y limpieza de terreno, cimentación a base de piedra, anclaje de castillos, columna de concreto y cadena de desplante. Muro a base de ladrillos y enjarre de dichos muros a plomo y regla con cemento-arena con espesor de 0.5 a 3.0cm, elaboración de firme de concreto F'C=100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, colado de losa maciza de 12cm de espesor armado con varilla de 3/8 a cada 20cm en ambos sentidos, colado de concreto F'C=200kg/cm2 hecho en obra, cortina de herrería, incluye materiales, herramienta, mano de obra y limpieza fina de la obra para entrega.

Relación de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron: Se llevaron a cabo los trabajos de: **"CONSTRUCCION DE BODEGA DE ALMACENAMIENTO EN EL SMDIF DE MONTE ESCOBEDO, CON BENEFICIO DE 800 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC."** En el municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, de acuerdo al programa firmado vigente, hasta la terminación del contrato.

Garantía por vicios ocultos: PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ASI COMO VICIOS OCULTOS DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO BAJO EL CONTRATO No. **0007** CON LA FIANZA **No. 2847378 DE LA ASEGURADORA SOFIMEX.**

Manifestación de las Partes: El Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, levanta, con fecha 16 de Octubre de 2023, el **Acta de Finiquito** del contrato de referencia en el que se define que el monto del crédito es de $ 0.00, por lo que en los términos del Capitulo V, artículo 146, de la ley de obras públicas y servicios relacionados con el Estado y los Municipios de Zacatecas, y una vez cumplidas las acciones que derivaron del finiquito **OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES** de los trabajos, en este acto El Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, da por terminado el contrato correspondiente, dejando subsistentes los créditos que se contemplan en el artículo 149 de la ley, manifestando que la **C. ANGELICA MARIA ARMENTA SALAZAR** y el **ING. JUAN LUIS BARRAGÁN GONZÁLEZ** en su calidad de Residente de Obra están de acuerdo en el finiquito de obra y por ello se levanta el anexo firmado por las partes que intervienen en este acto.

Cierre del Acta.- No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el evento siendo las 13:00 horas del día de su inicio teniendo el nombre, cargo y firma de las personas que intervienen en este acto:

00110

Monte Escobedo

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

ACTA FINIQUITO
CONTRATO
0007

Por el Municipio de Monte Escobedo

Presidente Municipal

ING. MANUEL ACOSTA GALVAN.

Director de Obras y Servicios Públicos Municipales

ING. ERIC SÁNCHEZ.

Síndico Municipal

LIC. YAÑET ALEJANDRA CARLOS QUIROZ.

Supervisor de Obra

ING. JUAN LUIS BARRAGAN GONZÁLEZ.

Por la Empresa

Representante legal

C. ANGELICA MARIA ARMENTA SALAZAR