MONTE ESCOBEDO
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

ACTA FINIQUITO
CONTRATO
DESARROLLO MUNICIPAL 2026/005.

1.- Lugar, hora y fecha: Monte Escobedo, Zacatecas, siendo las **12:00** horas del **07 de julio de 2026** en Monte Escobedo Zacatecas, se reunieron por parte de la Presidencia Municipal de Monte Escobedo el **ING. MANUEL ACOSTA GALVAN**, Presidente Municipal, el **ARQ. CAROLINA ALVAREZ SANCHEZ,** Directora de Desarrollo Económico y Social, **C. MARIA DEL CARMEN SANCHEZ CARLOS,** Síndica Municipal, **ING. JORGE LUIS BENITEZ SANCHEZ ,** Supervisora por el ayuntamiento y por parte de la empresa, **ING. BRIGIDO ROSALES RIVERA** en su carácter de Representante Legal para llevar a cabo la siguiente diligencia ----------

Diligencia: Se levanta el Acta de Recepción Física por parte del Municipio de Monte Escobedo, del contrato de obra denominado. ***"CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE 108.30 M3 PARA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE GOMEZ, MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC."*** En el Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, trabajos efectuados bajo el contrato **DESARROLLO MUNICIPAL 2026/005**, cuyo importe fue de: $1,479,759.13 (UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CIENCUENTA Y NUEVE PESOS 13/100 M.N.) incluyendo el impuesto agregado (I.V.A.) y de acuerdo con los trabajos ejecutados se erogaron, $1,479,759.13 (UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CIENCUENTA Y NUEVE PESOS 13/100 M.N.) Los trabajos serán entregados por su representante legal, **ING. BRIGIDO ROSALES RIVERA** una vez verificada la debida terminación de los mismos por el **ARQ. CAROLINA ALVAREZ SANCHEZ**. El periodo de ejecución de los trabajos fue del 04 de mayo al 19 de junio de 2026.

----------**OBSERVACIONES:** ----------

Estimaciones. - Durante el ejercicio del contrato se generó la estimación que se relaciona a continuación:

ESTIMACIÓN No	MONTO DE LA ESTIMACION	MONTO DE ESTIMACION CON LETRA
ESTIMACION 1	$1,146,630.76	(UN MILLON CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 76/100 M.N.)
ESTIMACION 2 Y ULTIMA	$333,128.37	(TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 37/100 M.N.)
TOTAL	$1,479,759.13	(UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CIENCUENTA Y NUEVE PESOS 13/100 M.N.)

MONTE ESCOBEDO
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

ACTA FINIQUITO
CONTRATO
DESARROLLO MUNICIPAL 2026/005.

Descripción de los trabajos realizados. – Construcción de 108.30 M3 de Barda Perimetral.

Relación de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron: Se llevaron a cabo los trabajos de: **"CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE 108.30 M3 PARA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE GOMEZ, MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC."** En el municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, de acuerdo al programa firmado vigente, hasta la terminación del contrato.

Garantía por vicios ocultos: PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ASI COMO VICIOS OCULTOS DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO BAJO EL CONTRATO No. **DESARROLLO MUNICIPAL 2026/005** SE PRESENTA UNA FIANZA CON NUMERO **26A18338** DE LA ASEGURADORA DORAMA

Manifestación de las Partes: El Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, levanta, con fecha 07 de julio de 2026, el **Acta de Finiquito** del contrato de referencia en el que se define que el monto del crédito es de $ 0.00, por lo que en los términos del Capitulo V, artículo 146, de la ley de obras públicas y servicios relacionados con el Estado y los Municipios de Zacatecas, y una vez cumplidas las acciones que derivaron del finiquito de los trabajos, en este acto El Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, da por terminado el contrato correspondiente, dejando subsistentes los créditos que se contemplan en el artículo 149 de la ley, manifestando que la empresa y su representante legal **ING. BRIGIDO ROSALES RIVERA** y **ING. JORGE LUIS BENITEZ SANCHEZ** la en su calidad de Residente de Obra están de acuerdo en el finiquito de obra y por ello se levanta el anexo firmado por las partes que intervienen en este acto.

Cierre del Acta. - No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el evento siendo las 13:00 horas del día de su inicio teniendo el nombre, cargo y firma de las personas que intervienen en este acto:

MONTE ESCOBEDO
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

ACTA FINIQUITO
CONTRATO
DESARROLLO MUNICIPAL 2026/005.

Por el Municipio de Monte Escobedo

Presidente Municipal

ING. MANUEL ACOSTA GALVAN.

Directora de Desarrollo Económico y Social

ARQ. CAROLINA ALVAREZ SANCHEZ.

Síndico Municipal

SINDICATURA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS S.A. MONTE ESCOBEDO, ZAC.

C. MARIA DEL CARMEN SANCHEZ CARLOS.

Supervisora de Obra

ING. JORGE LUIS BENITEZ SANCHEZ.

Por la Empresa

Representante legal

ING. BRIGIDO ROSALES RIVERA.