ACTAFINIQUITO
CONTRATO
DESARROLLO MUNICIPAL 2016/013

1.- Lugar, hora y fecha: Monte Escobedo, Zacatecas, siendo las 12:00 horas del 26 de
Septiembre de 2016 en Mariano Matamoros, ubicado en Monte Escobedo, Zacatecas, se
reunieron por parte de la Presidencia Municipal de Monte Escobedo la C. ADRIANA CAROLINA
BLANCO SANCHEZ, Presidenta Municipal, el ING. JOEL FILIBERTO OCHOA ELIAS, Director de
Desarrollo Econémico y Social, ING. RAMON GAMBOA VILLASENOR, Sindico Municipal y C.
ANGELINA SANCHEZ VAZQUEZ, Contralor Municipal y por parte de la empresa ARQ. HECTOR
FAVIO GARCIA MEJIA., representada por el ARQ. HECTOR FAVIO GARCIA MEIJIA, en su cardcter
de Representante Legal para llevar a cabo la siguiente diligencia

Diligencia: Se levanta el Acta de Recepcidn Fisica por parte del Municipio de Monte Escobedo,
del contrato de obra denominado “PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CABECERA MUNICIPAL Y
LAGUNA GRANDE Y AMPLIACION ELECTRICA EN CABECERA MUNICIPAL, MONTE ESCOBEDO,
ZAC.”, en el Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, trabajos efectuados bajo el contrato
Desarrollo Municipal 2016/013, cuyo importe fue de: $1,976,702.03 (UN MILLON NOVECIENTOS
SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DOS PESOS 03/100 M.N.) incluyendo el Impuesto al Valor
Agregado, y de acuerdo con los trabajos ejecutados se erogaron, $1,976,702.03 (UN MILLON
NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DOS PESOS 03/100 M.N.). Los trabajos serdn
entregados por la empresa ARQ. HECTOR FAVIO GARCIA MEJIA, y su representante legal el C.
ARQ. HECTOR FAVIO GARCIA MEJIA, una vez verificada la debida terminacién de los mismos por
el ING. JOEL FILIBERTO OCHOA ELIAS EI periodo de ejecucion de los trabajos fue del 05 de Julio
de 2016 al 23 de Agosto de 2016 y el plazo real de ejecucién de los trabajos fue del 15 de Julio
de 2016 al 16 de Septiembre de 2016.

OBSERVACIONES:
Estimaciones.- Durante el ejercicio del contrato se generd la estimacién que se relaciona a
continuacion:

ESTIMACION N° MONTO DE LA MONTO DE ESTIMACION CON LETRA
ESTIMACION
ANTICIPO $ 593,010.61 (QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DIEZ PESOS. 61/100
M.N)
1 $  932,001.37 (NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL UN PESOS. 37/100
M.N)
2 $ 304,318.81 (TRESCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO
PESQS. 81/100 M.N)
3 $ 147,371.24 (CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
UN PESOS 24/100 M.N)
TOTAL $ 1,976,702.03 (UN  MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS DOS PESOS 03/100 M.N)
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Descripcion de los trabajos realizados.- Los trabajos a que se refiere la cldusula anterior se
hacen consistir en: REHABILITACION CALLE MARIANO MATAMOROS. Letrero alusivo a la obra,
limpieza, trazo y nivelacién, demolicién de pavimento hidrdulico, construcciéon de tope de
concreto, suministro y aplicacion de calafateo, acarreo, limpieza final, pruebas de laboratorio.
LINEA ALTA TENSION PARA CASA DE JUSTICIA. suministro y colocacién de poste de concreto, de
cruceta, de perno doble rosca, de placa pr, de aislador asus.34, de aislador 33pd, de grapa
remate ral.8 de moldura re, de ojo re, de tirante t-2, de abrazadera, de tornillo maquila 19x76,
de guarda linea acsr 1/0, de alambre de amarres, de aislador 1c, de bastidor b1, remate para
cable, de perno ancla, de muerto canal, de guarda cabo, de grillete, de soporte cvl, de aparta
rayos ada, de cortocircuito fusible, de transformador monofasico, de sistema de tierras, de
acometida para alimentacién secundaria, relocalizar cortacircuitos, plano y tramites ante CFE y
UVIE. REHABILITACION CALLE PANTEON. limpieza y trazo, excavacién en corte para apertura,
suministro, relleno y compactacién de material, construccion de pavimento hidraulico,
construccion de tope de concreto, carga a camion de volteo, pruebas de laboratorio, limpieza
final. RED DE DRENAJE limpieza y trazo, excavacién. Plantilla apisonada, tubo pvc-ha, relleno de
Zanjas, carga a camion de volteo, construccién de pozo de visita, suministro e instalacién de
descargas domiciliarias, reparacién de tomas domiciliarias. PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA
CALLE BUENOS AIRES. Limpieza y trazo, excavacion, suministro, relleno y compactacién de
material, construccion de pavimento hidraulico, construccion de tope de concreto, suministro y
aplicacion de calafateo, carga a camion de volteo, pruebas de laboratorio, limpieza final de la
obra.

Relacién de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron: Se llevaron a cabo los
trabajos de: PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CABECERA MUNICIPAL Y LAGUNA GRANDE Y
AMPLIACION ELECTRICA EN CABECERA MUNICIPAL, MONTE ESCOBEDO, ZAC., en la localidad de
Monte Escobedo y Laguna Grande, Zacatecas, del municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, de
acuerdo al programa firmado vigente, hasta la terminacion del contrato.

Garantia por Vicios Ocultos: Para garantizar el contrato de referencia por los defectos, vicios
ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el contratista Y que resulten a
Su cuenta y riesgo derivadas de la ejecucion de los trabajos relativos  al contrato de
referencia, se otorgd la fianza nimero 1740808 — 00000 - 0000 con un importe total de
$197,670.23 (CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 23/100 M.N.), con
vigencia de doce meses a partir de la fecha de entrega - recepcién formal de los trabajos,
expedida por ACE FIANZAS MONTERREY, S.A. de fecha 16 de Septiembre de 2016.---------e—eeeee

Manifestacion de las Partes: El Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, levanta, con fecha 26
de Septiembre de 2016, el Acta de Finiquito del contrato de referencia en el que se define que
el monto del crédito es de $ 0.00, por lo que en los términos del articulo 64, segundo parrafo de
la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas, y 141 de su reglamento, y una
vez cumplidas las acciones que derivaron del finiquito de los trabajos, en este acto El Municipio
de Monte Escobedo, Zacatecas, da por terminado el contrato correspondiente, dejando
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subsistentes los créditos que se contemplan en el articulo 64 de la ley, manifestando que Ia
empresa ARQ. HECTOR FAVIO GARCIA MEJIA Y su representante legal ARQ. HECTOR FAVIO
GARCIA MEJIA, y la ARQ. DIANA KAREN ROBLES CAMPOS en su calidad de Residente de Obra
estan de acuerdo en el finiquito de obra y por ello se levanta el anexo firmado por las partes que
intervienen en este acto.

Cierre del Acta.- No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el evento siendo las
14:00 horas del dia de su inicio teniendo el nombre, cargo y firma de las personas que
intervienen en este acto:

Por el Municipio de Monte Escobedo

— M.C. ADRTANA CAROLINA BLANCO
ENCIA MUNICIPAL

Tesorera Municipal Supervisor de Obra
7
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L.C. BRENDA IVETTE DE LA ROSA CARQ. DIANA KAREN ROBLES CAMPOS
DELGADO

Por la Empresa

Representante legal

ARQ. HECTOR FAVIO GARCIA MEJIA



