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CONVENIO DE AMPLIACION DEL CONTRATO 2017/007

CONVENIO DE AMPLIACION DEL CONTRATO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A\ N\
BASE DE  PRECIOS UNITARIOS Y  TIEMPO  DETERMINADO NUMERO
2016/007, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO =
ZACATECAS, REPRESENTADO POR LOS CC. M.C. ADRIANA CAROLINA BLANCO ¢\
SANCHEZ Y ARQ. DIANA KAREN ROBLES CAMPOS; EN SU CARACTER DE :
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MONTE ESCOBEDO ZACATECAS Y SUPERVISOR DE
OBRA Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA ING. RODOLFO SUAREZ DEL REAL
RAMIREZ, REPRESENTANTE LEGAL DE VIANDANTE S.A. DE C.V. A QUIENES EN LO
SUCESIVO SE LES DENOMINARA EL “MUNICIPIO” Y “CONTRA X
RESPECTIVAMENTE, QUIENES SUSCRIBEN EL PRESENTE CONVENIO AL TENOR DE LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:
I.- Las Partes declaran: A&

I.1.- Que con fecha 28 de noviembre del afio dos mil diesiocho, el "MUNICIPIO” y el

"CONTRATISTA" celebraron el contrato de obra publica a base de precios unitarios y
tiempo determinado nimero 2017/007, del Programa CONVENIO CON FISE
2017 (Convenio de Concertacion de Acciones y Aportacion de Recursos para
la Realizacion de obras y/o acciones para la Atencion a la Carencia en
- Servicios Basicos) en el que el "CONTRATISTA” se obligd a realizar los trabajos
relativos a Aportacién para la ampliacion de 208 metros lineales de Red de
Alcantarillado en la Calle Esquina con Calle La Mesa, en la localidad Adjuntas del
Refugio, municipio de Monte Escobedo, Zacatecas; por un monto de
$255,796.53 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECECIENTOS
NOVENTA Y SEIS PESOS 53/100) incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

I.2.- Que el contrato aludido esta regulado por los articulos 1°, 3° y 45 fraccién I de la Ley \ /
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y el presente instrumento /
se fundamenta en los articulos 50 fraccidn I de la referida Ley, asi como el 110 de su
Reglamento; en lo relativo al articulo 50 fraccién I de la ley en comento, se establece
que el atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir en igual plazo el
programa de ejecucion pactado y deberd ser formalizado mediante convenio el
cambio de las fechas del inicio y término de los trabajos.
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1.3.- Que en la cldusula cuarta del contrato, el "CONTRATISTA” se obligd a realizar los
trabajos objeto del contrato en un periodo de 31 dias naturales, comprendidos
desde el dia 01 de diciembre al dia 31 de diciembre de 2017, de conformidad, con
el programa de trabajo aprobado. \

I1.- El "MUNICIPIO" declara:

I1.1.- Que se advierte la necesidad de ampliar el monto del contrato que se pactaron' ' ¥
inicialmente y formalizar mediante el presente instrumento el monto, toda vez es " "
necesario realizar estos trabajos de proteccion y en apego a lo establecido en la W\
clausula Décimo Segunda del contrato DESARROLLO MUNICIPAL 2017/007. \

I1.2.- Que su domicilio es el ubicado en Jardin Zaragoza No. 7, Monte Escobedo
Zacatecas C.P. 99400, mismo que sefala para todos los efectos que se deriven del
presente contrato.

III.- EI™CONTRATISTA", declara:

III.1.- Que la empresa que representa se encuentra legalmente constituida y registrada
bajo el registro federal de contribuyentes CJE-090628-D37 mediante la cadena original
del complemento de certificacion digital del SAT.

IIL.2.- Que el ING. Rodolfo Suarez del Real Ramirez, afirma ser la Representante
Legal la empresa y lo acredita con la presentacion de CREDENCIAL DE ELECTOR;
comprobando asi que tiene facultades suficientes para contratar a nombre de la misma
y comprometerse a la ejecucion de los trabajos motivo de este contrato.

II1.3.- Que su domicilio es el que se localiza en Calle Rodriguez no. 23, Col. Centro, /
Guadalupe, Zac., en la ciudad de Guadalupe Zac, mismo que sefiala para todos efectos /
legales del presente contrato.

II1.4.- Que conoce el alcance de las modificaciones materia del presente convenio, que
tiene facultades suficientes y ademds dispone de la organizacion y elementos
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necesarios para cumplir con los trabajos dentro del plazo de ejecucién convenido ‘en
este acto. _

CLAUSULAS

PRIMERA.- Objeto del convenio.
Se amplia el contrato por un monto de $25,621.21 (VEINTI CINCO MIL
SEISCIENTOS VEINTI UN PESOS 21/100 M.N. Que consistird en ejecutar
excavacion en zanja, terreno tipo “C” (estrato rocoso) con medios mecénicos
(retroexcavadora con martillo hidrdulico). Para zanjas de 60 cm y tubo de 6”
de 0.00 a 1.20m de profundidad, incluye: herramienta menor, mano de obra y
todo lo necesario para su ejecucion, depositando el material al borde de la
excavacién, En Adjuntas del Refugio , municipio de Monte Escobedo
Zacatecas.

SEGUNDA.- Periodo de Ejecucion.
Se sefiala como fecha de inicio el dia 15 de enero de 2018 y de término el
22 de enero de 2018, de acuerdo con la reprogramacion motivada por la
fecha de firma de la ampliacién de contrato.

TERCERA.- Vigencia del contrato.
Ambas partes acuerdan en que con excepcién de lo que expresamente se
estipula en los términos del presente convenio; rigen todas y cada una de las
clausulas del contrato respectivo.

Enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo ratifican de conformidad en la ciudad
de Monte Escobedo, Zacatecas, a los 15 dias del mes de enero del afio 2018.
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POR EL "MUNICIPIO”

Presidenta Mun

>

icipal de Monte Escobedo, Zac.

C./ADRIANA CAROLINA/BLACO SANCHEZ

ICIA MUNICIPAL
PRESIDENCIA MU
WONTE ESCOBEDO, ZAC:

SUPERVISOR DE OBRA

SINDICO MUNICIPAL

-

2/

.
SUA
A

UA

ING. RODOL. 2 DEL REAL RAMIREZ
REPRES AL DE LA EMPRESA
VI TE S.A. DE C.v.
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