Anexo 6

SEDESOL

Programa 3x1 para Migrantes 7
Formato 3x1-D
REPORTE DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO

[ Folio de proyecio 17020256 Periodo que se reporta ABRIL

[ Fecha ge reporte ABRIL DEL 2019

1. Datos del proyecto

MUROS POR INTRADOS) EN LA CABEC.ERA MUNICIPAL
122 Proposito del proyecto CONSERVAR UN CENTRO DE IDENTIDAD Y COSTUMBRES
123 Fechadeinicio 22 DE ABRIL 2019 Fecha de lérmino programada 28 DE ABRIL 2019
124 Ubicacion del proyecto CALLE MARTINEZ LOPEZ NO 27 COLONIA CENTRO Localidad MONTE ESCOBEDO

Municipio MONTE ESCOBEDO Entidad Federativa ZACATECAS

121 Nombre del proyecto: AMPLIACION DE METAS PARA LA OBRA DE RESTAURACION DE TEMPLO DE LA INMACULADA CONCEPCION( BOVEDAS Y

VIl. Generalidades del proyecto

21 < El proyecio se ha desarrollado conforme a lo planteado? Si| X Jpaseala22No| |
cPor qué? < Cuales han sido las modificaciones o ajustes?

Indique si informé a SEDESOL por escrito de estos cambios NO

25 (El proyecto se ubica en el lugar sefalado en su solicitud y convenio? Si [ X | pase a la 3.1 No [ ]

Por qué?

Indique si informé a SEDESOL por escrito de estos cambios

lll.  Avance Financiero®

Total Federal Estatal Municipal Migrantes
36  Inversién aprobada 3.998.014 00 0.00 1.999,007.00 999.503 50 999.503.50
37 inversion ejercida 244,619 86 0.00 122.309.94 61,154.96 61154 95
33  Porcentaje avance financiero
* De confermidad a la fraccidn VIl del numeral 3.7.1.1 se deber? presentar a la SEDESOL, para su validacion, control y guimi , los d
comprobalorios reportados en el periodo de esle avance, de acuerdo con la normatividad aplicable.
V. Avance Fisico
46 Por melas
Metas Aprobadas Alcanzadas Porcentaje de
Descripcion Unidad de Cantidad Unidad de Cantidad Avance
Medida Medida
RESTAURACION D TEMPL LA |
E EMPLO DE NMAGULADA AMPLIACION AMPLIACION 1 100
CONCEPCION{ BOVEDAS Y MUROS POR INTRADOS) EN LA
CABECERA MUNICIPAL

421 E! Avance Fisico del periodo que se reporta 100

427 El Avance Fisico acumulado. 100

47  De acuerdo al objetivo o proposito del proyecto y al reporte antenor de metas presentadas, diga

Comentarios y observaciones

Solo queda pendiente el pago de las retenciones para dar por terminado el monlo contralado para esle proyeclo, cabe menc
de melas que se realizd por la economia que resullo de la diferencia del monto aprobado y el contratado

onar que corresponda a la ampliacion

Declaro bajo protesta de decir verdad que toda la informacion asentada en este documento es cierta

ING MANUEL ACOSTA GALVAN
Firma del Representante de la Instancia Ejecutora del Proyecto

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico Queda prohitido el uso para fines distintos al desarrollo social™



