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Programa FONDO Illl.- FONDO
PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

Contrato: DESARROLLO MUNICIPAL 2019/053

R.F.C.MME850101QD8.

Contrato de Obra Publica a base de precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte la
Presidencia Municipal, a través del Presidente Municipal, ING. Ramiro Sanchez Mercado, Director de Desarrollo
Econdémico y Social, Ing. Manuel Acosta Galvan, Contralor Municipal, Ing. Rubén Bafiuelos Melero, Sindico
Municipal, Lic. Maria del Carmen Berumen Bafiuelos, a quienes en lo sucesivo se les denominara el “Municipio” y
por la JOSE DE JESUS SAUCEDO BRIONES en su caracter de Representante Legal, a quien en lo sucesivo se le
denominara el “CONTRATISTA”, rigiendose ambas partes al tenor de las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES

El “MUNICIPIO” declara:

a)- Que es un municipio legalmente constituido conforme a la constitucion politica de los Estados Unidos
Mexicanos y la constitucion local, que sus representantes fueron electos mediante los procesos de las
leyes electorales del estado de Zacatecas y estar legalmente representado para suscribir el presente
contrato con la facultad que les otorga la ley orgénica del municipio.

b).-  Que la asignacion del presente contrato se realizo mediante Adjudicacion Directa. De conformidad con
lo dispuesto en los articulos 41,42 fraccion Il y 46 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas para el Estado de Zacatecas, el articulo 63 Fraccion IIl del presupuesto de egresos de la
del Estado de Zacatecas para €l ejercicio fiscal 2019

¢)-  Que su domicilio es el ubicado en Jardin Zaragoza No. 7, col. Centro., Monte Escobedo, Zac., mismo
que sefialan para todos los efectos que se deriven del presente contrato.

d).-  Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato: FONDO IIl.- Fondo para la
Infraestructura Social Municipal.

a).-  Que entre las facultades del presidente municipal, se encuentra la de celebrar contratos conforme a lo
dispuesto en los articulos 49 fraccion XVII, 74 fraccion X y 78 fraccion Il de la ley orgénica del Municipio.
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EI “CONTRATISTA" declara:

a)- Que la empresa que representa cuyo Registrd Federal de Contribuyentes es SABJ690227PL7 se
encuentra legalmente constituida y registrada mediante la cadena original del complemento de certificacion
digital del SAT.

Que afirma JOSE DE JESUS SAUCEDO BRIONES ser el Representante Legal de la empresa y lo
b).- acredita Comprobando asi que tiene facultades suficientes para contratar y comprometerse a la ejecucion
de los trabajos motivo de este contrato y al igual como lo hizo al presentar su propuesta técnica y
economica, con lo cual, declara tener capacidad financiara y estar al corriente con sus obligaciones fiscales

c).- Que su domicilio es el que se localiza en CALLE PALMARES NO 18 A, COLONIA LA CAMPESINA,
GUADALUPE ZACATECAS CP 98605 Mismo que sefiala para todos efectos legales del presente contrato.

Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, su Reglamento, asi como el contenido de los programas de trabajo, planos, proyectos y
anexos que integran el proyecto que antecedieron a la formulacion del presente contrato, asi como las
obligaciones y alcances legales correspondientes.

e).- Que bajo protesta de decir verdad, afirma no encontrarse en ninguno de los supuestos previstos por el
articulo 88 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de
Zacatecas.

CLAUSULAS

Primera.-  Objeto del contrato.- Encomendar al “CONTRATISTA” los trabajos de AMPLIACION DE RED
ELECTRICA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA COMUNIDAD DE ADJUNTAS DEL
REFUGIO, MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, y que éste a u vez asuma el compromiso con el A
“MUNICIPIO” de realizar dichos trabajos en los términos del presente instrumento. "
Vi
A
Segunda.- Descripcién pormenorizada de los trabajos a ejecutar suministro y colocacion de postes de concreto,
suministro y colocacion de estructura, suministro y colocacion de sistema de tierra, suministro y
colocacion de retenidas doble, estaca y ancla sin porte, suministro y colocacion de cables, control de
alumbrado , tramite ante c.f.e y todo lo necesario para su ejecucion.

Tercera-  Monto del contrato.- El monto total del contrato es por la cantidad de: $ 180,889.00 (CIENTO
OCHENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N) INCLUYE EL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO (L.V.A) N N
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Periodo de ejecucion.- El “CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 65 dias
naturales sefialando como fecha de inicio del dia 26 DE DICIEMBRE DEL 2019 y de término el dia
28 DE FEBRERO DEL 2020

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa
de trabajo pactado en este contrato.

El “MUNICIPIO” podré iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados el servidor
publico y el representante del “CONTRATISTA” que fungiran como residente de obra y superintendente
de construccion, respectivamente.

Documentos que forman parte del contrato.- Se anexan al presente contrato como parte integral del
mismo, el programa de ejecucion de los trabajos y el presupuesto respectivo, asi como los planos,
normas de calidad, especificaciones generales y particulares de construccion.

Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos.- EI “MUNICIPIO” se obliga
oportunamente a poner a disposicion del “CONTRATISTA” el o los inmuebles necesarios para la
realizacion de los trabajos, asi como los dictamenes, permisos y licencias que se requieran para su
realizacion, cuya tramitacion sea competencia del “MUNICIPIO”, observando tanto éste como el
“CONTRATISTA”, las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y
construccion rijan en el ambito federal, estatal y municipal.

Anticipo.- Para el inicio de los trabajos y compra de materiales, el “MUNICIPIO” no otorga anticipo.

Plazos, forma y lugar de pago.- El pago de estimaciones que abarcaran un periodo no mayor a un
mes calendario, se efectuara conforme al avance fisico de los trabajos encomendados al
“CONTRATISTA", debiendo éste Ultimo presentar la factura y estimacion correspondiente dentro de los
5 dias habiles antes de la fecha de corte que se llevara a cabo quincenalmente, es decir, los dias 15 y
ultimo de cada mes, para el pago de dichas estimaciones, en Jardin Zaragoza No. 7 Monte Escobedo
Zac. seialando los conceptos realizados, asi como su periodo de ejecucion debidamente validados por

el supervisor; una vez presentados los anteriores documentos, el “CONTRATISTA” recibira el pago [/

correspondiente en un plazo no mayor a quince dias contados a partir de la presentacion de los mismos.
Esto conforme lo estipulado en el articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.

Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago, se resolveran y, en su caso, se incorporaran
en la siguiente estimacion.

El “CONTRATISTA” sera el unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago,
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno
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de éstos o por su presentacion incorrecta o extemporénea, no sera motivo para solicitar el pago de
gastos financieros.

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya que el
“MUNICIPIO” tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso,
el pago en exceso que se haya efectuado.

En caso de que el “CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del término de los seis dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacion correspondiente
se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros
por parte del “CONTRATISTA”, debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos.

Garantias.- EI| “"CONTRATISTA”. Presentaréa fianza, quedara obligado a presentar una, fianza de vicios
ocultos y cumplimiento de contrato.

Pagos en exceso.-De conformidad con lo establecido en el articulo 93 parrafos segundo de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Zacatecas, se deben prever
los pagos en exceso, en cuyo caso el “CONTRATISTA” debera reintegrar las cantidades que
correspondan, asi como los intereses que se llegaran a generar a partir de la fecha en que haya tenido
lugar el pago.

El “CONTRATISTA” debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso més los gastos financieros
correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los gastos financieros se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde que
sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion del
“MUNICIPIO".

Ajuste de costos.- Las partes acuerdan realizar la revision y ajuste de los costos que integran los
precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias imprevistas que generen un
incremento o reduccién en el costo de los trabajos no ejecutados, supuesto en el que se estara a lo
dispuesto por lo establecido en los articulos 95,96, 97de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Zacatecas 100, y 103 asi como 178 al 183 de su
Reglamento. Cabe hacer mencién que para la procedencia del ajuste de costos debera aplicarse lo
establecido en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico, la cual establece de manera precisa
que el recurso autorizado sera ejercido para el afo fiscal correspondiente, de tal manera que los ajustes
deberan ser solicitados con anterioridad al cierre correspondiente.

Modificaciones al contrato.- El “MUNICIPIO” podra dentro de su presupuesto autorizado, bajo su
responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato, mediante convenios,
siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por
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ciento) del monto o del plazo pactados, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se
celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas o los tratados.

Supervision técnica.- El “MUNICIPIO” previamente al inicio de los trabajos establecera la residencia
respectiva, funcion que recaerd en un servidor publico designado que sera el representante ante el
“CONTRATISTA” y responsable de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, de
acuerdo a lo que estipula el articulo 90 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas para el estado de zacatecas; asi como la autorizacion de las estimaciones que se presenten
para efecto de los pagos que correspondan, conforme a lo establecido en el articulo 113 del Reglamento
de la Ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas.

En la designacion del servidor publico que fungira como residente de obra, el “MUNICIPIO” debera
tomar en cuenta que tenga los conocimientos, habilidades, experiencia y capacidad suficiente para llevar
la administracion y direccion de los trabajos; debiendo considerar el grado académico de formacion
profesional de la persona, experiencia en administracion y construccion de obras, desarrollo profesional
y el conocimiento de obras similares a las que se hara cargo.

EI “MUNICIPIO” a través del representante que para tal efecto designe, tendréa el derecho de supervisar
en todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar al “CONTRATISTA” por escrito las instrucciones
que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones
que en su caso le sean ordenadas.

Es facultad del “MUNICIPIO” realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a utilizarse en la
ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de adquisicion o de fabricacion.

Responsabilidades del “CONTRATISTA”.- El “CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y
equipo que se utilicen en los trabajos objeto del contrato, cumplan con las normas de calidad
establecidas en las bases de licitacion y que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha
obra se efectuen a satisfaccion del “MUNICIPIO”, ademas de responder de los defectos y vicios ocultos
de la misma y de los dafios o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a
causar al “MUNICIPIO” o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma, quedando a salvo los derechos para
exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion.

EI “CONTRATISTA” se obliga a no transferir en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona
fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepcion de
los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se debera contar
con el previo consentimiento expreso y por escrito del “MUNICIPIO”, conforme a lo establecido en el
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ultimo péarrafo del articulo 81 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para
el estado de Zacatecas.

El “CONTRATISTA" sera el nico responsable de la ejecucion de los trabajos ante el “MUNICIPIO”,
sus derechos y obligaciones seran intransferibles, exceptuando de ello la subcontratacion y adquisicion
de materiales, casos que son regulados por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

El “CONTRATISTA”, como empresario y patron del personal que ocupa, con motivo de los trabajos
materia de este contrato, sera el (inico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. EI “CONTRATISTA” se obliga
por lo mismo, a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o
en contra del “MUNICIPIO”, en relacion con los trabajos objeto del presente contrato.

Asimismo, para el cumplimiento del presente contrato, el “CONTRATISTA” se obliga a emplear personal
técnico especializado para la ejecucion de los trabajos.

Relaciones laborales.- Sera el “CONTRATISTA” el unico responsable de las obligaciones que se
deriven de los diferentes ordenamientos normativos en materia de construccion, seguridad social, uso
de la via publica, asi como la proteccion del medio ambiente y debera apegarse a las disposiciones que
en ese supuesto establezca el “MUNICIPIO”; sera ademas responsable de los dafios y perjuicios que
pudieran ocasionarse con motivo de la realizacion de los trabajos, quedando bajo su responsabilidad los
cargos que resultaren.

Penas convencionales.- Cuando el “CONTRATISTA” incurra en incumplimiento o retraso en relacion
al programa calendarizado de los trabajos, por causas imputables al mismo el “MUNICIPIO” tendra la
facultad de aplicar las penas convencionales en los términos de los articulos 86 y 87 del Reglamento de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, aplicandose los importes a favor
del “MUNICIPIO”, a través de las estimaciones que se formulen, los cuales seran devueltos si el
“CONTRATISTA” da término a los trabajos en el periodo de ejecucion establecido. Dichas penas no
podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el
programa general de ejecucion de los trabajos, asi como por el atraso en el cumplimiento en la fecha de
terminacion de los trabajos pactada en la clausula cuarta del contrato, cuya sancion podra ser hasta en
un 5% de la diferencia entre lo ejecutado y lo no realizado durante el mes que corresponda o la fraccion
respectiva, aplicandose los importes a favor del “MUNICIPIO”, a través de las estimaciones que se
formulen, los cuales seran devueltos si el “CONTRATISTA” da término a los trabajos en el periodo de
ejecucion establecido. Dichas penas no podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia
de cumplimiento del contrato.
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Las penas convencionales se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la ejecucion de los trabajos sea
por causas imputables al “CONTRATISTA” y que no haya sido resultado de la demora motivada por
caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general que a juicio del “MUNICIPIO* no se atribuya
aculpa del “CONTRATISTA".

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen, el “MUNICIPIO”
podra optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescisién administrativa del mismo,
haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato, a partir de la fecha en que se haya notificado
al “CONTRATISTA” la resolucion de la rescision administrativa del contrato.

Si el “MUNICIPIO" opta por la rescision administrativa de este contrato, se apegara a lo establecido en
los articulos 104, 105, 106, 107,108 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas para el Estado de Zacatecas, 155 y 158 de su Reglamento.

Suspensién temporal y terminacion anticipada del contrato.- El “MUNICIPIO” estara facultado para
suspender temporalmente en forma total o parcial el presente contrato cuando para ello obre una causa
debidamente justificada, principalmente por casos fortuitos y de fuerza mayor, sin que ello implique su
terminacion definitiva, para lo cual deber& comunicarse por escrito al “CONTRATISTA” sefialando las
causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudacion de los trabajos.

Una vez extinguidas las causas que motivaron la suspension, el presente instrumento juridico producira
todos y cada uno de los efectos legales correspondientes.

La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin
modificar el plazo de ejecucion convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspension,
la que contendra como minimo los requisitos establecidos por el articulo 147 del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad
para el “MUNICIPIO” y el “CONTRATISTA”, debiendo (nicamente suscribir un convenio donde se
reconozca el plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el
plazo de ejecucion establecido en la clausula cuarta este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos
resulten dafiados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y
pagarse mediante la celebracion de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, siempre que no se celebre el convenio para corregir
deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables al “CONTRATISTA”.

No sera motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de materiales y
equipos de instalacion permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad del “CONTRATISTA".

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos, el
“MUNICIPIO” podra dar por terminado anticipadamente este contrato.
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En los términos del articulo 104 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
para el Estado de Zacatecas, podra operar asimismo la terminacion anticipada del contrato cuando por
razones plenamente justificadas asi convenga y quede demostrado que la continuacion de las
obligaciones pactadas pudieran ocasionar un dafio o perjuicio grave al “MUNICIPIO” o cuando no sea
posible determinar la temporalidad de la suspension.

En todos los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones
correspondientes en la bitacora, debiendo el “MUNICIPIO” levantar acta circunstanciada en la que se
contengan como minimo los requisitos indicados por el articulo 151 del reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Una vez notificada por oficio la terminacion anticipada de este contrato al “CONTRATISTA” por el
“MUNICIPIO”, éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas y en su caso, proceder a suspender los trabajos,
levantando, con o sin la comparecencia del “CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que
se encuentren los trabajos.

El “CONTRATISTA” estara obligado a devolver al “MUNICIPIO”, en un término de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir de la fecha de la notificacion del oficio del inicio del procedimiento de
terminacion anticipada del contrato, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la
realizacion de los trabajos. Cuando se dé por terminado anticipadamente este contrato, debera
elaborarse el finiquito de conformidad con lo establecido en los articulos 168, 169, 170, 171 y 172 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Rescision administrativa del contrato.- Las partes convienen que el “MUNICIPIO” podra en cualquier
momento rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de cualquiera
de las obligaciones imputables al “CONTRATISTA” conforme al procedimiento y términos que sefialan
los articulos 104,105,106,107,108 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
para el Estado de Zacatecas.

La rescision cuando asi procediere no generara responsabilidad para el “MUNICIPIO” sin menoscabo
de que sean aplicadas al “CONTRATISTA" las penas convencionales sefialadas en este contrato y se
hagan efectivas las garantias otorgadas.

Cuando el “MUNICIPIO” rescinda administrativamente el contrato por causas imputables al
“CONTRATISTA”, la recepcion parcial quedara a juicio del “MUNICIPIO”, quien liquidara el importe de
los trabajos que decida recibir.

Recepcion de los trabajos.- Una vez notificada la conclusion de los trabajos por parte del
“CONTRATISTA” a través de la bitacora y por escrito, anexando los documentos que lo soporten e
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incluira una relacion de las estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y creditos a favor o en
contra, y verificada dicha conclusion por parte del “MUNICIPIO", éste contara con un plazo de quince
dias naturales para proceder a su recepcion fisica debiendo levantar el acta respectiva, los cuales una
vez entregados quedaran bajo su responsabilidad en atencion a lo establecido en los articulos 64 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 166 de su Reglamento. El
«MUNICIPIO” se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados, por lo que el
“CONTRATISTA” queda obligado a responder de los defectos que resulten en la obra, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en tal caso, el plazo de verificacion
de los trabajos se podra prorrogar por el periodo que acuerden el “MUNICIPIO™ y el “CONTRATISTA”
para la reparacion de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que el “MUNICIPIO” opte por la
rescision administrativa de este contrato.

No se procedera a la recepcion de los trabajos y se considerara que la obra no fue concluida en el plazo
convenido en la clausula cuarta del presente contrato, cuando las reparaciones de las deficiencias de
los trabajos, consistan en la ejecucion total de trabajos faltantes por realizar por parte del
“CONTRATISTA".

Finiquito.- Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de cinco
dias naturales, el finiquito de los trabajos, en el que se hara constar los créditos a favor y en contra que
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.
En forma simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por el “MUNICIPIO” y el “CONTRATISTA” en este contrato, la que debera reunir
como minimo los requisitos sefialados por el articulo 110,112,114,115 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Zacatecas.

Jurisdiccion.- Para la interpretacion, aplicacion y cumplimiento de este instrumento, asi como para todo
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes deberan sujetarse a la legislacion
vigente en la materia, asi como a la jurisdiccion de los tribunales competentes de la ciudad de Zacatecas,
por lo tanto el “CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razon de su domicilio
presente, futuro o por cualquier otra causa.
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El presente contrato se firma en el Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, a los 26 dias del
mes de Diciembre de 2019,

Presidente Municipal

IngxRamiro Sa -Mercado

El Director de Desarrollo Econémico y El “CQNTRATISTA”
Social o

e AT

Ing. Manuel Acosta Galvan

Sindico Municipal Contralor Municipal
Lic. Maria del Carmen Berumen-Bafiuelos Ing. Rubén Baruelos Melero
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