H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MONTE ESCOBEDO,ZAC.

INFORMES DE AVANCES FiSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

)JGRAMA DE GOBIERNO:

OBLIGACIONES FINANCIERAS

i-PROGRAMA:

o —

HOJA__1_ DE__10_

5QUE INFORMA: MES DE MARZO 2021
REMANENTES 2020
AVANCE AVANCE
PROYECTO INVERSION EJERCIDA IR FISICO C—
NUMERO COORDENADAS — "::SR‘;‘;‘:EDS;" - - - EJECUCION
RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS RECURSOS PUBLICOS PAGADOS APORTACION DE BENEFICIARIOS % %
DE OBRA - LOCALIDAD | GEOLOCALIZACION |, oon me | (TECHO FINANCIERO)
NOMBRE
(clave)
MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO PROYECTO POR ADMON. POR
{CLAVE) MENSUAL ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO & CONTRNTD
M
‘M31001 501001 OBLIGACIONES FINANCIERAS ONTE 1LOTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 501001 0.00 0.00 0.00 0.00 X
EJERCICIO ACTUAL ESCOBEDO
TOTALES: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
/..—.———- T .
‘| “ ! S F =
/ &
%ﬂr{ : oo . .
e e 1 .
_—ING-RAMI SANCHEZ VIERCADO * ' LIC. MARIA DEL CARMEN BERUMEN BANUELOS NG i"‘gﬁ:;c\'jﬁﬁ:ﬂ"os
“ _MOMBRE Y FIRMA . L
SIMDICO. MURISIPA ENCARGADO RESPONSABLE DEL PROGRAMA O FONDO
PUBLICOS/DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y

“PRESIDENTE MUNICIPAL 3
: - (OBRAS, SERVICIOS

SOCIAL/ TESORERO MUNICIPAL)




JGRAMA DE GOBIERNO:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MONTE ESCOBEDO,ZAC.

INFORMES DE AVANCES FiSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

FECH

-PROGRAMA: SEGURIDAD PUBLICA
S QUE INFORMA: MES DE MARZO 2021 HOJA_ 2 DE__10_
REMANENTES 2020
PROYECTO INVERSION EJERCIDA ;.:::E'Eio A;;ZSE
MODALIDAD DE
. PRESUPUESTO EJECUCION
NUMER COORDENADAS . P .
e oang ] iocaLioAD | Geotocavizacion METAS APROBADO RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS RECURSOS PUBLICOS PAGADOS APORTACION DE BENEFICIARIOS % %
NUMERD NOMBRE APROBADAS (TECHO FINANCIERO)
(clave)
MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO PROYECTO POR ADMON. POR
(CLAVE) MENSUAL ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO pdity CONTRATO
NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y
PROTECCION CIVIL REDUCCION DE |MONTE LAT 22.304601 LONG
F 502001 1LOTE 1,757,882.64 0.00 1,756,929.62 .00 1,756,929.62 02001 f i 99.93 99.9

OiFae0c PRESUPUESTO POR UN MONTO DE [ESCOBEDO -103.559878 0 2 J 0.00 0.00 Bl X

127,152.88

PAGO DE COMBUSTIBLE

SEGURIDAD PUBLICA REDUCCION MONTE LAT 22.304601 LONG
) 2002 1LOTE 182,164.19 .00 182,164, ; 182,164. 50 0.00 ’ 100.00 !
NEMBI003; | 50 DE PRESUPUESTO POR UN MONTO | ESCOBEDO -103.559878 2l . 2 B . 2002 9:00 w000 X

DE 67,835.81

COMPRA DE UNIFORMES PARA MONTE LAT 22.304601 LONG
10FM 502003 1L 53,070.00 0.00 3,070.00 0.00 3,070.00 50 .00 0. 100 100
HEM02S SEGURIDAD PUBLICA ESCOBEDO -103.559878 OTe 3 % 00 4 00 L

COMPRA DE UNIFORMES PARA MONTE LAT 22.304601 LONG
Y0FM 502004 Lo 33,120.32 0.00 33,120.32 0.00 ,120.32 50200 ; 0 100
OFNE183 PROTECCION CIVIL ESCOBEDO -103.559878 LLAE R 33 4 G0 0.00 gl =X

TOTALES: 2,026,237.15 0.00 2,025,284.13 0.00 2,025,284.13

DENTE MUNICIPAL

7~ L

LIC. MARIA DEL-GARMEN BERUMEN BANUELOS

SINDICO MUNICIPAL

o
ING-ERIC SANCHEZ CAMPOS

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO RESPONSABLE DEL PROGRAMA O FONDO
{OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS/DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y
) SOCIAL/ TESORERO MUNICIPAL)




JGRAMA DE GOBIERNO:
}-PROGRAMA:
S QUE INFORMA:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MONTE ESCOBEDO,ZAC.
INFORMES DE AVANCES FiSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

ADQUISICIONES

MES DE MARZO 2021

HOJA_ 3_ DE__10__

REMANENTES 2020
. AVANCE AVANCE
NUMERO PROYECTO COORDENADAS s P:Eil;:l:)s;’o INVERSION EJERCIDA FIRANCERD FISICO MOE?;L:J[;\;NDE
DE OBRA  |"NMEROD p— LOCALIDAD | GEOLOCALIZACION | \ooonnnas | (TecHO FINANCIERQ) | RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS RECURS0S PUBLICOS PAGADOS APORTACION DE BENEFICIARIOS % %
(c!ave]. MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO PROYECTO POR ADMON. POR
P MENSUAL ACUMULADO ACUMULADO AcumuLapo | PORADMON. | ROR
COMPRA DE FOTOCOPIADORA
MONT! LAT 22.304601 LONG
M31024 503001 | MARCA XEROX PARA OFICINA DE | Vo' Agqeil 1PZA 15,625.00 0.00 15,625.00 0.00 15625.00] 503001 0.00 0.00 100.00 10000 X
ESCOBEDO -103.559878
DESARROLLO SOCIAL
COMPRA DE CAMARAS DE
MONTE T22.3076
M31034 503002 |VIGILANCIA PARA CASA ENE LAT22307055 1L0TE 15,502.99 0.00 15,502.99 0.00 15,502.09| 503002 0.00 0.00 100.00 10000] X
ESCOBBEDO LONG.103.568408
ASISTENCIAL MI ESPERANZA
TOTALES: 31,127.99 0.00 31,127.99 0.00 31,127.99

ey

( E A
=N

ING. RA

NCHEZ MERCADO

OMBREY FIRMA
PRESIDENTE MUNICIPAL

o

LIC. MARIA DELGARMEN BERUMEN BANUELOS
SINDICO MUNICIRAL

“-ING. ERIC SANCHEZ CAMPOS
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO RESPONSABLE DEL PROGRAMA O FONDO
(OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS/DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MONTE ESCOBEDO,ZAC.

INFORMES DE AVANCES FiSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

DGRAMA DE GOBIERNO: EONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS " E—
H
B-PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BASICA kS
5 QUE INFORMA: MES DE MARZO 2021 HOJA_ 4 DE__10_
REMANENTES 2020
PROYECTO INVERSION EIERCIDA Alanais | oo
MODALIDAD DE
P EJECUCION
NUMERO COORDENADAS PRESURUESTO ] ]
DE OBRA LOCALIDAD | GEOLOCALIZACION METAS APROBADO RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS RECURSQS PUBLICOS PAGADOS APORTACIGN DE BENEFICIARIOS % %
NUMERO APROBADAS (TECHO FINANCIEROQ)
NOMBRE
(clave)
MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO PROYECTO POR ADMON. POR
(CLAVE) MENSUAL ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO A o
u ACCESO A POZO DE
RUERTAEARA S0 A PO CAPULIN DE LOS LAT.22.386617
FM31004 504001 |AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD 1 OBRA 4,950.00 0.00 4,950.00 0.00 4,950.00 504001 0.00 0.00 100.00 100.00 X
RUIZ LONG.-103.413773
DE CAPULIN DE LOS RUIZ
COMPRA DE CEMENTO PARA
CONSTRUCCION DE CONCRETO  |CIENEGA DE LAT 22.431111 LONG
31008 04002 1 0BRA 78,300.00 0.00 78,300.00 0.00 78,300.00 504002 0. 0. 100.00 .00 X
= o HIDRAULICO EN SALIDA A CIENEGA |ROOM 103.406389 3 o o 00 0.0 wo
DE ROOM
COMPRA DE CEMENTO PARA
CONSTRUCCION DE CONCRETO
SAN JOSE DE LA |LAT.22.367362 LONG
20FM3009 504003 |HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD AN s LA o S 1 OBRA 65,250.00 0.00 65,250.00 0.00 65,250.00 504003 0.00 0.00 100 100 X
DE SAN JOSE DE LA CRUZ ’
COMPRA DE ARENA Y PIEDRA DE
CANTO Y/O TRITURADA PARA
o SAN JOSE DE LA |LAT.22.367362 LONG
20FM31010 504006 |HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD s BT 1 0BRA 36,946.00 0.00 36,946.00 0.00 36,946.00 504006 0.00 0.00 100 100 X
DE SAN JOSE DE LA CRUZ -
COMPRA DE CEMENTO PARA
CONSTRUCCION DE CONCRETO " SR—
N 22.623
20FM31012 504007 |HIDRAULICO EN ACCESO A LA ADIUNTAS DEL AL e 116 1 0BRA 46,400.00 0.00 46,400.00 0.00 46,400.00 504007 0.00 0.00 100 100 X
COMUNIDAD DE ADSUNTAS DEL REFUGIO 413611
e
REFUGIO \
; TOTALES: 231,846.00 0.00 231,846.00 0.00 231,846.00

NOMBRE
“—PRESIDENTE

HEZ MERCADO

Y FIRMA
MUNICIPAL

~

LIC. MARIA DEL CAl
SINDICO MUNICIPAL

7=

UMEN|BANUELOS

{NG. ERICSANCHEZ CAMPOS
NOMBRE Y FIRMA
ENCARGADO RESPONSABLE DEL PROGRAMA O FONDO

(OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS/DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y




)GRAMA DE GOBIERNO:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MONTE ESCOBEDO,ZAC.

INFORMES DE AVANCES FiSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

FECH

NOMEBRE Y FIRMA

3-PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BASICA
S QUE INFORMA: MES DE MARZO 2020 HOJA_5_DE__10__
REMANENTES 2020
5 & B RO INVERSION EJERCIDA F,::::,iio A::,:;E ODALIDAD DE
I D
NUMERO COORDENADAS _— P:i;‘;‘;‘;go M EIECUCIgN
DE OBRA NUMERO p—— LOCALIDAD | GEOLOCALIZACION | \ooonnone | (recHo rinanciero) | RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS RECURSOS PUBLICOS PAGADOS APORTACION DE BENEFICIARIOS % %
(clave)
MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO PROYECTO POR ADMON. POR
[CLAVE) MENSUAL ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DIECTA CONTRATO
COMPRA DE CEMENTO PARA
CONSTRUCCION DE CONCRETO | CIENEGA DE LAT 22.431111 LONG
‘M31013 04009 10BRA 15,950.00 0.00 15,950.00 0.00 15,950. 504009 o 0. 100.00 100.00
2 HIDRAULICO EN SALIDA A CIENEGA [ROOM 103.406389 00 30 aa e X
DE ROOM
COMPRA DE ARENA Y PIEDRA DE
0 Y/O TRITURADA PAR
. EISNIGAY/ TREELIRA A CIENEGA DE LAT 22.431111 LONG
M31014 504011 |CONSTRUCCION DE CONCRETO [0 e 108BRA 68,439.00 0.00 68,439.00 0.00 68,439.00| 504011 0.00 0.00 100.00 10000 X
HIDRAULICO EN SALIDA A CIENEGA g
DE ROOM
COMPRA DE MATERIALES
PETREOS(GRAVA ARENA) PARA
CONSTRUCCION DE CONCRETO LAT 22.346218 LONG
FM310 504012 L RANCHITO 108BRA 13,398.00 0.0 13,398, ! 39800 S ! _ X 100.00
M31026 LR s £ s 0BR 0 2.00 0.00 13,39 04012 0.00 0.00 100.00 X
GONZALEZ DE LA COMUNIDAD DEL
RANCHITO
COMPRA DE CEMENTO PARA
CONSTRUCCION DE CONCRETO -y
FM31016 504013 |HIDRAULICO EN CALLE RUIZ EL RANCHITO o 10BRA 20,300.00 0.00 20,300.00 0.00 20,30000] 504013 0.00 0.00 100.00 100.00 X
GONZALEZ DE LA COMUNIDAD DEL :
RANCHITO
COMPRA DE CEMENTO PARA
CONSTRUCCION DE CONCRETO LAT 22.522187 LONG
FM31017 504014 DURANZO 108BR 116,000.00 0.00 116,000.00 0. 116,000.00] 504014 0.00 ! ; 100.00 X
g HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL| - 103.471139 & L 00 & 200 L
A LA COMUNIDAD DEL DURAZNO
COMPRA DE CEMENTO PARA
CONSTRUCCION DE CONCRETO LAT 22.546161 LONG
JFM31018 504015 GUAIE 10BRA 14,500.00 0.00 14,500.00 i 14,500.00] 504015 0.00 00 i 100.00 X
HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL| - 103.470340 i 0.00 2 9 0000
A LA COMUNIDAD DEL GUAJE
COMPRA DE CEMENTO PARA
CONSTRUCCION DE CONCRETO LAT 22.357227 LONG
FM31019 504016 GOMEZ 1 0BRA 58,000.00 0.00 58,000.00 0.00 58,000.00| 504016 0.00 0. 100. 100.00
! HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD ) 103431749 00 LY X
DE GOMEZ
- TOTALES: 306,587.00 0.00 306,587.00 0.00 306,587.00
/-\' /p /) TNGZERTC SANCHEZ CAMPOS

LIC. MARIA DECEARMEN BERUMEN BANUELOS

SINDICO MUNICIPAL

ENCARGADO RESPONSABLE DEL PROGRAMA O FONDO




JGRAMA DE GOBIERNO:
3-PROGRAMA:
'S QUE INFORMA:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MONTE ESCOBEDO,ZAC.

INFORMES DE AVANCES FiSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

INFRAESTRUCTURA BASICA

MES DE MARZO 2021

HOJA_6__DE__ 10__

REMANENTES 2020
AVANCE AVANCE
PROYECTO INVERSION EJERCIDA My R S
MODALIDAD DE
HEMERD SBLRUENRRAS METAS P::;‘é:‘:\go RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS RECURSOS PUBLICOS PAGADOS APORTACION DE BENEFICIARIOS % % EIECUCION
4 Cl
DEOBRA | NUMERO OMBRE LOCALIDAD | GEOLOCALIZACION |  yopcorone | (recHo FiNaNCIERQ)
(clave)
MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO PROVECTO FOR ADMON. POR
{cLAVE) MENSUAL | ACUMULADO acumuabo | Acumutapo | PORAOMON. | BOR
COMPRA DE CEMENTO PARA
CONSTRUCCION DE CONCRETO _ LAT 22.349169 LONG
“M31 040 SAN ANTORITO OBRA 23,200.00 0.00 23,200.00 0.00 23,200. 40 0.0 0.0 100.00 100.00
et 5040171/ DRAULICO EN CALLEJON SAN 4 103.559286 1 2 o] e & 0 x
ANTONITO
COMPRA DE CEMENTO PARA
CONSTRUCCION DE CONCRETO
MARIA DE LA LAT 22.254253 LONG
FM31021 504018 |HIDRAULICO EN CALLE DE LA iy b 2103 sk 1 0BRA 87,000.00 0.00 §7,000.00 0.00 87,000.00] 504018 0.00 0.00 100.00 10000 X
COMUNIDAD DE MARIA DE LA -
TORRE
COMPRA DE CEMENTO PARA
CONSTRUCCION DE CONCRETO LAT 22.394321 LONG
F 2 5 ANTA BARBAR 1 0BRA 72,500.00 0.00 72,500.00 00 ,500.00| 504019 i : 100.00 100.00
M3102 2205 I byt SANTA B A Ap—— 8 5 0.0 72,5 040 0.00 0.00 X
COMUNIDAD DE SANTA BARBARA
COMPRA DE MATERIALES PETREOS
{ GRAVA-ARENA ) PARA SEGUNDA
ETAPA DE PAVIMENTACION DE  |ADJUNTAS DEL  |LAT.22.622675 LONG
FM3102 504020 BRA 32,155.20 0.00 32,155.20 0.00 32,155.20 504014 X .00 0 100.00
Alles 020 | CONCRETO HIDRAULICO EN LA REFUGIO 103.414138 48 > g0 o0 20000 X
COMUNIDAD DE ADJUNTAS DEL
REFUGIO
COMPRA DE MATERIALES PETREOS
(EHAVAARENAIERARALA LAT 22.394321 LONG
JFM31027 504021 |CONSTRUCCION DE CONCRETO SANTA BARBARA e 1 0BRA 44,543.52 0.00 44,543.52 0.00 44,543.52 504021 0.00 0.00 100.00 100.00 X
HIDRAULICO EN ACCESO A LA )
COMUNIDAD DE SANTA BARBARA
TOTALES: 259,398.72 0.00 259,398.72 0.00 259,398.72
s
| ,
' = : 13 (NG, ERIC SANCHEZ CAMPOS
ING. RAMIRO SANCHEZ MERCADO LIC. MARIA DEL d&R MEN BANUELOS ; NOMBRE Y FIRMA
REY FIRMA |SINDICO MUNICIPAL :  ENCARGDO RESPONSABLE DEL PROGRAMA O FONDO
PRESIDENTE MUNICIPAL : (OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS/DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y




JGRAMA DE GOBIERNO:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MONTE ESCOBEDO,ZAC.

INFORMES DE AVANCES FiSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

1-PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BASICA
5 QUE INFORMA: MES DE MARZO 2021 HR_ @ BE
REMANENTES 2020
PROYECTO INVERSION EJERCIDA F|::::|i:o A;;z;‘
MODALIDAD DE
NUMERO COORDENADAS PRESURUESTO . . EJECUCION
C OBRA ) PIIR Woisouepiocins: METAS APROBADO RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS RECURSOS PUBLICOS PAGADOS APORTACION DE BENEFICIARIOS % %
D NUMERO APROBADAS (TECHO FINANCIERO)
NOMBRE
(clave)
MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO PROYECTO POR ADMON. POR
(CLAVE) MENSUAL ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO ok CONTRATO
COMPRA DE MATERIALES PETREOS
(GRAVA ARENA) PARA
CONSTRUCCION DE CONCRETO LAT 22.522187 LONG
M31 04022 EL DURAZNO 1 0BRA 95,209.32 0.00 95,202.32 0.00 209.3 ] j .00 100.
Mataz: 5 HIDRAULICO EN ACCESO 103.471139 95,209.32) 504022 0.00 0.00 160 000 X
PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DEL
DURAZNO
COMPRA DE MATERIALES PETREQS
(GRAVA ARG Relty _ LAT 22.349169 LONG
M31029 504023 |CONSTRUCCION DE CONCRETO  [SAN ANTORITO i 108RA 15,491.00 0.00 15,491.00 0.00 15.491.00| 504023 0.00 0.00 100.00 100.00]  x
HIDRAULICO EN CALLEION SAN -
ANTORITO
COMPRA DE MATERIALES PETREOS
(GRAVA ARENA) PARA
CONSTRUCCION DE CONCRETO ~ |MARIADELA  [LAT 22.254253 LONG
M3103 4024 108BRA 62,732.80 0.00 62,732.80 0.00 273280 S0 ; j 100.00 100.00
i . & HIDRAULICO EN CALLE DE LA TORRE 103.357809 & M024 0.00 0.00 X
COMUNIDAD DE MARIA DE LA
TORRE
COMPRA DE MATERIALES
PETREQS(GRAVA ARENA) PARA S —
FM31031 504025 |CONSTRUCCION DE CONCRETO  |GOMEZ aees 10BRA 39,229.20 0.00 39,229.20 0.00 3022920 504025 0.00 0.00 100.00 100.00 X
HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD
DE GOMEZ
COMPRA DE MATERIALES
PETREOSGRAVA ARENA) PARA N —
FM31032 504026 |CONSTRUCCION DE CONCRETO  |EL GUAJE Py 10BRA 10,767.60 0.00 10,767.60 0.00 10,767.60] 504026 0.00 0.00 100.00 100.00 X
HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL :
A LA COMUNIDAD DEL GUAJE
TOTALES: 223,429.92 0.00 223,429.92 0.00 223,429.92
- / /
yd

Rt

A~
(_/7%/ J

o

ESIDENT!

SANCHEZ MERCADO

E MUNICIPAL

/[ (D/'\

LIC. MARIA DEB,CARM

SINDICO MUNICIP,

BANUELOS

ENCARGADO RESP

ING-ERIC SANCHEZ CAMPOS
NOMBRE Y FIRMA
ONSABLE DEL PROGRAMA O FONDO

(OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS/DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO ¥




OGRAMA DE GOBIERNO:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MONTE ESCOBEDO,ZAC.

INFORMES DE AVANCES FiSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

FECH

B-PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BASICA
5 QUE INFORMA: MES DE MARZO 2021 HOJA__8_ DE__10_
REMANENTES 2020
PROYECTO INVERSIGN EJERCIDA H::::;;O AF‘:':‘I';;E
NUMERO COORDENADAS METAS P:i:‘;::?;o M?&LL':Z:‘(;’NDE
DE OBRA N(UMER'O NOMERE LOCALIDAD | GEOLOCALIZACION | ooopsnas | (TecHo FiNaNciERD) | RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS RECURSOS PUBLICOS PAGADOS APORTACION DE BENEFICIARIOS % %
clave
MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO PROYECTO POR ADMON. POR
(CLAVE) MENSUAL ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO R CONRATD
COMPRA DE CEMENTO (SEGUNDA
ETAPA) PARA CONSTRUCCION DE LAT 22.522187 LONG
g 504 10 23,200.00 .00 ,200.00 0.00 ,200. 504 ! ; 100.00 100.00
M31035 07 | oncREro HIBRAUCIEO EN EL DURAZNO o BRA ; 0.0 23,200 23,200.00 027 0.00 0.00 X
ACCESO PRINCIPAL A LA
COMUNIDAD DEL DURAZNO
COMPRA DE CEMENTO PARA
: CONSTRUCCION DE CONCRETO LAT22.184599 LONG
*M31036 504028 AGUAZARCA 1 0BRA 49,300.00 0.00 43,300.00 0.00 49,300,00 50428 0.00 0.00 100.00 100.00 X
HIDRAULICO EN CAMINO A LA 103.638787
AGUAZARCA
COMPRA DE RELLENE Y ACARREQ
DE MATERIAL PARA
ABILITACION DE DE LAT 22.445558 LONG
“M31037 s0a020  |RCH 2 CANCHA DE|, , -\ \NA GRANDE 1 0BRA 199,999.56 0.00 199,999.56 0.00 199,999.56 504029 0.00 0.00 100.00 100.00 X
FUT BOL EN LA UNIDAD 103.492329
DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE
LAGUNA GRANDE
AMPLIACION DE  ALUMBRADO
PUBLICO EN EL ACCESO A LA
M LAT 22.302906 LONG
*M31038 504030 |COLONIA LAS PRADERAS DE LA s 12 s 1 0BRA 94,354.69 0.00 94,354.69 0.00 94,354.69 50430 0.00 0.00 100.00 100.00 X
CABECERA MUNICIPAL ESCOBEDQ 103.544366
CONSTRUCCION DE
PAVIMENTACION ~ EN  CALLE
MON LAT.22.301439 LONG
*M31039 504031 |[TEPEYAC COL. SAN FRANCISCO - 1 OBRA 184,820.00 0.00 184,820.00 0.00 184,820.00| 504031 0.00 0.00 100.00 100.00 X
ESCOBEDO 103.567826
CABECERA MUNICIPAL MONTE
ESCOBEDO
TOTALES: 551,674.25 0.00 551,674.25 0.00 551,674.25
e - = Ny
T N
ok
2
A

PRESIDENTE MUNICIPAL

Al

LIC. MARIA DEL C

SINDICO MUNICIPAL

EN BANUELE'S

—

ING. ERIC SANCHEZ CAMPOS
A NOMBRE Y FIRMA
ENCARGADO RESPONSABLE DEL PROGRAMA O FONDO

(OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS/DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO ¥




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MONTE ESCOBEDQ,ZAC.

INFORMES DE AVANCES FiSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

'OGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS e
IB-PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BASICA 2
ES QUE INFORMA: MES DE MARZO 2021 HOJA_9_ DE__10__
REMANENTES 2020
5 AVANCE AVAMNCE
YECT
PRO 0 EeUPUSTO INVERSION EJERCIDA FINANCIERO FISICO MODALIDAD DE
NUMERO COORDENADAS HETAS APROBAEO . B o EJECUCION
; - RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS RECURSOS PUBLICOS PAGADOS APORTACION DE BENEFICIARIOS % %
DE OBRA N(L;ME:)O R LOCALIDAD | GEOLOCALIZACION | poreivc | (recho FINANCIERO)
iav
MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO PROYECTO POR ADMON. POR
(CLAVE) MENSUAL ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO T CTs CONTRATO
RAVIMENTECRL CONCRETO LAGUNA DE LOS |LAT.22.296912 LONG
FM31040 504032 |HIDRAULICO Y EMPEDRADO CRKABOS [P 1 0BRA 519,664.80 0.00 519,664.80 0.00 519,664.80] 504032 0.00 0.00 100.00 100.00 X
SALIDA A LAGUNA DE LOS )
GAMBOAS
MONTE LAT 22.302364 LONG
FM31041 504033 [CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 108BRA 699,072.10 216,065.32 699,072.10 216,069.32 699,072.10| 504033 0.00 0.00 100.00 100.00 X
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE |ESCOBEDO 103.557922
VALENTIN GOMEZ FARIAS{SECCION
1) DE LA CABECERA MUNICIPAL
REHABILITACION RED HIDRAULICA
EN CALLE PRIVADA LOPEZ VELARDE LAT 22.440802 LONG
FM31042 509034 |pe | AGUNA GRANDE LAGUNA GRANDE Ut 10BRA 35,000.00 0.00 35,000.00 0.00 35,00000| 504034 0.00 0.00 100.00 100.00 X
CONSTRUCCION ~ DE  PUENTE
LAGUNA D LAT.22.296912 LONG
FM31043 504035 |PEATONAL EN CAMINO A LAGUNA £ 1 0BRA 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 504035 0.00 0.00 100.00 100.00 X
DE GAMBOA GAMBOA 103.557972
CONSTRUCCION DE
GUARDAGANADOS EN CAMINO A
FM31 504036 2PZA5 45,000.00 0.00 45,000.00 0.00 45,000.00] 504 ; 0.00 100. 100.00
FRRL0E 04036 | 2 ARTOLO Y CAMINO AL JAGUEY VARIAS 36 0:00 00 X
LOCALIDADES
COMPRA DE  MATERIALES
PETREOS( GRAVA ARENA) PARA S —
IFM31045 504037 |CONSTRUCCION DE CONCRETO|SANTA BARBARA evlpm——y 1 0BRA 20,826.27 0.00 20,826.27 0.00 20,826.27| 504037 0.00 0.00 100.00 100.00
HIDRAULICO EN SANTA BARBARA ( .
SEGUNDA ETAPA) X
CONSTRUCCION DE
GUARDAGANADOS EN CAMINOAL
MALACATE CAMINO ACCESO A LA[vARIAS
IFM31046 0 2PZAS 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000. 504038 ; 0.00 100.00 100.00
EM3104 504038 |, CEsA INDEPENDENCIA LOCALIDADES %P 500000 .00 A
\ TOTALES: 1,424,563.17 321,069.32 1,424,563.17 321,069.32 1,424,563.17

ING. RAMIRO SANCHEZMIERCADO
__~"NOMBRE Y FIRMA

~" PRESIDENTE MUNICIPAL

/\ <

IN&, ERIC SANCHEZ CAMPOS

LIC. MARIA DEL'GARMEN BERUM

SINDICO MUNICIPAL

BANUELO:

NOMBREY FIRMA

ENCARGADO RESPONSABLE DEL PROGRAMA O FONDO

(OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS/DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MONTE ESCOBEDQ,ZAC.

INFORMES DE AVANCES FiSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

YOGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS ]
JB-PROGRAMA: APORTACIONES
ES QUE INFORMA: MES DE MARZO 2021 HOIA 10 DE__ 10
REMANENTES 2020
\WANCE
PROYECTO INVERSION EJERCIDA n:::gcsz AHSICO
MODALIDAD DE
NUMERO COORDENADAS . ":Ei‘;‘;‘ﬁ)’;" EJECUCION
DEOBRA | .0 ooo LOCALIDAD | GEOLOCAUIZACION | ,opoosoc | (recho Financiero) | RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS RECURSOS PUBLICOS PAGADOS APORTACION DE BENEFICIARIOS % %
NOMBRE
(clave)
MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO PROYECTO POR ADMON. POR
[CLAVE) MENSUAL ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DIRECTA CONTRATO
APORTACION DEL MUNICIPIO AL
PROGRAMA PESO A MONTE LAT 22.304601 LONG
JFM31005 1 CONVENIO 200,000.00 0.00 200,000.00 0, 200,000.00| 505001 0.00 .00 100.00 10000 X
i 505001 o 5(MEJORAMIENTO DE ESCOBEDO -103.559878 L 0
VIVIENDA)
APORTACION DEL MUNICIPIO
CONVENIO CON SECAMPO
PROGRAMA DE CONCURRENCIA  [moNTE LAT 22.304601 LONG
20FM31006 | 505003 |.on MUNICIPIOS Y MEZCLADE  |ESCOBEDO e 1 CONVENIO 400,000.00 0.00 400,000.00 0.00 400,000.00 505003 0.00 0.00 100 100 X
RECURSOS (SEMILLA)
COMPRA DE EQUIPO DE
PROTECCION CIVIL PARA ELASILO  |MONTE LAT 22.304601 LONG
1007 05004 1LOTE 23,930.80 0.00 23,930.80 0.00 23,930.80 505004 0.00 0.00 100 100 X
20FM3100 & EN MONTE ESCOBEDO ESCOBEDO -103.559878
APORTACION DEL MUNICIPIO PARA
LA OBRA DE PROGRAMA 2X1
CONSOLIDACION DE BOVEDAS Y
UBGEPOR: INTEGRAPOSDE LA MONTE LAT 22.304601 LONG
J0FM31011 | 505005 |PARROQUIA DE LA INMACULADA Bl sl 1 APORT 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 505005 0.00 0.00 100 100
CONCEPCION ETAPA 2 -103.
APORTACION DE L MUNICIPIO AL
CONVENIO CONCURRENCIA CON AONTE A S AR TGN
20FM31015 | 505006 |\yuNiCIPIOS(ADEMDUM) ESConED grgalircy 1 APORT 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 505006 0.00 0.00 100 100 X
TOTALES: 1,323,930.80 0.00 1,323,930.80 0.00 1,323,930.80
GRAN TOTAL 6,378,795.00 321,069.32 6,377,841.98 321,069.32 6,377,841.98

ARSI 2N

LIC. MARIA DECEARNIEN BERU

SINDICO MUNICIPA

N BANUELOS

Qué:'smc SANCHEZ CAMPOS

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO RESPONSABLE DEL PROGRAMA O FONDO
(OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS/DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y
SOCIAL/ TESORERO MUNICIPAL)




MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Praceso - Fuente Financiamiento Al 31/mar.f2021

Usr: desarrolio F. Financiamiento: 514
Rep: rptEstaan’resupuesloEgresos_PY_FF

Fechz y { 09/abr/2021

hora de Impresion | 11:25a. m.

o Presupuesio Presupuest

Ampliaciones / > puesto

) Proyecto / Proceso (Reducciones) Vigente Af Disponible para Comprometide  Presupuesto Guentas por
Objeto del Gasto Aprobado Al 31/mar./2021 31/mar.j2021  Comprometido Comprometer Devengado NoDevengade Sin Devengar Ejercido Pagado Pagar Deuda

504032 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO EN SALIDA A LAGUNA DE LOS GAMBOA

514 EONDO IV REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES
6000 INVERSION PUBLICA $0.00  $519,664.80 $519,664.80 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $519,664.80 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO POBLICO $0.00  $519,664.80 $519,664.80 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $519,664.80 $0.00 £0.60 $0,00
6140 DIVISION DE TERRENGS Y CONSTRUCCION DE OBR $0.00 $519,664.80 $510,664.80 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $519,664.80 $0.00 $0.00 $0.00
6141 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE: OBR $0.00  $519,664.80 $519,664.80 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $519,664.80 $0.00 $0.00 $0.00
FONDO IV REMANENTES EJERCICIOUS Al $U00  $H519,56... $519,664.50 T0.00 $0.0U $6.00 $U.00 $5719,664.80 $0.0U 30000 S0.00
“PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULR SU00 579,660 $519,564.30 $UUT 000 $0.00 000 $5719,66430 3000 .00 U0

504033 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS

fecrCcINN AV NE T A CARECEDA MEIMICIDAL

514 FONDO IV REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES
6000 INVERSION PGELICA $0.00  $699,072.10 $699,072.10 $0.00 $0.00 $216,069.32 -$216,069.32 $483,002.78 $216,069.32 $216,069.32 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO $0.00 $693,072.10 $699,072.10 $0.00 $0.00 $216,069.32 -5216,069.32 $493,002.78 $216,069.32 $216,069.32 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBR $0.00 $699,072.10 $699,072.10 $0.00 $0.00 $216,069.32 -$216,069.32 $483,002.78 $216,069.32 $216,069.32 $0.00
6141 DIVISION DE TERRENQS Y CONSTRUCCION DE OBR. $0.00 $699,072.10 $699,072.10 $0.00 $0.00 $216,069.32 -$216,069.32 $483,002.78 $216,069.32 $216,069.32 $0.00
“FONDO IV REMANENTES EJERCICTOS Al $0.00 $699,07... $699,072.10 00U $0O0 - $Z16U69.327 §216,089.32 —S3B3,002.78  $216,069.32  $Z16,069.32 9000
“CORSTRUGCION DE PAVINEENTO DE COt $U.00  $699,07... $699,072.10 UOT FIVRUY $2716,069.32 -5218,069.32 — $A483,00Z73 $216,069.32  $216,069.32 FU.00
504035 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CAMINO A LAGUNA DE LOS GAMBOA
514 FONDO IV REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES
6000 INVERSION PUBLICA $0.00  $60,000.00 $60,000.00 $60,000.00 $0.00 $60,000.00 $0.00 $0.00 $60,000.00 $60,000.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO $0.00  $60,000.00 $60,000.00 $60,000.00 50.00 $60,000.00 $0.00 $0.00 $60,000.00 $60,000.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBR $0.00  $60,000.00 $60,000.00 $60,000.00 $0.00 $60,000.00 $0.00 $0.00 $50,000.00 $60,000.00 50.00
6141 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBR. $0.00  $60,000.00 $60,000.00 $60,000.00 $0.00 $60,000.00 $0,00 $0.00 $60,000.00 $60,000.00 $0.00
“FONDU IV REMANENTES EJERCICIOS Al $U.00 $60,000.00 $H0,000.00 $60,000.00 SU.U0 61, 000.00 $0.00 $0.00 T60,000.00  S60,000.00 S0.00
“CONSTRUCCION DE FUENTE PEATUONAL $U.00 S60,000.00 $60,00000 $60,000.00 $U00 $60,000.00 POOU SU.00 $6U;0T0.00 $50.000.00 $U.U0
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Usr: desarrallo

MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO

ESTADO DE ZACATECAS

F. Financiamiento: 514

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/mar./2021

Fecha y | 09/abr./2021

hora de Impresion| 11:25a.m.

Rep: rptEstadoPresupuestoEgreses_PY_FF
o Presupuesto Presupuest
Ampliaciones / " puesto
. Proyecto / Proceso (Reducciones) Vigente Al Disponible para Comprometide  Presupuesto Cuentas por
Objeto del Gasto Aprobado Al 31/mar.j2021 31/marj2021  Comprometido Comprometer Devengado  No Devengado  Sin Devengar Ejercido Pagado Pagar Deuda

504036 CONSTRUCCION DE GUARDAGANADOS EN CAMINO A BARTOLO Y CAMINO AL JAGUEY

514 FONDO IV REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES
6000 INVERSION PUBLICA $0.00  $45,000.00 $45,000.00 $0.00 $0,00 $0.00 $0.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO $0.00  $45,000.00 $45,000.00 $0.00 $0,00 $0.00 $0.00 $45,000,00 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBR $0.00  $45,000.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
6141 DIVISION DE TERRENGCS Y CONSTRUGCION DE OBR $0.00  $45,000.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $45,000.00 $0.00 50.00 $0.00
“FONDO IV REMANENTES EJERCICTOS Al $0.00  $45,000.00 TAS U000 000 000 SC00 000 %$&5,000.07 $U00 SO0 000
“CONSTRUGCION UE GUARDAGANADUS S0.00  $45,000.00 $a5,00000 SO0 ETIRI) $0.00 T0.00 %45, 00000 %0.00 $0.00 3000
504038 CONSTRUCCION DE GUARDAGANADOS EN CAMINO AL MALACATE CAMINO ACCESO A LA PRESA
INNEDEAMNEM/A
514 FONDO 1V REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES
6000 INVERSION PUBLICA $0.00  $45,000.00 $45,000.00 $45,000.00 $0.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $45,000.00 $45,000.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO $0.00  $45,000.00 $45,000.00 $45,000,00 $0.00 $45,000,00 $0,00 $0.60 $45,000.00 $45,000,00 $0,00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBR $0.00  $45,000.00 $45,000.00 $45,000.00 $0,00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $45,000.00 $45,000.00 $0.00
6141 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBR $0.00  $45,000.00 $45,000.00 $45,000.00 $0.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $45,000.00 $45,000.00 $0.00
“FONDO IV RENMANENTES EJERCICIUS Al $0.00  $45,000.00 S&S, 00000 $45,000.00 000 A5, U00.00 SU.00 $0.00 S5, 000700 $45,000.60° S0.00
—CONSTRUCCION DE GUARDAGANADUS SO.00  $45,000.00 $45,000.00 345, 000,00 $0.00 $45,800.00 000 $U.00 $45,000.00 $35,000.00 $0.00
$TO0 $T008,730.... $1,363,730.90 ST, 00000 SO0 $IZIT0693T -§246,060.32 T ST,UATEBT.58 32T, 069327 $IZT 0TI 000

Tofal Final
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UNIDAD ADMINISTRATIVA:
PROGRAMA:
SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEMONTE ESCOBEDO,ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2021

DESARROLLC SOCIAL

FONDO IV

URBANIZACICN

514 FONDO [V REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES

504033 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS SECCION I DE LA CABECERA MUNICIPAL

PROYECTC:
MES QUE INFORMA: MES DE MARZO HosA_ 1 DE_1_
REMANENTES 2020
. IMACIO . GA TIZA PAGAD BAI “PRRTIOA D
cor:ﬁ;io NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL IMPORTEDEL =05 = ; CTJ‘:EN?I’EA A POLIZA SEVENSARR = — COMPROTANERSER ) omenoo CONCEPTO DE FACTURA (24) IMPORTE
CONTRATISTA {10} CONTRATO {11) . IMPORTE ({13) No (15) | FECHA (16) | No. {17) | FECHA (18] No. {19} FECHA {20} No. (21} | FECHA {22) | GAST 0/ TIPODE
(9) (12} BANCARIA GASTOI23) {25)
2020/038 {BRIGIDQ ROSALES RIVERA 699,072.10 1 215,069.32 9241 66925F 04/03/2021|P01487 04/03/2021|C00633 04/03/2021 342| 02/03/2021 6141-2 PAGO ESTIMACION NO2 216,069.32
SUMA: 5 216,068.32
MODALIDAD DE ADJUBICACION: LICITACIGN PUBLICA / INVITACION CUANDO MENGS A 3 PERSONAS / ADJUDICACION DIRECTA {31)
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS SECCION 1 DE LA CABECERA MUNICIPAL TOTAL §
. 216,069.32
UBICACIGN: MONTE ESCOBEDO
PRESUPUESTO APROBADO: % 699,072.10
PRESUPUESTO POR EJERCER: $ o
24 AVANCE EINANCIERO 100




UNIDAD ADMINISTRATIVA:
PROGRAMA:
SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
PROYECTO:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEMONTE ESCOBEDO,ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2021.

DESARROLLO SOCIAL
FONDO IV.- FONDO D& APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FECHA :l:l:]

INFRAESTRUCTURA BASICA

514 FONDO IV EJERCICIQ ANTERIOR

504035 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL DE LAGUNA DE LOS GAMBOA

MES QUE INFORMA: MES DE MARZO Houa_1_ pE__1
REMANENTES 2020
CHEQUE /
NO. DE ESTIMACION No. DE TRANSFERENCIA PGLIZA DEVENGADO POLIZA PAGADO COMPROBANTE FISCAL PARTIDA DE
c om.smo NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL IMPQORYE DEL CUENTA ORJETO DE CONCEPTO DE FACTURA (24)
CONTRATISTA {10) CONTRATO (11} | NoO, BANCARIA GASTO / TIPO DE IMPORTE
[t2]] (12) IMPORTE (13) 4 No (15} | FECHA (16} | No. {17} | FECHA {18} | No. {19} FECHA {20) | No. (21) | FECHA {22) | GasTofz3 23
2020/045 |MARTIN DE LA CRUZ DE ROBLES 50,000.00 i 60,000.00 9241 96050| 30/03/2021]P01455 30/03/2021)C00637 30/03/2021|9560A7 29/03/2021 6141-2 PUENTE PEATONAL 60,000.00
SUMA: § 60,000.00
MODALIDAD DE ADJUDICACION: LICITACION PUBLICA / INVITACION CUANDO MENGS A3 PERSONAS / ADIUDICACION DIRECTA {31}
504935 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL DE LAGUNA DE LOS GAMBOA TOTAL
- £0,00.00
UBICACION: LAGUNA DE GAMBOA
PRESUPUESTO APROBADO: $ 60,000.00
PRESUPUESTO POR EIERCER: § 0

9% AVANCE FINANCIERO 100




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEMONTE ESCOBEDO,ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2021,

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA: : FONDG V.- FONDQ DE APGRTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FECHA I:ljj
SUB-PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BASICA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 514 FONDO 1V EJERCICIO ANTERIOR
PROYECTO: 504038 CONSTRUCCION DE 2 GUARDAGANADOS EN CAMINO AL MALACATE ¥ CAMINO ACCESO A LA PRESA
MES QUE INFORMA: MES DE MARZO HOIA_1 DE_1
REMANENTES 2020
CHEQUE /
NO. OE ESTIMACION No. DE TRANSEERENCIA PGLIZA DEVENGADC POLIZA PAGADO COMPROBANTE FISCAL | parTADE
cou"r'nxro NOMERE O RAZON SOCIAL DEL IMPORTE DEL CUENTA OBIETO DE CONCEPTO DE FACTURA. {24)
CONTRATISTA {(10) CONTRATO {131} | no. BANCARIA GASTO / TIPO DE IMPORTE
{9) (12) IMPORTE (13) (19) No (15) | FECHA [16) | No. {17) | FECHA {18) | No. (19) FECHA (20) | No. (21) | FECHA {22} | aasTopm) 25)
25
2020/046 |GIL ANTONIO BERUMEN ROBLES 45,000.00 9241 87013| 18/03/2021|P01473 18/03/2021|coos24 18/03/2021|D8EL 16/03/2021] 61412 PAGO DE GUARDAGANADD 22,500.00
1
9241
87024| 18/03/2021|P01477 18/03/2021]C00626 18/03/2021 18279 16/03/2021[6141-2 PAGO DE GUARDAGANADO 22,500.00
SUMA: § 45,000.00
MODALIDAD DE ADJUDICACION: LICITACION PUBLICA / INVITACIGN CUANDO MENOS A 3 PERSONAS / ADIUDICACION DIRECTA  (31)
CONSTRUCCION DE 2 GUARDAGANADOS EN CAMING A BARTOLO Y CAMINO AL JAGUEY TOTAL §
45,000.00
UBICACION: CABECERA MUNICIPAL
PRESUPUESTO APROBADO: § 45,000.00
PRESUPUESTQ POR EIERCER: $ 0

% AVANCE FINANCIERC 100




