FINIQUITO Y TERMINACION DE OBRA

A. En la ciudad de Monte Escobedo, Zacatecas, siendo las 14:00 horas del dia 04 de junio del afio 2021, se
reunieron los €. ARQ. FRANCISCO VILLARREAL GONZALEZ en calidad de supervisor de obra por parte del
Municipio de Monte Escobedo, Zac., y L.C. ANGELICA MARIA ARMENTA SALAZAR en calidad de Contratista, con
a finalidad de elaborar el finiquito de los trabajos de la obra: “CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO PARA EL
PANTEON DEL REFUGIO, MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC.”, ubicado en la Cabecera Municipal de Monte
Escobedo, Zac.

Bajo Contrato No. Obras Por Contrato 2021/002
B. Importe del Contrato S 279,527.99

Importe del Convenio

Importe Total de la Orden S 279,527.99
C. Periodo de Ejecucion Inicio 03 de mayo del 2021.
Término 24 de mayo del 2021.
Periodo Real de Ejecucion Inicio 03 de mayo del 2021.
Término 04 de junio del 2021

D. Relacién de Estimaciones

No. IMPORTE FACTURA No. | CONCEPTOS DE ORIGEN |
1 $83,858.40 | ABBC50828F66 ANTICIPO |
2| $58,700.88 | 9EABY857506D ESTIMACION No. 1
3 $136,968.69 | 70678EE3F041 ESTIMACION No. 2 Y FINIQUITO |
| SumAa $279,527.99
| SALDO $ -

E. Datos de la Estimacion Final

Anticipo Otorgado S 83,858.40

Anticipo Total Amortizado S 83,858.40 //
Monto Total Estimado S 279,527.99 I/
Monto sin Ejercer del Contrato S . t‘\"/
Otros $

F. Fianzas otorgadas a favor de la Presidencia Municipal de Monte Escobedo, Zac.



Anticipo S 83,858.40
Cumplimiento S 0.00

Vicios Ocultos S 0.00

G. El contratista declara que existe el presente finiquito que en derecho proceda, renunciando 3 ejercer accion
legal que tenga por objeto el pago relacionado con el contrato.

H. Ademas habiendo sido concluida la obra en su totalidad en este mismo acto se realiza la entrega-recepcion
de la misma.

l. Ambas partes manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto se dan por terminados los derechos y
obligaciones que genera el contrato respectivo.,

J. Leido que fue por las partes y sabedoras del contenido y.alcance legal de este instrumento, lo firman por
triplicado en EL LUGAR DE LA OBRA a los 04 de junio def 2031, /
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ARQ. FRANCISCO Vlt’.LARjEAL GONZALEZ

SUPERVISOR DE OBRA

POR LA EMPRESA
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L.C. ANGELICA MARIA ARMENTA SALAZAR.
CONTRATISTA




