CONSTRUCCIONES
GORBY, S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

|
COMUNIDAD: ADJUNTAS DEL REFUGIO, MONTE ESCOBEDO,

CALENTADORES A
ZAC. INSTALAR: 5
MATERIAL FECHAS
VALVULA CHEK DE 34" DEL 26 AL 28 DE OCT. 2020
VALVULA ESFERA DE 3/4" DEL 26 AL 28 DE OCT. 2020

VALVULA ROSCABLE DE 374"

DEL 26 AL 28 DE OCT. 2020

TEE TERMOFUSION DE 3/4"

DEL 26 AL 28 DE OCT. 2020

TUBO DE COBRE DE 3/4"

DEL 28 AL 28 DE OCT. 2020

CONECTOR C/EXT DE 1/2" CU.

DEL 26 AL 28 DE OCT. 2020

TUBQ THERMOFUSION PLUS DE 3/4"

DEL 26 AL 28 DE OCT. 2020

TUBO THERMOFUSION PLUS DE 1/2"

DEL 26 AL 28 DE OCT. 2020

CODO DE 90° THERMOFUSION PLUS 3/4"

DEL 26 AL 28 DE OCT. 2020

CODO DE 90° THERMOFUSION PLUS 1/2*

DEL 26 AL 28 DE OCT. 2020

CODO DE 45° THERMOFUSION PLUS 1/2"

DEL 26 AL 28 DE OCT. 2020

COPLE THERMOFUSION PLUS 374"

DEL 26 AL 28 DE OCT. 2020

CONECTOR C/EXT THERMOFUSION PLUS DE 3/4"

DEL 28 AL 28 DE QCT, 2020

CINTA TEFLON DE 3/4"

DEL 26 AL 28 DE OCT. 2020

LIJA DE ESMERIL MEDIANA

DEL 26 AL 28 DE OCT. 2020

PASTA DE 1/8"

DEL 26 AL 28 DE OCT. 2020

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR MARCA §1 SOLAR 12
T 150 LTS8, TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CON BARRAS DE
MAGNESIO, CON ALTURA DE 1.10 MTS A ALTURA DEL TANQUE CON
JARRO DE AIRE, CON SOPORTE EN EL LOMO.

DEL 26 AL 28 DE OCT. 2020

TOTAL DIAS

\
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SRA. JOSEFINA
REPRESENTANTE LEGAL

ARELLANO

CONSTRUCCIONES GORBY S.A DE C.V,

Cetlley Liijtvl'tat.t Ne. 111 o, I]Ht’.:l-mvl"sl.:i

RFEC.CGD 0D1022 7TH 1

£ncatocns, Zac,
E-mail; agustin torres@ 009G hotinail cam

G 98070
TEL, 01 [492) 9228377




CONSTRUCCIONES
GORBY, S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CALENTADORES A

COMUNIDAD: ANACLETO LOPEZ, MONTE ESCOBEDO, ZAC. INSTALAR: 2

MATERIAL FECHAS
VALVULA CHEK DE 3/4" DEL 28 Al 29 DE OCT. 2020
VALVULA ESFERA DE 3/4" DEL 28 AL 29 DE CCT. 2020
VALVULA ROSCABLE DE 3/4" DEL 28 AL 29 DE OCT. 2020
TEE TERMOFUSION DE 34" DEL 28 AL 29 DE OCT. 2020
TUBO DE COBRE DE 3/4" DEL 28 AL 29 DE OCT. 2020

CONECTOR C/EXT DE 1/2" CU.

DEL 28 AL 20 DE OCT. 2020

TUBO THERMOFUSION PLUS DE 3/4"

DEL 28 AL 29 DE OCT. 2020

TUBO THERMOFUSION PLUS DE 1/2"

DEL 28 AL 29 DE OCT. 2020

CODO DE 90° THERMOFUSION PLUS 314"

DEL 28 AL 29 DE OCT. 2020

CODO DE 80° THERMOFUSION PLUS 1/2"

DEL 28 AL 29 DE OCT. 2020

CODO DE 45° THERMOFUSION PLUS 1/2"

DEL 28 AL 29 DE OCT. 2020

COPLE THERMOFUSION PLUS 3/4"

DEL 2B AL 29 DE OCT. 2020

CONECTOR C/EXT THERMOFUSION PLUS DE 3/4"

DEL 28 AL 28 DE OCT. 2020

CINTA TEFLON DE 3/4"

DEL 28 AL 29 DE OCT. 2020

LIJA DE ESMERIL MEDIANA

DEL 28 AL 29 DE OCT. 2020

PASTA DE 1/8"

DEL 28 AL 29 DE OCT. 2020

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE CALENTADOR MARGCA Sl SOLAR 12
T 150 LTS, TANQUE DE ACERQ INQXIDABLE CON BARRAS DE
MAGNESIO, CON ALTURA DE 1.10 MTS A ALTURA DEL TANQUE CON
JARRO DE AIRE, CON SOPORTE EN EL LOMO,

DEL 28 AL 29 DE OCT. 2020

TOTAL DIAS

e Jx 4
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SRA. JOSEFINA
REPRESENTANTE LEGAL

‘AREI.LAID

CONSTRUCCIONES GORBY S.ADEC.V.

Catie Libertad No. 111
R.F.C. CGD 091022 7K1

Gol. Buenavista Lacavecas, Zoc.
E mail agustin corres 2OCES ot imsilaom

CP aBaT0
TEL, Q1 (A82) 622 1377




CONSTRUCCIONES
GORBY, S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAIOS

COMUNIDAD: BUENAVISTA, MONTE ESCOBEDO, ZAC. CAI;EE::& ?ﬁis #
MATERIAL FECHAS
VALVULA CHEK DE 3/4" DEL 29 AL 30 DE OCT. 2020
VALVULA ESFERA DE a/4" DEL 29 AL 30 DE QCT. 2020
VALVULA ROSCABLE DE 3/4" DEL 29 AL 30 DE OCT. 2020
TEE TERMOFUSION DE 3/4" DEL 29 AL 30 DE OCT. 2020

TUBO DE COBRE DE 3/4"

DEL 29 AL 30 DE OCT. 2020

CONECTOR C/EXT DE 1/2" CU.

DEL 29 AL 30 DE OCT. 2020

TUBO THERMOFUSION PLUS DE 3/4"

DEL 29 AL 30 DE OCT. 2020

TUBO THERMOFUSION PLUS DE 1/2"

DEL 25 AL 30 DE OCT. 2020

CODO DE 90° THERMOFUSION PLUS 3/4"

DEL 29 AL 30 DE OCT, 2020

CODO DE 90° THERMOFUSION PLUS 1/2"

DEL 29 AL 30 DE OCT. 2020

CODO DE 45° THERMOFUSION PLUS 1/2"

DEL 28 AL 30 DE OCT. 2020

COPLE THERMOFUSION PLUS 314"

DEL 29 AL 30 DE OCT. 2020

CONECTOR C/EXT THERMOFUSION PLUS DE 3/4"

DEL 29 AL 30 DE OCT. 2020

CINTA TEFLON DE 3/4" DEL 29 AL 30 DE OCT. 2020
LIJA DE ESMERIL MEDIANA DEL 29 AL 30 DE OCT. 2020
PASTA DE 1/8" DEL 28 AL 30 DE OCT. 2020

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE CALENTADOR MARCA SI SOLAR 12 T 150
LTS, TANQUE DE ACERO INOXIDABLE GON BARRAS DE MAGNESIO, CON
ALTURA DE 1.10 MTS A ALTURA DEL TANQUE CON JARRO DE AIRE, CON
SOPORTE EN EL LOMO.

DEL 29 AL 30 DE OCT. 2020

TOTAL DIAS 1
T m}g
SRA. Joseniu
nepnessm I.EGAL

CONSTRUCCIONES GORBY S.A DE C.V.

= Colle Libertad No. 11 1‘“ Col. Buenawvists Zacatooas, Zno.
RF.C.CGO 021022-7K1  E mail: agustintorres2 009 hotmasil.con

C.P. 88070

TEL. 01 (aa2y a2 377




CONSTRUCCIONES
GORBY, S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS5 TRABAJDS

COMUNIDAD: CAMACHOS, MONTE ESCOBEDQ, ZAC. CNI'?;::&ORR? A
MATERIAL FECHAS

VALVULA CHEK DE 3/4" DEL 30 AL 31 DE OCT. 2020
VALVULA ESFERA DE 3/4" DEL 30 AL 31 DE OCT. 2020
VALVULA ROSCABLE DE 3/4" DEL 30 AL 31 DE OCT. 2020
TEE TERMOFUSION DE 374" DEL 30 AL 31 DE OCT. 2020
TUBO DE COBRE DE 3/4" DEL 30 AL 31 DE OCT. 2020
CONECTOR C/EXT DE 1/2" CU, DEL 30 AL 31 DE OCT. 2020
TUBO THERMOFUSION PLUS DE 3/4" DEL 30 AL 31 DE OCT. 2020
TUBO THERMOFUSION PLUS DE 1/2" DEL 30 AL 31 DE OCT. 2020
CODO DE 90° THERMOFUSION PLUS 3/4" DEL 30 AL 31 DE OCT. 2020
CODO DE 90° THERMOFUSION PLUS 1/2" DEL 30 AL 31 DE OCT. 2020
CODQC DE 45" THERMOFUSICON PLUS 1/2" DEL 30 AL 31 DE OCT. 2020
COPLE THERMOFUSION PLUS 3/4" DEL 30 AL 31 DE OCT. 2020
COMECTOR G/EXT THERMOFUSICN PLUS DE 3/4" DEL 30 AL 31 DE OCT. 2020
CINTA TEFLON DE 3/4" DEL 30 AL 31 DE OCT. 2020
LIJA DE ESMERIL MEDIANA DEL 30 AL 31 DE OCT. 2020
PASTA DE 1/8" DEL 30 AL 31 DE OCT. 2020
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR MARCA 51 SOLAR 12 T 150

LTS, TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CON BARRAS DE MAGNESIO, CON | ey 26 A1 21 DE OCT. 2020

ALTURA DE 1.10 MTS A ALTURA DEL TANQUE CON JARRO DE AIRE, CCN
SOPORTE EN EL LOMQ,

TOTAL DIAS

cﬂ);...megwti&

SRA. JOSEFINA RIOS ARELLANO
REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCCIONES GORBY S.A DE C.V.

Catle Libertad No, 111 Col. Buonavists  Zacatecas, Zac.
AFC G0 091022 7K1 E mail: agustin korren 20090harmail.com

GP. 98070

TEL. 01 (4921 4R22-0977




CONSTRUCCIONES
GORBY, S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EIECUCION DE LOS TRABAJOS

COMUNIDAD: CAPULIN DE LOS RUIZ, MONTE

CALENTADORES A INSTALAR: 2

ESCOBEDO, ZAC.
MATERIAL FECHAS
VALYULA CHEK DE 3/4" DEL 31 DE OCT. AL 01 DE NCV. 2020

VALVULA ESFERA DE 3/4"

DEL 31 DE OCT. AL 01 DE NOV

. 2020

VALVULA ROSCABLE DE 3/4" DEL 31 DE OCT. AL 01 DE NOV, 2020
TEE TERMOFUSION DE 3/4" DEL 31 DE OCT. AL 01 DE NOV. 2020
TUBO DE COBRE DE 3/4" DEL 31 DE OCT. AL 01 DE NOQV. 2020
CONECTOR C/EXT DE 1/2" CU. DEL 31 DE OCT. AL 01 DE NOV. 2020
TUBO THERMOFUSION PLUS DE 3/4" DEL 31 DE OCT. AL 01 DE NOV. 2020
TUBO THERMOFUSION PLUS DE 1/2" DEL 31 DE OCT. AL 01 DE NOV. 2020
CODO DE 90° THERMOFUSION PLUS 3/4" DEL 31 DE OCT. AL 01 DE NOV. 2020
CODO DE 90° THERMOFUSION PLUS 1/2" DEL 31 DE OCT. AL 01 DE NOV. 2020
CODO DE 45° THERMOFUSION PLUS 1/2" DEL 31 DE OCT. AL 01 DE NOV. 2020
COPLE THERMOFUSION PLUS 3/4" DEL 31 DE OCT. AL 01 DE NOV. 2020
CONECTOR C/EXT THERMOFUSION PLUS DE 3/4" DEL 31 DE OCT. AL 01 DE NOV. 2020
CINTA TEFLON DE 3/4" DEL 31 DE OCT. AL 01 DE NOV. 2020
LIJA DE ESMERIL MEDIANA DEL 31 DE QCT. AL 01 DE NOV. 2020
PASTA DE 1/8" DEL 31 DE OCT. AL 01 DE NOV. 2020

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR MARCA S|
SOLAR 12 T 150 LTS, TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CON
BARRAS DE MAGNESIQ, CON ALTURA DE 1.10 MTS A
ALTURA DEL TANQUE CON JARRO DE AIRE, CON SOPORTE
EN EL LOMO.

DEL 31 DE OCT. AL 01 DE NOV

. 2020

TOTAL DIAS

T SRA. JOSEFINA RIOS ARELLANG
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES GORBY S.A DE C.V.

Castier Libeetach Mo, Lol Buen oo
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CONSTRUCCIONES
GORBY, S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAIOS

COMUNIDAD: CHUPADZE:ES, MONTE ESCOBEDO, CALENTADORES A INSTALAR: 1
MATERIAL FECHAS
VALVULA CHEK DE 3/4" DEL 01 AL 02 DE NOV. 2020
VALVULA ESFERA DE 3/4" DEL 01 AL 02 DE NOV. 2020
VALVULA ROSCABLE DE 3/4" DEL 01 AL 02 DE NOV. 2020
TEE TERMOFUSION DE 3/4" DEL 01 AL 02 DE NOV. 2020
TUBO DE COBRE DE 3/4" DEL 01 AL 02 DE NOV. 2020
CONECTOR C/EXT DE 1/2" CU. DEL 01 AL 02 DE NOV. 2020
TUBQ THERMOFUSION PLUS DE 3/4" DEL 01 AL 02 DE NOV. 2020
TUBO THERMOFUSION PLUS DE 1/2" DEL 01 AL 02 DE NOV. 2020
CODO DE 80° THERMOFUSION PLUS 3/4" DEL 01 AL 02 DE NOV. 2020
CODO DE 80° THERMOFUSION PLUS 1/2" DEL 01 AL 02 DE NOV. 2020
CODQ DE 45° THERMOFUSION PLUS 1/2" DEL 01 AL 02 DE NOV. 2020
COPLE THERMOFUSION PLUS 3/4* DEL 01 AL 02 DE NOV. 2020
CONECTOR C/EXT THERMOFUSION PLUS DE 3/4" DEL 01 AL 02 DE NOV. 2020
CINTA TEFLON DE 3/4" DEL 01 AL 02 DE NOV. 2020
LIJA DE ESMERIL MEDIANA DEL 01 AL 02 DE NOV. 2020
PASTA DE 1/8" DEL D1 AL 02 DE NOV. 2020
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR MARCA 8l
SOLAR 12 T 150 LTS, TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CON
BARRAS DE MAGNESIO, CON ALTURA DE 1.10 MTS A DEL 01 AL 02 DE NOV. 2020
ALTURA DEL TANQUE CON JARRO DE AIRE, CON SOPORTE
EN EL LOMO.
TOTAL DIAS 1

< ‘&ﬂﬂ‘—*«’g\

BRA. JOSEFINA RIOS ARELLANO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES GORBY S.A DE C.V.

T Gnbe Lihortad flo. 111 (o= Ty = DELETR FELY
PR GGO D902 YK Eoormail; aguankin Gores

Zacnteces, Zec.  G.P. 98070
O Ehotmat.can | TEL 01 (4082) 922 8577




CONSTRUCCIONES
GORBY, S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

COMUNIDAD: COIIE.SO:S:EP[:)(;I:RZE:S NUEVO, MONTE CALENTADORES A INSTALAR: 1

MATERIAL FECHAS
VALVULA CHEK DE 3/4" DEL 02 AL 03 DE NOWV. 2020
VALVULA ESFERA DE 3/4" DEL 02 AL 03 DE NOV. 2020
VALVULA ROSGABLE DE 3/4" DEL 02 AL 03 DE NQV. 2020
TEE TERMCFUSION DE 3/4" DEL 02 AL 03 DE NOV. 2020
TUBO DE COBRE DE 3/4" DEL 02 AL 03 DE NOV. 2020
CONECTOR C/EXT DE 1/2" CU. DEL 02 AL 03 DE NOV. 2020
TUBO THERMOFUSION PLUS DE 3/4" DEL 02 AL 03 DE NOV. 2020
TUBO THERMOFUSION PLUS DE 1/2" DEL 02 AL 03 DE NOV. 2020
CODO DE 90° THERMCFUSION PLUS 3/4" DEL 02 AL 03 DE NOV. 2020
CODO DE 90° THERMOFUSION PLUS 1/2" DEL 02 AL 03 DE NOV. 2020
CODO DE 45* THERMOFUSION PLUS 1/2" DEL 02 AL 03 DE NOV. 2020
COPLE THERMOFUSION PLUS 3/4" DEL 02 AL 03 DE NOV. 2020
CONECTOR G/EXT THERMOFUSION PLUS DE 3/4" DEL 02 AL 03 DE NOV. 2020
CINTA TEFLON DE 3/4" DEL 02 AL 03 DE NOV. 2020
LIJA DE ESMERIL MEDIANA DEL 02 AL 03 DE NOV. 2020
PASTA DE 1/8" DEL 02 AL 03 DE NOV. 2020
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR MARGA S|
SOLAR 12 T 150 LTS, TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CON
BARRAS DE MAGNESIO, CON ALTURA DE 1.10 MTS A DEL 02 AL 03 DE NOV, 2020
ALTURA DEL TANQUE CON JARRO DE AIRE, CON SOPORTE
EN EL LOMO.

TOTAL DIAS 1

(_flqpiu.\){gx‘;&b

SRA. JOSEFINA RIOS ARELLANO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES GORBY S.A DE C.V.

Cafis Libaread Ao, 111 ool Bhayonavint
FiL.7.C, CGD DD1O028 7K1 Eanail. aguastin bord st LI o brmnil carn FEEl. O (ALY O @od s



CONSTRUCCIONES
GORRBY, S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAIOS

COMUNIDAD: COLONIA VICENTE GUERRERO,
MONTE ESCOBEDO, ZAC.

CALENTADORES A INSTALAR: 2

MATERIAL

FECHAS

VALVULA CHEK DE 3/4"

DEL 03 AL 04 DE NOV. 2020

VALVULA ESFERA DE 3/4"

DEL 03 AL 04 DE NOV. 2020

VALVULA ROSCABLE DE 3/4"

DEL 03 AL 04 DE NOV. 2020

TEE TERMOFUSICN DE 3/4"

DEL 03 AL 04 DE NOV. 2020

TUBO DE COBRE DE 34"

DEL 03 AL 04 DE NOV, 2020

CONECTOR C/EXT DE 1/2" CU.

DEL D3 AL 04 DE NOV. 2020

TUBO THERMOFUSION PLUS DE 3/4"

DEL 03 AL 04 DE NOV. 2020

TUBO THERMOFUSION PLUS DE 1/2"

DEL 03 AL 04 DE NOV, 2020

CODO DE 20° THERMOFUSION PLUS 3/4”

DEL 03 AL 04 DE NOV. 2020

CODO DE 80" THERMOFUSION PLUS 1/2"

DEL 03 AL 04 DE NOV, 2020

CODO DE 45" THERMOFUSION PLUS 1/2"

DEL D3 AL 04 DE NOV. 2020

COPLE THERMOFUSION PLUS 3/4"

DEL 03 AL 04 DE NOV, 2020

CONECTOR C/EXT THERMOFUSION PLUS DE 3/4"

DEL 03 AL 04 DE NOV. 2020

CINTA TEFLON DE 3/4"

DEL 03 AL 04 DE NOV. 2020

LIJA DE ESMERIL MEDIANA

DEL 03 AL 04 DE NOQV. 2020

PASTA DE 1/8"

DEL 03 AL 04 DE NOV. 2020

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR MARCA SI
SOLAR 12T 150 LTS, TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CON
BARRAS DE MAGNESIO, CON ALTURA DE 1.10 MTS A
ALTURA DEL TANQUE CON JARROQ DE AIRE, CON SOPORTE
EN EL LOMO.

DEL 03 AL 04 DE NOV. 2020

TOTAL DIAS

SRA. JOSEFINA RIOS ARELLANO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES GOREY S.A DE C.V.

Gavite Liboatoad Mo, 111 Col, B
P O G0 OO R0 T E-wanil aguntinto

L

Zncabeons, Do,
2OHE S e Ervvribedem

C.P. annro
TEL. 1% (AQ2)y a2 3azr7>




GORBY,

CONSTRUCCIONES

S.A. BE C.V.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

COMUNIDAD: EL POCITO, MONTE ESCOBEDO, ZAC. CALENTADORES A INSTALAR: 1
MATERIAL FECHAS
VALVULA CHEK DE 3/4" DEL 04 AL 05 DE NOV. 2020

VALVULA ESFERA DE 3/4"

DEL 04 AL 05 DE NOV. 2020

VALVULA ROSCABLE DE 3/4"

DEL 04 AL 05 DE NOV. 2020

TEE TERMOFUSION DE 3/4"

DEL 04 AL 05 DE NOV, 2020

TUBO DE COBRE DE 3/4"

DEL 04 AL D5 DE NOV. 2020

CONECTOR C/EXT DE 1/2" CU.

DEL 04 AL D5 DE NOV. 2020

TUBO THERMOFUSION PLUS DE 3/4"

DEL 04 AL 05 DE NOV. 2020

TUBO THERMOFUSION PLUS DE 1/2"

DEL 04 AL D5 DE NOV. 2020

CODO DE 80° THERMOFUSION PLUS 3/4"

DEL 04 AL D5 DE NOV. 2020

CODO DE 90° THERMOFUSION PLUS 1/2"

DEL 04 AL 05 DE NOV. 2020

CODO DE 45° THERMOFUSION PLUS 1/2"

DEL 04 AL 05 DE NOV. 2020

COPLE THERMOFUSION PLUS 374"

DEL 04 AL 05 DE NOV. 2020

CONECTOR C/EXT THERMOFUSION PLUS DE 3/4"

DEL 04 AL 05 DE NOV. 2020

CINTA TEFLON DE 3/4"

DEL 04 AL 05 DE NOV. 2020

LIJA DE ESMERIL MEDIANA

DEL 04 AL 05 DE NOV. 2020

PASTA DE 1/8"

DEL 04 AL 05 DE NOV. 2020

SUMINISTRO ¥ CCLOCACION DE CALENTADOR MARCA Si
SOLAR 12 T 150 LTS, TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CON
BARRAS DE MAGNESIO, COM ALTURA DE 1.10 MTS A
ALTURA DEL TANQUE CON JARRO DE AIRE, CON SOPORTE
EN EL LOMO.

DEL 04 AL 05 DE NQV. 2020

TOTAL DIAS

< Dyeceidend

SRA. JDSEFI“A RIOS AII.ELI.Am
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES GORBY S.A DE C.V.
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CONSTRUCCIONES
GORBY,

S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EIECUCION DE LOS TRABAJOS

COMUNIDAD: ESTANCIA DE GARCIA, MONTE
ESCOBEDO, ZAC.

CALENTADORES A INSTALAR: 2

MATERIAL

FECHAS

VALVULA CHEK DE 3/4"

DEL 05 AL 06 DE NOV. 2020

VALVULA ESFERA DE 3/4"

DEL 05 AL 06 DE NOV. 2020

VALVULA ROSCABLE DE 3/4"

DEL 05 AL 06 DE NOV. 2020

TEE TERMOFUSION DE 3/4"

DEL 05 AL 08 DE NOV. 2020

TUBO DE COBRE DE 3/4"

DEL D5 AL 06 DE NOV. 2020

CONECTOR C/EXT DE 12" CU.

DEL 05 AL 06 DE NOV. 2020

TUBO THERMOFUSION PLUS DE 3/4"

DEL 05 AL 08 DE NOV. 2020

TUBO THERMOFUSION PLUS DE 1/2"

DEL 05 AL 06 DE NOV. 2020

CODO DE 80° THERMOFUSION PLUS 3/4"

DEL 05 AL 08 DE NOV. 2020

CODO DE 80° THERMOFUSION PLUS 1/2"

DEL 05 AL 06 DE NOV. 2020

CQODO DE 45° THERMOFUSION PLUS 1/2"

DEL 05 AL 06 DE NOV. 2020

COPLE THERMOFUSION PLUS 3/4"

DEL 05 AL 06 DE NOV. 2020

CONECTOR C/EXT THERMOFUSION PLUS DE 3/4"

DEL 05 AL 06 DE NOV. 2020

CINTA TEFLON DE 3/4"

DEL 05 AL 06 DE NOV. 2020

LIJA DE ESMERIL MEDIANA

DEL 05 AL 06 DE NOV. 2020

PASTA DE 1/8"

DEL 05 AL 06 DE NOV. 2020

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE CALENTADOR MARCA Sl
SOLAR 12 T 150 LTS, TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CON
EARRAS DE MAGNESIO, CON ALTURA DE 1.10 MTS A
ALTURA DEL TANGUE CON JARRO DE AIRE, CON S8OPQRTE
EN EL LOMO.

DEL G5 AL 06 DE NOV. 2020

TOTAL DIAS 1
i “_!_Bku; : _f-vé})
SRA. JOSEFINA ARELLAMNO

REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES GORBY S$.4A DE C.V.

riad Mo, 751
AFC CEO 091022 7K1

Col. Buornavikia

Zorcatarcnng, Lo,
E mand!? npptranin aarcasZ2 CEER O Rammail oo

CB. aBOY0O

TEL. O (A9R2) 922 RR7 7




CONSTRUCCIONES
GORBY, S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAIOS

COMUNIDAD: ESTANCIA DE JESUS MARIA, MONTE
ESCOBEDO, ZAC.

CALENTADORES A INSTALAR: 4

MATERIAL

FECHAS

VALVULA CHEK DE 3/4"

DEL 06 AL 08 DE NCOV. 2020

VALVULA ESFERA DE 3/4"

DEL 06 AL 08 DE NOV. 2020

VALVULA ROSCABLE DE 3/4"

DEL 06 AL 08 DE NOV. 2020

TEE TERMOFUSION DE 3/4"

DEL 06 AL 08B DE NOV. 2020

TUBO DE COBRE DE 3/4"

DEL 06 AL 08 DE NOV, 2020

CONECTOR C/EXT DE 1/2" CU.

DEL 06 AL 08 DE NOV. 2020

TUBO THERMOFUSION PLUS DE 314"

DEL 06 AL 08 DE NQV. 2020

TUBO THERMOFUSION PLUS DE 172"

DEL 06 AL 08 DE NOV. 2020

CODO DE 90" THERMOFUSION PLUS 3/4"

DEL 06 AL 08 DE NOV. 2020

CODO DE 90" THERMOFUSION PLUS 1/2¢

DEL 06 AL 08 DE NCV. 2020

CODO DE 45° THERMOFUSION PLUS 1/2"

DEL 08 AL 08 DE NOV. 2020

COPLE THERMOFUSION PLUS 3/4"

DEL 06 AL 08 DE NOV. 2020

CONECTOR C/EXT THERMOFUSION PLUS DE 3/4"

DEL 06 AL 08 DE NOV. 2020

CINTA TEFLON DE 3/4"

DEL 06 AL 08 DE NOV. 2020

LLIA DE ESMERIL MEDIANA

DEL 06 AL 08 DE NOV. 2020

PASTA DE 1/8"

DEL 06 AL 08 DE NOV. 2020

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR MARCA S|
SOLAR 12 T 150 LTS, TANQUE DE ACERD INOXIDABLE CON
BARRAS DE MAGNESIO, CON ALTURA DE 1.10 MTS A
ALTURA DEL TANQUE CON JARRO DE AIRE, CON SOPORTE
EN EL LOMO.

DEL 06 AL 08 DE NOV. 2020

TOTAL DIAS

SRA. JOSEFINA RIOS ARELLANO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES GORBY S.A DE C.V.

Coafle Liboartoad Mo, 711
MO OG0 AR

. Bueraviates
F il anpuakin mareea OO O hoevoanil e o

Zocatocon, Jorn,

ae aeoryg
TEL. 01 (4982) 20 any?



CONSTRUCCIONES
GORBY, S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

COMUNIDAD: GOMEZ, MONTE ESCOBEDO, ZAC.

CALENTADORES A INSTALAR:

q

MATERIAL

FECHAS

VALVULA CHEK DE 314"

DEL 08 AL 10 DE NOV. 2020

VALVULA ESFERA DE 3/4"

DEL 08 AL 10 DE NOV. 2020

VALVULA ROSCABLE DE 3/4"

DEL 08 AL 10 DE NOV. 2020

TEE TERMOFUSION DE 3/4"

DEL 08 AL 10 DE NOV. 2020

TUBO DE COBRE DE 3/4"

DEL 08 AL 10 DE NOV. 2020

CONECTOR C/EXT DE 1/2" CU.

DEL 08 AL 10 DE NOV. 2020

TUBO THERMOFUSION PLUS DE 3/4"

DEL 08 AL 10 DE NOV. 2020

TUBO THERMOFUSION PLUS DE 1/2"

DEL 08 AL 10 DE NOV. 2020

CODO DE 80° THERMOFUSION PLUS 3/4"

DEL 08 AL 10 DE NOV. 2020

CODO DE 90° THERMOFUSION PLUS 1/2"

DEL 0B AL 10 DE NOV. 2020

CODO DE 45° THERMOFUSION PLUS 1/2*

DEL 08 AL 10 DE NOV. 2020

COPLE THERMOFUSION PLUS 3/4"

DEL 08 AL 10 DE NOV, 2020

CONECTOR C/EXT THERMOFUSION PLUS DE 3/4"

DEL 08 AL 10 DE NOV. 2020

CINTA TEFLON DE 3/4" DEL 08 AL 10 DE NOV. 2020
LIJA DE ESMERIL MEDIANA DEL 08 AL 10 DE NOV. 2020
PASTA DE 1/8" DEL 08 AL 10 DE NOV, 2020

SUMINISTRQ Y COLOCACION DE CALENTADGR MARCA, SI
SOLAR 12 T 150 LTS, TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CON
BARRAS DE MAGNESIO, CON ALTURA DE 1,10 MTS A
ALTURA DEL TANQUE CON JARRO DE AIRE, CON SOPORTE
EN EL LOMO.

DEL 08 AL 10 DE NOV, 2020

TOTAL DIAS

SRA. JOSEFINA RIOS ARELLANO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES GORBY S5.A DE G.V.

C Caila Libortod Mo, 111
RL.E O QGO OO0 i Ernm

Zeenbacim, Lo,
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TEL, ¥ 192 90 navr




CONSTRUCCIONES
GORBY, S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAIOS

COMUNIDAD: LA MASA, MONTE ESCOBEDO, ZAC. CALENTADORES A INSTALAR: 2
MATERIAL FECHAS
VALVULA CHEK DE 3/4" DEL 10 AL 11 DE NOV. 2020

VALVULA ESFERA DE 3/4"

DEL 10 AL 11 DE NOV. 2020

VALVULA ROSCABLE DE 3/4"

DEL 10 AL 11 DE NOV. 2020

TEE TERMOFUSION DE 314"

DEL 10 AL 11 DE NOV. 2020

TUBO DE COBRE DE 3/4"

DEL 10 AL 11 DE NOV. 2020

CONECTOR C/EXT DE 1/2* CU.

DEL 10 AL 11 DE NOV. 2020

TUBG THERMOFUSION PLUS DE 34"

DEL 10 AL 11 DE NOQV. 2020

TUBQ THERMOFUSION PLUS DE 1/2"

DEL 10 AL 11 DE NOV. 2020

CODG DE 90° THERMOFUSION PLUS 3/4"

DEL 10 AL 11 DE NOV. 2020

CODO DE 90" THERMOFUSION PLUS 1/2"

DEL 10 AL 11 DE NOV. 2020

CODOQ DE 45" THERMOFUSION PLUS 1/2"

DEL 10 AL 11 DE NOV. 2020

COPLE THERMOFUSION PLUS 3/4"

DEL 10 AL 11 DE NOV. 2020

CONECTOR C/EXT THERMOFUSION PLUS DE 3/4" DEL 10 AL 11 DE NOV. 2020

CINTA TEFLON DE 3/4"

DEL 10 AL 11 DE NOV. 2020

LIJA DE ESMERIL MEDIANA

DEL 10 AL 11 DE NOV. 2020

PASTA DE 1/8"

DEL 10 AL 11 DE NOV. 2020

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR MARGA Si
SOLAR 12 T 150 LTS, TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CON

BARRAS DE MAGNESIO, CON ALTURA DE 1.10 MTS A DEL 10 AL 11 DE NOV. 2020

ALTURA DEL TANQUE CON JARRO DE AIRE, CON SOPORTE

EN EL LOMO.

TOTAL DIAS 1

CONSTRUCCIONES GORBY S.A DE C.V.

Caile Liboroad Po. 1149
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CONSTRUCCIONES
GORBY, S.A. DE (.V.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

COMUNIDAD: LA MA;;T:, MONTE ESCOBEDO, CALENTADORES A INSTALAR: 3
MATERIAL FECHAS
VALVULA CHEK DE 3/4" DEL 12 AL 15 DE NOV. 2020
VALVULA ESFERA DE 3/4" DEL 12 AL 15 DE NOV. 2020
VALVULA ROSCABLE DE 3/4" DEL 12 AL 15 DE NOV. 2020
TEE TERMOFUSION DE 3/4" DEL 12 AL 15 DE NOV. 2020
TUBO DE COBRE DE 3/4" DEL 12 AL 15 DE NOV. 2020
CONECTOR C/EXT DE 1/2" CU. DEL 12 AL 15 DE NOV. 2020
TUBO THERMOFUSION PLUS DE 3/4" DEL 12 AL 15 DE NOV. 2020
TUBO THERMQFUSION PLUS DE 1/2" DEL 12 AL 15 DE NOV. 2020
CODO DE 90° THERMOFUSION PLUS 3/4" DEL 12 AL 15 DE NOV. 2020
CODO DE 80° THERMOFUSION PLUS 1/2" DEL 12 AL 15 DE NOV. 2020
CODO DE 45" THERMOFUSION PLUS 1/2° DEL 12 AL 15 DE NOV. 2020
COPLE THERMOFUSION PLUS 3/4" DEL 12 AL 15 DE NOV. 2020
CONECTOR G/EXT THERMOFUSION PLUS DE 3/4" DEL 12 AL 15 DE NOV. 2020
CINTA TEFLON DE 3/4" DEL 12 AL 15 DE NOV, 2020
LIJA DE ESMERIL MEDIANA DEL 12 AL 15 DE NOV. 2020
PASTA DE 1/8" DEL 12 AL 15 DE NOV. 2020
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR MARCA S|
SOLAR 12 T 150 LTS, TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CON
BARRAS DE MAGNESIO, CON ALTURA DE 1.10 MTS A DEL 12 AL 15 DE NOV. 2020
ALTURA DEL TANQUE CON JARRO DE AIRE, CON SOPORTE
EN EL LOMO.
TOTAL DIAS 3

SRA. JOSEFINA RIOS ARELLANG

REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES GORBY S.A DE C.V.

i et e —— e T T e
Calln Libartoad N, 119 Col. Buonavists Zpentocns, Za, C.P. aa070
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CONSTRUCCIONES
GORBY, S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

COMUNIDAD: SAN LUIS, MONTE ESCOBEDO, ZAC.

CALENTADORES A INSTALAR: 2

MATERIAL

FECHAS

VALVULA CHEK DE 34"

DEL 15 AL 16 DE NOV. 2020

VALVULA ESFERA DE 3/4"

DEL 15 AL 16 DE NOV. 2020

VALVULA ROSCABLE DE 3/4"

DEL 15 AL 16 DE NOV. 2020

TEE TERMOFUSION DE 3/4"

DEL 15 AL 16 DE NOV, 2020

TUBC DE COBRE DE 3/4"

DEL 15 AL 16 DE NOV, 2020

CONECTOR C/EXT DE 1/2" CU.

DEL 15 AL 16 DE NOV. 2020

TUBO THERMOFUSION PLUS DE 3/4"

DEL 15 AL 16 DE NOV. 2020

TUBO THERMOFUSION PLUS DE 1/2"

DEL 15 AL 16 DE NOV. 2020

CODO DE 90° THERMOFUSION PLUS 3/4"

DEL 15 AL 16 DE NOV. 2020

CODO DE 80° THERMOFUSION PLUS 1/2

DEL 15 AL 16 DE NOV. 2020

CODO DE 45° THERMOFUSION PLUS 1/2"

DEL 15 AL 16 DE NOV, 2020

COPLE THERMOFUSION PLUS 3/4"

DEL 15 AL 16 DE NOV. 2020

CONECTOR C/EXT THERMOFUSION PLUS DE 3/4"

DEL 15 AL 16 DE NOV. 2020

CINTA TEFLON DE 3/4"

DEL 15 AL 18 DE NOV. 2020

LIJA DE ESMERIL MEDIANA

DEL 15 AL 16 DE NOV. 2020

PASTA DE 1/8"

DEL 15 AL 16 DE NOV. 2020

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR MARCA I
SOLAR 12 T 1560 LTS, TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CON
BARRAS DE MAGNESIO, CON ALTURA DE 1.10 MTS A
ALTURA DEL TANQUE CON JARRO DE AIRE, CON SOPORTE
EN EL LOMO.

DEL 15 AL 16 DE NOV. 2020

TOTAL DIAS 1
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES GORBY S.A DE C.V.
S e -i‘.nllr:Lrl:vr:l.r-n-lgw::w; :?: = ;;:t_l:;hnu‘u_u:r‘l‘:lvu Znontoann, Sae = l‘_l-’ 9{;(}!"‘.’0 R

RFECG CGeE R0 o FiKg E- mail noonein soseesl CIrElmivatseea ey TEL. O (492 922 a0 77




CONSTRUCCIONES
GORBY, S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

COMUNIDAD: JOCOTIC, MONTE ESCOBEDO, ZAC.

CALENTADORES A INSTALAR: 4

MATERIAL FECHAS
VALVULA CHEK DE 3/4" DEL 16 AL 18 DE NOV. 2020
VALVULA ESFERA DE 3/4" DEL 16 AL 18 DE NOV. 2020

VALVULA ROSCABLE DE a/4"

DEL 16 AL 18 DE NOV. 2020

TEE TERMOFUSION DE 3/4"

DEL 16 AL 18 DE NOV. 2020

TUBO DE COBRE DE 3/4"

DEL 16 AL 18 DE NOV. 2020

CONECTOR C/EXT DE 1/2" CU.

DEL 16 AL 18 DE NOV. 2020

TUBO THERMOFUSION PLUS DE 3/4"

DEL 16 AL 18 DE NQV. 2020

TUBO THERMOFUSION PLUS DE 1/2"

DEL 16 AL 18 DE NOV. 2020

CODO DE 90° THERMOFUSION PLUS 3/4"

DEL 16 AL 18 DE NOV, 2020

CODO DE 90" THERMOFUSION PLUS 172"

DEL 16 AL 18 DE NOV. 2020

CODO DE 45° THERMOFUSION PLUS 1/2"

DEL 16 AL 18 DE NOV. 2020

COPLE THERMOFUSION PLUS 3/4"

DEL 16 AL 18 DE NOV. 2020

CONECTOR C/EXT THERMOFUSION PLUS DE 3/4"

DEL 16 AL 18 DE NOV. 2020

CINTA TEFLON DE 3/4"

DEL 16 AL 18 DE NOV. 2020

LIJA DE ESMERIL MEDIANA

DEL 16 AL 18 DE NOV. 2020

PASTA DE 1/8"

DEL 16 AL 18 DE NOV. 2020

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR MARCA SI
SOLAR 12 T 180 LTS, TANQUE DE ACERO INOXIDABLE COMN
BARRAS DE MAGNESIO, CON ALTURA DE 1.10 MTS A
ALTURA DEL TANQUE CON JARRO DE AIRE, CON SOPORTE
EN EL LOMO.

DEL 16 AL 18 DE NOV. 2020

TOTAL DIAS

REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCGCIONES GORBY S.A DE C.\V.
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CONSTRUCCIONES
GORBY, S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOQS

COMUNIDAD: LOS CEI;:ES, MONTE ESCOBEDO, CALENTADORES A INSTALAR: 1
MATERIAL FECHAS
VALVULA CHEK DE 34" DEL 18 AL 19 DE NOV. 2020
VALVULA ESFERA DE 3/4" DEL 18 AL 19 DE NOV., 2020
VALVULA ROSCABLE DE 3/4" DEL 18 AL 19 DE NOV. 2020
TEE TERMCFUSION DE 3/4" DEL 18 AL 19 DE NOV, 2020
TUBO DE CCBRE DE 3/4" DEL 18 AL 19 DE NOV. 2020
CONECTOR G/EXT DE 1/2" CU. DEL 18 AL 18 DE NQV, 2020
TUBO THERMOFUSION PLUS DE 3/4" DEL 18 AL 19 DE NOV. 2020
TUBO THERMOFUSION PLUS DE 1/2" DEL 18 AL 19 DE NOV. 2020
CODO DE 90° THERMOFUSION PLUS 2/4" DEL 18 AL 19 DE NOV, 2020
CODO DE 90° THERMOFUSION PLUS 1/2" DEL 18 AL 19 DE NOV. 2020
CCDO DE 45° THERMOFUSION PLUS 1/2¢ DEL 18 AL 19 DE NOV. 2020
COPLE THERMOFUSION PLUS 3/4" DEL 18 AL 19 DE NOV. 2020
CONECTOR C/EXT THERMOFUSION PLUS DE 3/4" DEL 18 AL 19 DE NOV. 2020
CINTA TEFLON DE 374" DEL 18 AL 19 DE NOV. 2020
LIJA DE ESMERIL MEDIANA DEL 18 AL 19 DE NOV. 2020
PASTA DE 1/8" DEL 18 AL 19 DE NOV. 2020
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR MARCA SI
SOLAR 12 T 150 LTS, TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CON
BARRAS DE MAGNESIQ, CON ALTURA DE 1,10 MTS A DEL 18 AL 18 DE NOV. 2020
ALTURA DEL TANQUE CON JARRO DE AIRE, CON SOPORTE
EN EL LOMO.
TOTAL DIAS 1

REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES GORBY S.A DE G.V.
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CONSTRUCCIONES
GORBY, S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

COMUNIDAD: SAN ANTONIO DE ARRIBA, MONTE

CALENTADORES A INSTALAR: 1

ESCOBEDO, ZAC.
MATERIAL FECHAS
WALVULA CHEK DE 3/4" DEL 19 AL 20 DE NOV. 2020
VALVULA ESFERA DE 3/4" DEL 19 AL 20 DE NOV. 2020
VALVULA ROSCABLE DE 3/4" DEL 19 AL 20 DE NOV. 2020

TEE TERMOFUSION DE 3/4"

DEL 19 AL 20 DE NOV. 2020

TUBO DE COBRE DE 3/4°

DEL 19 AL 20 DE NOV. 2020

CONECTOR C/EXT DE 1/2" CU,

DEL 19 AL 20 DE NOV. 2020

TUBO THERMOFUSION PLUS DE 3/4"

DEL 19 AL 20 DE NOV. 2020

TUBO THERMOFUSION PLUS DE 1/2"

DEL 18 AL 20 DE NOV. 2020

CODOQ DE 20° THERMOFUSION PLUS 3/4"

DEL 19 AL 20 DE NOV, 2020

CODO DE 80° THERMOFUSION PLUS 1/2"

DEL 19 AL 20 DE NQV. 2020

CODO DE 45° THERMOFUSION PLUS 1/2"

DEL 19 AL 20 DE NOV. 2020

COPLE THERMOFUSION PLUS 374"

DEL 18 AL 20 DE NOV. 2020

CONECTOR C/EXT THERMOFUSION PLUS DE 3/4"

DEL 18 AL 20 DE NOV. 2020

CINTA TEFLON DE 3/4" DEL 19 AL 20 DE NQV. 2020
LIJA DE ESMERIL MEDIANA DEL 19 AL 20 DE NOV. 2020
PASTA DE 1/8" DEL 19 AL 20 DE NOV. 2020

SUMINISTRQ Y COLOCACION DE CALENTADOR MARCA Si
SOLAR 12 T 150 LTS, TANQUE DE ACERO INOXIDABLE GON
BARRAS DE MAGNESIC, CON ALTURA DE 1.10 MTS A
ALTURA DEL TANQUE CON JARRO DE AIRE, CON SOPORTE
EN EL LOMO,

DEL 19 AL 20 DE NOV. 2020

TOTAL DIAS

SRA.JOSEFIHA

AREI.LAIHD

REFRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES GOREY S.4A DE G.V.
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CONSTRUCCIONES
GORBY, S.A. DE €.V.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

COMUNIDAD: SAN BARTOLO, MONTE ESCOBEDO,

CALENTADORES A INSTALAR: 2

ZAC.
MATERIAL FECHAS
VALVULA CHEK DE 3/4" DEL 20 AL 21 DE NOV. 2020
VALVULA ESFERA DE 3/4" DEL 20 AL 21 DE NOV. 2020
VALVULA ROSCABLE DE 3/4" DEL 20 Al 21 DE NOV. 2020
TEE TERMOFUSION DE 3/4" DEL 20 AL 21 DE NOV. 2020

TUBO DE COBRE DE 3/4"

DEL 20 AL 21 DE NOV. 2020

CONECTOR C/EXT DE 1/2" CU.

DEL 20 AL 21 DE NOV. 2020

TUBO THERMOFUSION PLUS DE 374"

DEL 20 AL 21 DE NOV. 2020

TUBO THERMOFUSION PLUS DE 1/2"

DEL 20 AL 21 DE NOV. 2020

CODO DE 90° THERMOFUSION PLUS 3/4"

DEL 20 AL 21 DE NOV. 2020

CODO DE 90° THERMOFUSION PLUS 1/2°

DEL 20 AL 21 DE NOV. 2020

CODO DE 45° THERMOFUSION PLUS 1/2"

DEL 20 AL 21 DE NOV. 2020

COPLE THERMOFUSION PLUS 3/4"

DEL 20 AL 21 DE NOV. 2020

CONECTOR C/EXT THERMOFUSION PLUS DE 3/4"

DEL 20 AL 21 DE NOV. 2020

CINTA TEFLON DE 3/4"

DEL 20 AL 21 DE NOV. 2020

LIJA DE ESMERIL MEDIANA

DEL 20 AL 21 DE NOV. 2020

PASTA DE 1/8"

DEL 20 AL 21 DE NOV. 2020

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR MARCA SI
SOLAR 12 T 150 LTS, TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CON
BARRAS DE MAGNESIO, CON ALTURA DE 1.10 MTS A
ALTURA DEL TANQUE CON JARRQ DE AIRE, CON SOPORTE
EN EL LOMO.

DEL 20 AL 21 DE NOV. 2020

TOTAL DIAS

CONSTRUCCIONES GORBY S.A DE C.V.

T Galle Litvetard Mo, 111
B O GEO-ORT08D 7K1
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CONSTRUCCIONES
GORBY, S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

COMUNIDAD: LAGUNA GRANDE, MONTE

ESCOBEDO, ZAC. CALENTADORE§ A INSTALAR: 20
MATERIAL FECHAS

VALVULA CHEK DE 3/4" DEL 21 DE NOV. AL 01 DE DIC. 2020
VALVULA ESFERA DE 3/4" DEL 21 DE NOV. AL 01 DE DIC. 2020
VALVULA ROSCABLE DE 3/4" DEL 21 DE NOV. AL 01 DE DIC. 2020
TEE TERMOFUSION DE 3/4" DEL 21 DE NOV. AL 01 DE DIC. 2020
TUBC DE COBRE DE 3/4" DEL 21 DE NQV. AL 01 DE DIC. 2020
CONECTOR C/EXT DE 1/2" CU, DEL 21 DE NOV. AL 01 DE DIC. 2020
TUBO THERMOFUSION PLUS DE 3/4" DEL 21 DE NQV. AL 01 DE DIC. 2020
TUBO THERMOFUSION PLUS DE 172" DEL 21 DE NOV, AL 01 DE DIC. 2020
CODO DE 90° THERMOFUSION PLUS 3/4" DEL 21 DE NOV. AL 01 DE DIC. 2020
CODO DE 80° THERMOFUSION PLUS 1/2" DEL 21 DE NOV. AL D1 DE RIC. 2020
CODO DE 45° THERMOFUSION PLUS 1/2" DEL 21 DE NOV., AL 01 DE DIC. 2020
COPLE THERMOFUSION PLUS 374" DEL 21 DE NOV. AL 01 DE DIC. 2020
CONECTQOR C/EXT THERMOFUSION PLUS DE 3/4" DEL 21 DE NOV. AL 01 DE DIC, 2020
CINTA TEFLON DE 3/4" DEL 21 DE NOV. AL 01 DE DIC. 2020
LIJA DE ESMERIL MEDIANA DEL 21 DE NOV. AL 01 DE DIC. 2020
PASTA DE 1/8" DEL 21 DE NQV. AL 01 DE DIC. 2020
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR MARCA S

SOLAR 12 T 150 LTS, TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CON

BARRAS DE MAGNESIO, CON ALTURA DE 1.10 MTS A DEL 21 DE NOV. AL 01 DE DIC. 2020

ALTURA DEL TANQUE CON JARRQ DE AIRE, CON SOPORTE

EN EL LOMO,
TOTAL DIAS 12
o Z 8
< __%tkm‘&mk%
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REFRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES GOREBY S.A DE C.V.
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CONSTRUCCIONES
GORBY, S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

COMUNIDAD: MARIA DE LA TORRE, MONTE
ESCOBEDO, ZAC.

CALENTADORES A INSTALAR: 4

MATERIAL

FECHAS

VALVULA CHEK DE 3/4"

DEL 01 AL 03 DE DIC. 2020

VALVULA ESFERA DE 3/4"

DEL 01 AL 03 DE DIC. 2020

VALVULA ROSCABLE DE 3/4"

DEL 01 AL 03 DE DIC. 2020

TEE TERMOFUSICN DE 3/4*

DEL 01 AL 03 DE DIC, 2020

TUBO DE COBRE DE 3/4"

DEL 01 AL 03 DE DIC. 2020

CONECTOR C/EXT DE 1/2" CU.

DEL D1 AL 03 DE DIC. 2020

TUBO THERMOFUSION PLUS DE 3/4"

DEL 01 AL 03 DE DIC. 2020

TUBO THERMOFUSION PLUS DE 1/2"

DEL 01 AL 03 DE DIC. 2020

CODO DE 90° THERMOFUSION PLUS 3/4"

DEL 01 AL 03 DE DIC. 2020

CODO DE 90" THERMOFUSION PLUS 1/2"

DEL 01 AL 03 DE DIC. 2020

CODO DE 45° THERMOFUSION PLUS 1/2"

DEL 01 AL 03 DE DIC. 2020

COPLE THERMOFUSION PLUS 3/4"

DEL 01 AL 03 DE DIC. 2020

CONECTOR G/EXT THERMOFUSION PLUS DE 3/4"

DEL 01 AL 03 DE DIC. 2020

GINTA TEFLON DE 3/4"

DEL 01 AL 03 DE DIC. 2020

LIJA DE ESMERIL MEDIANA

DEL 01 AL 03 DE DIC. 2020

PASTA DE 1/8"

DEL D1 AL 03 DE DIC. 2020

SUMINISETRO ¥ COLOCACION DE CALENTADOR MARCA Si
SOLAR 12 T 150 LTS, TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CON
BARRAS DE MAGNESIO, CON ALTURA DE 1.10 MTS A
ALTURA DEL TANQUE CON JARRO DE AIRE, CON SOPORTE
EN EL LOMO.

DEL 01 AL 03 DE DIC. 2020

TOTAL DIAS 2
SR r i
SRA. JOSEFINA RIOS ARELLANOC
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES GORBY S.A DE C.V.
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CONSTRUCCIONES
GORBY, S.A. DE (.V.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

COMUNIDAD: SAN JOSE DE LA CRUZ, MONTE

CALENTADORES A INSTALAR: 3

ESCOBEDO, ZAC.
MATERIAL FECHAS

VALVULA CHEK DE 3/4" DEL 03 AL 04 DE DIC. 2020
VALVULA ESFERA DE 3/4" DEL 03 AL 04 DE DIC. 2020
VALVULA ROSCABLE DE 3/4" DEL 03 AL 04 DE DIC. 2020
TEE TERMOFUSION DE 3/4" DEL 03 AL 04 DE DIC, 2020
TUBO DE COBRE DE 3/4" DEL 03 AL 04 DE DIC. 2020
CONECTOR C/EXT DE 1/2" CU. DEL D3 AL 04 DE DIC. 2020
TUBO THERMOFUSION PLUS DE 3/4" DEL 03 AL 04 DE DIC. 2020
TUBO THERMOFUSION PLUS DE 1/2" DEL 03 AL 04 DE DIC, 2020
CODO DE 90° THERMOFUSION PLUS 3/4" DEL 03 AL 04 DE DIC. 2020
GODO DE 80° THERMOFUSION PLUS 1/2" DEL 03 AL 04 DE DIC. 2020
CODO DE 45° THERMOFUSION PLUS 1/2" DEL 03 AL 04 DE DIC. 2020
COPLE THERMOFUSION PLUS 3/4" DEL 03 AL 04 DE DIC. 2020
CONECTOR C/EXT THERMOFUSION PLUS DE 3/4" DEL 03 AL 04 DE DIG. 2020
CINTA TEFLON DE 3/4" DEL D3 AL 04 DE DIC. 2020
LIJA DE ESMERIL MEDIANA DEL 03 AL 04 DE DIC. 2020
PASTA DE 1/8" DEL 03 AL 04 DE DIC. 2020
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR MARCA S

SOLAR 12 T 150 LTS, TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CON

BARRAS DE MAGNESIO, CON ALTURA DE 1.10 MTS A DEL 03 AL 04 DE DIC. 2020

ALTURA DEL TANQUE CON JARRO DE AIRE, CON SOPORTE

EN EL LOMO,

TOTAL DIAS

B e VTS 8 N

SRA. JOSEFINA RIOS ARELLANG
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRIUCCIONES SGORBY S.A DE C.W.
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CONSTRUCCIONES
GORBY,

S.A. DE (V.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

COMUNIDAD: SAN PEDRO DE LOS NAVA, MONTE

CALENTADORES A INSTALAR: 1

ALTURA DEL TANQUE CON JARRO DE AIRE, CON SOPORTE
EN EL LOMO.

ESCOBEDO, ZAC.
MATERIAL FECHAS

VALVULA CHEK DE 3/4" DEL 04 AL 05 DE DIC. 2020
VALVULA ESFERA DE 3/4" DEL 04 AL 05 DE DIC. 2020
VALVULA ROSCABLE DE 2/4" DEL 04 AL 05 DE DIC. 2020
TEE TERMOFUSION DE 3/4" DEL 04 AL 05 DE DIC. 2020
TUBO DE COBRE DE 3/4" DEL 04 AL 05 DE DIC. 2020
CONECTOR C/EXT DE 1/2" CU. DEL 04 AL 05 DE DIC. 2020
TUBO THERMOFUSION PLUS DE 374" DEL 04 AL 05 DE DIC. 2020
TUBO THERMOFUSION PLUS DE 1/2" DEL 04 AL 05 DE DIC. 2020
GODO DE 80° THERMOFUSION PLUS 3/4" DEL 04 AL 05 DE DIC. 2020
CODO DE 80° THERMOFUSION PLUS 1/2" DEL 04 AL 05 DE DIC. 2020
CODO DE 45° THERMOFUSION PLUS 1/2" DEL 04 AL 05 DE DIC. 2020
COPLE THERMOFUSION PLUS 3/4" DEL 04 AL 05 DE DIC. 2020
CONECTOR C/EXT THERMOFUSION PLUS DE 3/4" DEL 04 AL 05 DE DIC. 2020
CINTA TEFLON DE 3/4" DEL 04 AL 05 DE DIC. 2020
LIJA DE ESMERIL MEDIANA DEL 04 AL 05 DE DIC. 2020
PASTA DE 1/8" DEL 04 AL 05 DE DIC. 2020
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR MARCA Sl

SOLAR 12 T 150 LTS, TANQUE DE ACERQ INOXIDABLE CON

BARRAS DE MAGNESIO, CON ALTURA DE 1.10 MTS A DEL 04 AL 05 DE DIC. 2020

TOTAL DIAS
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CONSTRUCCIONES
GORBY, S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

COMUNIDAD: SANTA BARBARA, MONTE

CALENTADORES A INSTALAR: 2

ESCOBEDO, ZAC.
MATERIAL FECHAS

VALVULA CHEK DE 3/4" DEL 05 AL 06 DE DIC. 2020
VALVULA ESFERA DE 3/4" DEL 05 AL 06 DE DIC. 2020
VALYULA ROSCABLE DE 3/4" DEL 05 AL 06 DE DIC, 2020
TEE TERMOFUSION DE 3/4" DEL 05 AL 06 DE DIC. 2020
TUBO DE COBRE DE 374" DEL 05 AL 08 DE DIC. 2020
CONECTOR C/EXT DE 1/2" CU. DEL 05 AL 06 DE DIC. 2020
TUBO THERMOFUSION PLUS DE 3/4" DEL 05 AL 06 DE DIC. 2020
TUBO THERMOFUSION PLUS DE 1/2" DEL 05 AL 06 DE DIC. 2020
CODO DE 90° THERMOFUSION PLUS 3/4" DEL 05 AL 06 DE DIC. 2020
CODO DE 90° THERMOFUSION PLUS 1/2" DEL 05 AL 06 DE DIC. 2020
CODO DE 45° THERMOFUSION PLUS 1/2" DEL D5 AL 06 DE DIC. 2020
COPLE THERMOFUSION PLUS 3/4" DEL 05 AL 06 DE DIC. 2020
CONECTCR C/EXT THERMOFUSION PLUS DE 3/4" DEL 05 AL 06 DE DIC. 2020
CINTA TEFLON DE 34" DEL 05 AL 06 DE DIC. 2020
LIJA DE ESMERIL MEDIANA DEL 05 AL 06 DE DIC, 2020
PASTA DE 1/8" DEL 05 AL D6 DE DIC. 2020
SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE CALENTADOR MARCA Sl

SOLAR 12 T 150 LTS, TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CON

BARRAS DE MAGNESIO, CON ALTURA DE 1.10 MTS A DEL 05 AL 06 DE DIC. 2020

ALTURA DEL TANQUE CON JARRO DE AIRE, CON SOPORTE
EN EL LOMO.

TOTAL DIAS
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CONSTRUCCIONES
GORBY, S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

COMUNIDAD: MONTE ESCOBEDO, 2ZAC,

CALENTADORES A INSTALAR: 33

MATERIAL

FECHAS

VALVULA CHEK DE 314"

DEL 08 AL 27 DE DIC. 2020

VALVULA ESFERA DE 3/4"

DEL 06 AL 27 DE DIC. 2020

VALVULA ROSCABLE DE 3/4"

DEL 06 AL 27 DE DIC. 2020

TEE TERMOFUSION DE 3/4"

DEL 06 AL 27 DE DIC. 2020

TUBO DE COBRE DE 3/4"

DEL 08 AL 27 DE DIC. 2020

CONECTOR C/EXT DE 1/2" CU.

DEL 06 AL 27 DE DIC. 2020

TUBO THERMOFUSICN PLUS DE 3/4"

DEL 06 AL 27 DE DIC. 2020

TUBO THERMOFUSION PLUS DE 1/2"

DEL 06 AL 27 DE DIC. 2020

CODO DE 90° THERMOFUSION PLUS 34"

DEL 08 AL 27 DE DIC. 2020

CODO DE 90° THERMOFUSION PLUS 1/2"

DEL 08 AL 27 DE DIC, 2020

CQDO DE 45° THERMOFUSION PLUS 1/2¢

DEL @6 AL 27 DE DIC. 2020

COPLE THERMCFUSION PLUS 3/4"

DEL 06 AL 27 DE DIC, 2020

CONECTOR C/EXT THERMOFUSION PLUS DE 374"

DEL 06 AL 27 DE DIC. 2020

CINTA TEFLON DE 3/4"

DEL 06 AL 27 DE DIC. 2020

LIJA DE ESMERIL MEDIANA

DEL 08 AL 27 DE DIC. 2020

PASTA DE 1/8"

DEL 06 AL 27 DE DIC. 2020

SUMINISTRQ Y COLOCACION DE CALENTADOR MARCA 51
SOLAR 12 T 150 LTS, TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CON
BARRAS DE MAGNESIO, CON ALTURA DE 1.10 MTS A
ALTURA DEL TANQUE CON JARRO DE AIRE, CON SOPORTE

DEL 06 AL 27 DE DIC. 2020

EN EL LOMO.
TOTAL DIAS 21
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CONSTRUCCIONES
GORBY, S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

COMUNIDAD: MONTE ESCOBEDO AGEB 0492

CALENTADORES A INSTALAR: 6

ALTURA DEL TANQUE CON JARRO DE AIRE, CON SOPORTE
EN EL LOMO.

MATERIAL FECHAS

VALVULA CHEK DE 3/4" DEL 28 AL 31 DE DIC. 2020
VALVULA ESFERA DE 3/4" DEL 28 AL 31 DE DIC, 2020
VALVULA ROSCABLE DE 374" DEL 28 AL 31 DE DIC. 2020
TEE TERMOFUSION DE 3/4" DEL 28 AL 31 DE DIC. 2020
TUBC DE COBRE DE 3/4" DEL 28 AL 31 DE DIC. 2020
CONECTOR C/EXT DE 4/2" CU. DEL 28 AL 31 DE DIC. 2020
TUBO THERMOFUSION PLUS DE 3/4" DEL 28 AL 31 DE DIC. 2020
TUBO THERMOFUSION PLUS DE 1/2" DEL 28 AL 31 DE DIC. 2020
€CODO DE 90" THERMOFUSION PLUS 3/4" DEL 28 AL 31 DE DIC. 2020
CODO DE 80° THERMOFUSION PLUS 172" DEL 28 AL 31 DE DIC. 2020
CODO DE 45° THERMOFUSION PLUS 1/2" DEL 28 AL 31 DE DIC. 2020
COPLE THERMOFUSION PLUS 3/4" DEL 28 AL 31 DE DIC. 2020
CONECTOR C/EXT THERMOFUSION PLUS DE 3/4" DEL 28 AL 31 DE DIC. 2020
CINTA TEFLON DE 3/4" DEL 28 AL 31 DE DIC. 2020
LIJA DE ESMERIL MEDIANA DEL 28 AL 31 DE DIC. 2020
PASTA DE 1/8" DEL 28 AL 31 DE DIC. 2020
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR MARCA Si

SOLAR 12 T 150 LTS, TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CON

BARRAS DE MAGNESIO, CON ALTURA DE 1.10 MTS A DEL 28 AL 31 DE DIC. 2020

TOTAL DIAS
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REPRESENTANTE LEGAL
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