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Ampliacion de plazo al convenio de colaboracién para la realizacién de Obra Publica que celebran
por una parte el Gobierno del Estado de Zacatecas, por conducto del Ingeniero Jorge Luis
Pedroza Ochoa, en su caricter de titular de la Secretaria de Obras Puablicas, asistido en
este acto por el Ingeniero Manuel Silva Almaraz, titular de I3 Subsecretaria de
Comunicaciones, a quienes en lo sucesivo se les denominara “El Gobierno del Estado”; y
por la otra el Honorable Ayuntamiento de Monte Escobedo, Zac., representado por los
Ciudadanos Ingeniero Ramiro Sinchez Mercado y Maria del Carmen Berumen
Baifiuelos, en su calidad de Presidente Municipal y Sindico Municipal, respectivamente, en
adelante “El H. Ayuntamiento” 2 quienes en lo sucesivo se les denominard “El Gobierno
del Estado” y “El H. Ayuntamiento”; quienes se someten al tenor de las declaraciones y
clausulas siguientes:

ANTECEDENTES

L.- Con fecha 12 de marzo de 2021, “El Gobierno del Estado de Zacatecas” y “El

H. Ayuntamiento”, celebraron convenio de colaboracion para la realizacién de Obra Publica
nimero 008-2021, en el cual “El H. Ayuntamiento” se obligé a realizar la ejecucién la obra
publica en materia de infraestructura para “Revestimiento de caminos rurales” en Ojo
de agua de Rojas - Las cadas 5.4 Km., La Aguazarca - E.C. San Luis/Jocotic
4.4 Km., La Masita - Pastoria 6.2 Km., La Soledad - La Masita 3.2 Km.

IL.- Para la realizacién de la obra descrita, se prevén las aportaciones siguientes: “El Gobierno
del Estado” a través de “La Secretaria de Obras Publicas”, apoyaria con asesoria,
personal técnico y operativo necesario para llevar a cabo los trabajos indicados.

III.- “El H. Ayuntamiento” se comprometio a proporcionar por el tiempo que duren los
trabajos: refacciones y lubricantes para relleno, mantenimiento preventivo al equipo, arreglo de
ponchaduras, combustibles para la realizacidn de los trabajos y supervision, tiempo extra para el
personal (cuando se genere), alimentacién y hospedaje(de ser necesario), traslados del personal y
equipo de instalaciones de esta subsecretaria al lugar de los trabajos, asi como del municipio a
estas instalaciones y para la supervisidn de trabajos.

IV.- “El H. Ayuntamiento” realizaria los trémites correspondientes para obtener los
derechos, licencias y permisos que se requieran para llevar a cabo la obra ante la autoridad o
autoridades correspondientes y particulares cuando sea necesario.

V.- Para la ejecucién de los trabajos se realizaria en un periodo aproximado del 16 de marzo al
15 de abril de 2021.
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CONSIDERANDO

UNICO.- Derivado de Ia solicitud que presenté “El H. Ayuntamiento?”, a la Subsecretaria de
Comunicaciones, en la cual requieren por mas tiempo al operador y el equipo, ya que durante el
periodo de ejecucion surgieron fallas en el equipo, generando atrasos en el cumplimiento de
metas, por ende “Las partes” acuerdan ampliar el plazo de ejecucién.

Con base en el contenido de los antecedentes y considerando que ha quedado consignados, con
fundamento en las cldusulas quinta y décima del convenio que origind la ampliacién, “Las
partes” manifiestan que es su voluntad celebrar el presente convenio modificatorio, sujetdndose
a las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA. - Primera.- Objeto del Convenio.

El presente convenio tiene por objeto modificar el periodo de ejecucion originalmente pactado en
el Convenio N° 008-2021 suscrito en fecha 12 de marzo de 2021, en virtud de las justificaciones
que se mencionan en el considerando Unico.

SEGUNDA.- Plazo de Ejecucién.

Por virtud de este convenio, “Las partes” acuerdan que se amplia el plazo de ejecucidn, ser
como fecha de inicio el dia 16 de abril de 2021 y de terminacidn para el dia 30 de abril
del 2021.

TERCERA.- Subsistencia del convenio

Ambas partes convienen en que con excepcion de lo que expresamente se estipula en los términos
de este convenio, rigen todas y cada una de las Declaraciones y Clausulas del convenio original y
sus Anexos.

CUARTA.- Incorporacién del convenio.

“El Gobierno del Estado de Zacatecas” y “El H. Ayuntamiento”, convienen en gue
la presente ampliacién se incorpore al convenio 008-2021 suscrito en fecha 12 de marzo del 2021,
para que forme parte integral del mismo.

Enteradas las partes de su contenido y alcance legal, firman la presente ampliacién de plazo al
convenio de colaboracidn en tres tantos, en esta ciudad de Zacatecas, Zac., a quince del mes de
abril del dos mil veintiuno.
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POR “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS”

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ING. JORGE LUIS PEDROZA OCHOA.

SUBSECRETARIO DE COMUNICACIONES DIRECTOR DE OBRAS POR

ADMINISTRACION

ING. MANUEL SILVA ALMARAZ ING. ENRIQUE GOMEZ FLORES

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC.

EL PRESIDENTE M 'NICIPAL NS LA SINDICO MUNICIPAL

L 0 0

N RESN O

ING. RAMIRGSMFCHEZ MARCADO i p— S
SINDICATURA MUNICIPAL

MONTE ESCOBEDO, za¢  BANUELOS

Nota: La presente hoja de firmas corresponde a la ampliacidn de plaza del convenio de colabora on
suscrito en fecha doce de marzo del dos mil veintiuno, entre el Gobierno del Estado de Zacatecas, a través
de la Secretaria de Obras Piblicas y el H. Ayuntamiento del Municipio de Monte Escobedo, Za
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