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A. Enlaciudad de Monte Escobedo, Zacatecas, siendo las 12:00 horas del dia 15 de noviembre del afio
2021, se reunieron los C. ARQ. FRANCISCO VILLARREAL GONZALEZ en calidad de supervisor de la obra
por parte del Municipio de Monte Escobedo, Zac., y la L.C. LETICIA ARELLANO GARCIA en calidad de
contratista, con la finalidad de elaborar el finiquito de los trabajos de la obra: “AMPLIACION DE CASA DE
SEGURIDAD EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, DE MONTE ESCOBEDO, ZACATECAS”.

Bajo Contrato No.

B. Importe del Contrato
Importe de Convenio
Importe Total dela Orden

C. Periodo de Ejecucion

Obras por Contrato 2021/003

S 341,409.20

5

S 341,409.20

Inicio 01 de octubre del 2021

Término 15 de noviembre del 2021
Periodo Real de Ejecucion Inicio 01 de octubre del 2021
Término 15 de noviembre del 2021
D. Relacion de Estimaciones
No. IMPORTE FACTURA No. CONCEPTOS DE ORIGEN
1 $88,914.00 DF63CC805621 ESTIMACION No. 1
2 $98,547.68 4EFEB0C92F2A ESTIMACION No. 2
3 $119,081.40 0258FDCEB10D ESTIMACION No. 3
4 34,866.12 E97ACAE48909 ATIPICOS
SUMA | $341,409.20
SALDO | S 0.00
E. Datos de la Estimacion Final
Anticipo Otorgado S 0.00
Anticipo Total Amortizado S 0.00
Monto Total Estimado S 341,409.20
Monto sin Ejercer del Contrato $ 0.00
Otros S 0.00
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Fianzas otorgadas a favor de la Presidencia Municipal de Monte Escobedo, Zac.

Anticipo S 0.00
Cumplimiento S 30,654.30
Vicios Ocultos S 30,654.30

El contratista declara que existe el presente finiquito que en derecho proceda, renunciando a
ejercer accion legal que tenga por objeto el pago relacionado con el contrato.

Ademas habiendo sido concluida la obra en su totalidad en este mismo acto se realiza la entrega-
recepcion de la misma.

Ambas partes manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto se dan por terminados los
derechos y obligaciones que general el contrato respectivo.

Leido que fue por las partes sabedores del contenido del alcance legal de este instrumento, lo
firman por triplicado en EL LUGAR DE LA OBRA a los 45 dias del mes de noviembre del afio 2021.

COBEDO, ZAC.
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