MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDQO, ZAC.
INFORME DE AVANGE FISICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATCO/ACGIONES

PROGRAMA 4 FONDO Iil
SUBPROGRAMA 405 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
MES QUE INFORMA DICIEMBRE

27 ene. 2023 14:50

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

PROYECTQ COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No. OBRA | No. LOCALIDAD COORDENADAs | METIDO MENSUAL |ACUMULADO| MENSUAL |ACUMULADO| FIN | Fis MOD

AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION CON 6 POSTES EN LA CALLE JOSEFA 55 e
405001 405001 | ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL. PARA BENEFICIO DE 3 Monte Escabedo ; $355.,653.00 $172.152.60 $355.653.00 $172,152.60|  $355.653.00| 100% | 100% Contrato

VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC -103.558618

AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON DOS POSTES Y RED SECUNDARIA PARA J—
405002 405002 | BENEFICIC DE 2 VIVIENDAS GALLE SALIDA A SAN PABLO. DE LA COMUNIDAD DE Estancia de Garcia : $275.952.46 0% 10% Contrato

ESTANCIA DE GARCIA DEL MUNICIPIO DE MONTE ESGOBEDO, ZAC -103.426326

AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON DOS PORTES PARA BENEFICIO DE 4 22300466
405003 405003 | VIVIENDAS EN CALLE PROLONGAGION GIRUELO DE LA COLONIA LAS HUERTAS Monte Escobedo ; $177,019.27 0% 10% Contrato

MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO. ZAC -103.554945

CONSTRUCCION DE 1 PLANTA SOLAR EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO PARA ; - .
405004 405004 | CENEFIGI BE 1 VIVIENDA DL MONICI MO DE et el AL San Ignacio 22 54844 -103.548662 $60,059.67 $60.059.67 $60,059.67 $60,059.67 $60,059.67| 100% | 100% Contrato

CONSTRUCCION DE 1 PLANTA SOLAR EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA DE LOS 5 22.387437 o
405005 405005 || 0pE7 PARA BENEFIGIO DE 1 VIVIENDA DEL MUNIGIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC La Estancia del Vergel 103.484765 $60.059.67 $60.059.67 $60.059.67 $60,059.67 $60,059.67( 100% | 100% Contrato

CONSTRUCCION DE 1 PLANTA SOLAR EN LA CABECERA MUNICIPAL CERCA DEL 22.307006 o
405006 405008 | £, pARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA DEL MUNIGIEIO De MON & EoenoaDEL Monte Escobedo s el $60,059.67 $60,059.67 $60.059.67 $60,059.67 $60,059.67| 100% | 100% Contrato

$988,803.74|  $352,331.61 $535,832.01 $352,331.61 $535,832.04-
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