PROGRAMA 3 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

SUBPROGRAMA 1391 GASTOS ADMIN|

ISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, zAC.

INFORME DE AVANCE FfSICOAFINANCIERO. EJERCICIO FISCAL 2022.
OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

MES QUE INFORMA DICIEMBRE

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No.OBRA | No. | 2 LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO  ™oFocmr [ACUMULADO] MENSUAL [acumuLabo| Fin | Fis MOD
L____Mob
Monte Escabedo ] 221871033347 | $1,486977.92]  $272352.00 $1486977.92|  $272.352.00 $1,486,977.92 mi, 100% 'Adm*gjizzigiﬁn
$1.486,977.92|  $272,352.00 $1,486,977.92]  $272,352.00 $1,486,977.92
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Ing. Manuel Acosta Galvan
PRESIDENTE MUNICIPAL

. Yanet Alejandra Carlos Quiroz
SINDICO MUNICIPAL

g.
DlRECTOH,Efﬁ OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROGRAMA 3 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

SUBPROGRAMA 304 SERVICIOS PUBLICOS
MES QUE INFORMA DICIEMBRE

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No.OBRA | No. | NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO  |"yENSUAL [ACUMULADO| MENSUAL [AcumuLaDo| FIN T Fis MOD
304003 [ ALUMBRADO PUBLICO Monte Escobedo 221818103 33 47 $552,792.77 $76,077.79|  $552,792.77 $76.077.79|  $552,792.77| 100% | 100% A""“g:ﬁjzgg"é"
304004 | LWMEUA, RECOLECCION, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE Monte Escobedo 221871033347 | $1.805711.99|  $103577.80| $1.805711.99  $103.577.80 $1,805,711.99| 100% | 100% Ad"‘“g} :cri;"én
304006 | PANTEONES Monte Escobedo 228301033347 $111,210.48 $15885.00(  $111,210.48 $15,885.00]  $111,210.48| 100% | 100% Ad""'g;' o
304007 | RASTRO Monte Escobedo 2218 24 103 33 47 $608,152.02|  $116,000.63|  $608,152.02|  $116,000.63 $608,152.02| 100% | 100% “d’“"gjﬁ:x;""’"
304008 [CALLES Monte Escobedo 2218231033347 | $1,15651291|  $200617.20| $1,15651291) _-$200,617.20 $1,156,512.91| 100% | 100% Ad'"‘;:f Straciin
304009 | PARQUES Y JARDINES Monte Escobedo 2208 24 103 33 47 $729.242.41)  $131,602.98|  $729,242.41]" , $131602.98|  $729,242.41| 100% | 100% A""“':}'f_g::"é"
W7 - $4,96362258)  $643,761.40| $4,963,622.58| - $643,761.40 $4,963,622.58
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PROGRAMA 3 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

SUBPROGRAMA 305 MANTENIMIENTOS

MES QUE INFORMA DICIEMBRE

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No.OBRA | No. | NOMBAE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO | WENSUAL [ACUMULADG] MENSUAL |AGUMULADS FIN [ Fis MOD
305003 | ESPACIOS DEPORTIVOS Monte Escobedo 2218 45103 33 47 $130,976.50 $15956.50|  $130976.50|  $15956.50|  $130,976.50] 100% | 100% “"'“"S}f_:c"::""’"
305004 [CAMINOS Monte Escobedo 221817 103 35 47 $2911,142.54|  $277,441.00| $2.911,14254|  $277.441.00 $2,911,142.54| 100% | 98% A""""gjﬁ:g;"f’"
305005 | EDIFICIOS PUBLICOS Monte Escobedo 221824 10333 47 $351097.85|  $1893830  $331,007.55|  $18.938.30|  $331,097.55| 100% | 100% Ad"‘"g}'::: Actan
305006 | SENALAMIENTOS VIALES Monte Escobedo 221871033347 $5.959.05 $5.959.05 $5,959.05 100% | 100% Ad"“gjﬁ:;:;""’"
305007 |MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA Monte Escobedo 22180310333 47 $9,837.07 $9,837.07 $9,837.07| 100% | 100% A"’“:]ff_:::;”"
|
SUBS T | $3,389,012.71 $312,335.80 $3,389,012.71 $312,335.80 $3,389,012.71
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MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROGRAMA 3 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

SUBPROGRAMA 306 OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION
MES QUE INFORMA DICIEMBRE

COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No.OBRA | No. | LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO [ MENSUAL [ACUMULADO] MENSUAL |ACUMULADG FIN [ Fis MOD
’306001,aonoosnewnsvwsno Monte Escobedo l 2218710333 47 $195,329.56 $12,241.20)  $195,329.56 $12,241.20[  $195329.56 100%, 100% "d"“'gjﬁ:cr:;"é"
$195,329.56 $12,241.20]  $195,329.56 $12,241.20]  $195329.56
sabhs < A 4 ’
S ar

G A

ﬁ,/ Yanet Alejandra Carlos Quiroz

4 _Ing- Eric Sanchez
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PROGRAMA 3 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

SUBPROGRAMA 307 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO

MES QUE INFORMA DICIEMBRE

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No.OBRA | No. NOMEBAE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO [ ™veNSUAL [ACUMULADO| MENSUAL ACUMULADO| FIN | Fis MOD
307001 307001 | REHABILITACKON DE PUENTE EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Monte Escobedo 22°8' 30" 103° 33' $68,597.41 $68,597.41 $68,597.41] 100% | 100% Contrato
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, EN CALLE MARTINEZ LOPEZ. MONTE 22° 30" 75" 103° 56'
307002 307002 |SUSTRUCCION D PUE Monte Escobedo ol $209,076.68 $209,076.68 $209,076.68| 100% | 100% Contrato
307004 | HUELLA DE RODAMIENTO EN ACCESO A SAN LUIS San Luis (El Gato) Sl et $46,320.19 $46,320.19 $46320.19| 100% | 100% | Admini stracion
307005 | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN ACGESO A SAN Luis San Luis (El Gato) 22° 07 417é_1 03° 37 $32.400.54 $32.400.54 $32,40054| 100% | 100% | Adm 3: i: 2:?- .
307006 | CONSTRUCCION DE HUELLA DE RODAMIENTO EN ACCESO A LA MASITA La Masita 2row e $76,000.00 $76,000.00 $76,000.00| 100% | 100% [ Admini il
307007 | PAVIMENTACION DE CONGRETO HIDRAULICO EN LA MASITA La Masita 22°2830.24° $48,510.00 $48.510.00 $48,510.00| 100% | 100% | Administracion
: 103°32'53.963" 2T Y 10 directa
307008 | HUELLA DE RODAMIENTO EN CAMING A SAN ISIDRO San Isidro el $37.999.98 $37,999.98 347.989.98| 100% | 100x | Adwinistracidn
307009 | CONSTRUCCION DE HUELLA DE RODAMIENTO EN ACCESO A SAN ISIDRO San Isidro IR Yy $20,700.43 $20,700.43 $20.70043) 100% | 100% | Administracion
307010 |28.00 M3 DE PAVIMENTACION DE LA CALLE INSURGENTES, EN CABECERA MPAL. Monte Escobedo 22°18' 7" 103° 33' 47" $12,880.27 $12,880.27 $12,880.27| 100% | 100% Ad"”-g:.' f_:::’. 6n
307011 [PAVIMENTACION CALLE INSURGENTES EN ESTA CABECERA MPAL. Monte Escobedo 28 047;_' omgs $25,799.85 $25,799.85 $25,799.85| 100% | 100% Ad""'g:.' ﬁgi:i 6n
307012 | REHABILITACION DE LETRAS CON PINTURA Y BARNIZ Monte Escobedo 22°18'00" 103°33'00" $22,156.00 $22,156.00 $22,156.00| 100% | 100% | Admi g: f- ; 2:;1 6n
307013 | ADQUISICION DE CEMENTO PARA HUELLA DE RODAMIENTO EN MARIA DE LA TORRE Maria de la Torre 22°25'53" 103°34'84" $89,039.94 $89,039.94 $89,039.94| 100% | 100% Ad"“-g:.' i:g::""’"
307014 ¢ggrlisslcmu DE GRAVA-ARENA PARA HUELLA DE RODAMIENTO EN MARIA DE LA Marfa de Ia Torre 22°1525" 103°21'08" $53,714.19 $53,714.19 $53,714.19| 100% | 100% | Admi g: i:::""’"
ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PAQRA BACHEO DE CARR. MONTE 246 76 73.96 65 24 Administracion
307015 | £ COBEDO, A6 HimaGeAS A Monte Escobedo s $41,412.00 $41,412.00 $41,412.00( 100% | 100% Hoeres
307017 {ADQ. CEMENTO PARA PAVIMENTACION CALLE PARROQUIA EN GAMAGHOS Camachos 22°24'38" 103°23'25" $28,160.00 $28,160.00 $26,160.00| 100% | 100% "d'"ié' : rs-:g; -l
307018 323}‘ t():i ggMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLE JUSTO BARAJAS EN Camachos 22°24°38" 103°23°25" $22,440.00 $22,440.00 $22,440.00| 100% | 100% | Administracién
directa
307019 307019 | PAVIMENTACION DE LA SEGUNDA SECCION DE LA CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS Monte Escobedo 22.303278 103.558028| _ $584394.395|  $584,394.35]  $584.394.35|  $584.994.35 $584,394.35| 100% | 100% Contrato
P DE RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOC. EN EL NORTE DEL
307020 | 307020 |50 FENOVACION OE ESCOBEI0Pa Monte Escobedo 2262536-103.41404 | $1.995,640.80| $1995640.80| $1,995640.80| $1.995,640.80 $1.995,640.80| 100% | 100% Contrato

27 ene. 2023 14:13




PROGRAMA 3 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC.

INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022,
OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
SUBPROGRAMA 307 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO
MES QUE INFORMA DICIEMBRE
[ PROYECTO l COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE |
LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO  [™yeNsUAL [ACUMULADO| MENSUAL ACUMULADO| FIN | Fis MOD
LSJAI 5,242.63| $2,580,035.15 $3,415,242.63|  $2,580,035.15 $3,415;242.63
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