MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDQ, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERQ, EJERCICIO FISCAL 2023,

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO Il
SUBPROGRAMA 401 AGUA POTABLE
MES QUE INFORMA ABRIL

No. OBRA

PROYECTO

No. I

NOMBRE

LOCALIDAD

COORDENADAS

COMPRO
METIDO

DEVENGADO

PAGADO

AVANCE

MENSUAL

ACUMULADO

MENSUAL

ACUMULADO

FIN

Fis

MOD

401001

CONCENTRADORA AGUA POTABLE
511 - FONDQ |l EJERCICIO ACTUAL 2023

Monte Escobedo

22302743
-103.562135

0%

Administracion directa

401002

401002

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE CIENTO VEINTE METROS LINEALES
EN CALLE SALIDA AL PARRAL PARA BENEFICIO DE 13 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD
DE ADJUNTAS DEL REFUGIO MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC

511 - FONDOQ Il EJERCICIO ACTUAL 2023

Adjuntas del Refugio

22624795
-103.414686

$243,544.56

$243,544.56

$243,544.56

100%

100%

Contrato

401005

REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA COMPRA DE MANGUERA
QUINIENTOS METROS LINEALES PARA BENEFICIO DE 6 VIVIENDAS EN LA
LOCALIDAD DE CIENEGA DE ROOM DEL MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO. ZAC
513 - FONDO Il RECURSO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022

0%

Administracion directa |

401015

401015

AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA DE CUATROCIENTOS CINCUENTA
METROS LINEALES EN CALLE PINOS PARA BENEFICIO DE 10 VIVIENDAS DE LA
LOCALIDAD DE CAPULIN DE LOS RUIZ ETAPA CUATRO DEL MUNICIPIO DE MONTE
ESCOBEDO, ZAC

513 - FONDO Il RECURSO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022

El Capulin de los Ruiz

22.38849 -103.421239

$518,739.14

$518,739.14

$518,739.14

100%

100%

Contrato

oA,

$762,283.70

$762,283.70

$762,283.70

< DHIDGY 5,

ING. MANUEL ACOSTA GALVAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

25 may. 2023 13:35

G- YANET ALEJANDRA CARLOS QUIROZ
SINDICO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMIC%
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MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO il

SUBPROGRAMA 403 ALCANTARILLADO
MES QUE INFORMA ABRIL
PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No.OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO MENSUAL |ACUMULADO| MENSUAL |ACUMULADO| FIN | Fis MOD
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO DE CIENTO VEINTE METROS
o0t |102001 | DS SACULE BRI P SEIEFGO DS VENSOEA | pumasqtronge | 227, | semsiay — sewzsierr| o | e | oo
511 - FONDQ Il EJERCICIO ACTUAL 2023
$282,542.17 $282,542.17 $282,542.17

b A CF—

J0LIG: YANET ALEJANDRA CARLOS QUIROZ
SINDICO MUNICIPAL

Tk A

“ING. MANUEL ACOSTA GALVAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

RNOMICO Y SOCIAl

ARQ. CAROLINA ALVAREZ SANCHEZ ~_ DESARROLLO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SQGIA!

- ESCOBEDO, 74, -

25 may. 2023 13:35



MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDQ, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERQ, EJERCICIO FISCAL 2023.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDOQ Il

SUBPROGRAMA 404 URBANIZACION
MES QUE INFORMA ABRIL

No. OBRA

PROYECTO

No.

NOMBRE

LOCALIDAD

COORDENADAS

COMPRO
METIDO

DEVENGADO

PAGADO

AVANCE

MENSUAL

ACUMULADO

MENSUAL

ACUMULADO

FIN

Fis

MOD

404001

404001

REHABILITACION DE NOVECIENTOS SEIS METROS LINEALES DE CONCRETO
ESTAMPADO EN LA CALLE MARTINEZ LOPEZ PARA BENEFICIO DE 8 VIVIENDAS EN
LA CABECERA MUNICIPAL DE MONTE ESCOBEDO, ZAC (2DA ETAPA)ZAF 0505

511 - FONDQ Il EJERCICIO ACTUAL 2023

Monte Escobedo

22.302975
-103.564096

$1,124,890.37

$487,311.33

$1,124,890.37

$487,311.33

$1,124,890.37

100%

100%

Contrato

404002

404002

REHABILITACION DE NOVECIENTOS TREINTA Y CINCQO METROS LINEALES DE
CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE MARTINEZ LOPEZ PARA BENEFICIO DE 8
VIVIENDAS EN LA CABECERA MUNIGIPAL DE MONTE ESCOBEDO ZAC (1RA ETAPA)
513 - FONDO Il RECURSQ DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022

Monte Escobedo

22.302408
-103.564017

$1,004,784.61

$1,004,794.61

$1,004,794.61

100%

100%

Contrato

404003

REHABILITACION DE NOVECIENTOS SEIS METROS LINEALES DE CONCRETO
ESTAMPADO EN LA CALLE MARTINEZ LOPEZ PARA BENEFICIO DE 8 VIVIENDAS EN
LA CABECERA MUNICIPAL DE MONTE ESCOBEDQ, ZAC(2DA ETAPA) ZAP

511 - FONDO Il EJERCICIO ACTUAL 2023

0%

Administracion directa

T A

L7e

A O

$2,129,684.98

$487,311.33

$2,129,684.98

$487,311.33

$2,129,684.98

L

ING. MANUEL ACOSTA GALVAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

25 may. 2023 13:35

06, YANET ALEJANDRA CARLOS QUIROZ
SINDICO MUNICIPAL

ARQ. CAROLINA ALVAREZ SANGHEZ

hascis

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICH

z

ESARROLLO
{ SOCIAL

BEDO, ZAC.



MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDQ, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO lli
SUBPROGRAMA 405 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
MES QUE INFORMA ABRIL

y 1

e/
ﬂ/ﬁ&/{)// Cﬁl

A

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No. OBRA Na. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS METIDO MENSUAL | ACUMULADO| MENSUAL |ACUMULADO FIN Fis MOD

AMPLIACION DE RED ELEGTRICA CON DOS POSTES Y RED SECUNDARIA PARA

gl [uostop] PSRRI DE VIVIEHORS CGALLE AL DA B A e e Estancia de Garcia o $275,952.46 $275,952.46 $275.952.46| 100% | 100% Contrato
513 - FONDO IIl RECURSO DE EJERCIGIOS ANTERIORES 2022
AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON DOS PORTES PARA BENEFICIO DE 4

dgats  |dosogs]YEHOAS EN BALLE FROLONBACION CIAUELD DELA GELONISEASHUERTAS Monte Escobedo e $177.019.27 $177.019.27 $177.019.27| 100% | 100% Contrato
513 - FONDO Il RECURSO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022
AMPLIAGCION DE RED ELECTRICA CCON 4 POSTES EN CALLE SANTA CRUZ PARA

igsin  |wostos]BEUEEIGODE S VIVIENBASEN LA LOGALIBA D= GOME2 DEL MUNKIFIGTEMONTE Gomez e $29822000  $101,616.00]  $101,616.00|  $101,616.00|  $101,616.00 34% | 34% Contrato
511 - FONDO Il EJERGICIO ACTUAL 2023

$751191.73|  $101,616.00]  §554,587.73|  $101,616.00|  $554,587.73

ING. MANUEL ACOSTA GALVAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

25 may. 2023 13:36

Ol YANET ALEJANDRA CARLOS QUIROZ
SINDICO MUNICIPAL

ARQ. CAROLINA ALVAREZ SANGHEZ"

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y




Usr: desarrollo

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO

ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Fi
F. Financiamiento: 511

nanciamiento Al 30/abr./2023

Fecha y | 24/may./2023

hora de Impresién| 02:18 p. m.

o Presupuesto Presupuesto
Ampliaciones / : pues
) Proyecto / Proceso (Reducciones) Vigente Al Disponible para Comprometido ~ Presupuesto Cuentas por
Ohjeto del Gasto Aprobado Al 30/abr./2023 30/abr.f2023  Comprometido Comprometer Devengado  No Devengado Sin Devengar Ejercido Pagado Pagar Deuda
401001 CONCENTRADORA AGUA POTABLE
511 FONDO |l EJERCICIO ACTUAL 2023
6000 INVERSION PUBLICA $11,321,685.00 -$1,949,19... $9,372,487.90 $0.00 $9,372,487.90 $0.00 $0.00 $9,372,487.90 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO $11,321,685.00 -$1,949,19... $9,372,487.90 $0.00 $9,372,487.90 $0.00 $0.00 $9,372,487.90 $0.00 $0.00 $0.00
6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIEN $11,321,685.00 -$1,949,19... $9,372,487.90 $0.00 $9,372,487.90 $0.00 $0.00 $9,372,487.90 $0.00 $0.00 $0.00
6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIEN $11,321,685.00 -$1,849,19... $9,372,487.90 $0.00 $9,372,487.90 $0.00 $0.00 $9,372,487.90 $0.00 $0.00 $0.00
~—FONDOU IIT EJERCICTO ACTUAL 2023 $11,321,685.00 -51.949.79... $9,372,487.90 $0.00 $9,372,487.90 $U.00 $0.00 $9,372,487.90 $0.00 $0.00 $0.007
~CONCENTRADORA AGUA FOTABLE $T1,327,685.00 -51,242.19... $9,372,487.90 $0.00  $9,372,487.90 $0.00 $0.00 $9,372,487.90 $0.00 ~$0.00 $0.00
401002 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE CIENTO VEINTE METROS LINEALES EN CALLE
CAIIMA Al DADRAI DARA REMEEICIN NE 42 VIVIENNAS RE T A 1T ACAL INAN NE AN IHINTAS NEI
511 FONDO Il EJERCICIO ACTUAL 2023
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $243,544.56 $243,544.56 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $243,544.56 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO $0.00 $243,544.56 $243,544.56 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $243,544.56 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBR $0.00 $243,544.56 $243,544.56 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $243,544.56 $0.00 $0.00 $0.00
6141 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBR. $0.00 $243,544.56 $243,544.56 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $243,544.56 $0.00 $0.00 $0.00
~FONDO IIT EJERCICIO ACTUAL 2023 ~$0.00 $243,54..C $243,544.56 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $243,544.56 $0.00 $0.00 $U.00
“REHABILITACION DE RED DE AGUA POT $U.00  $243,54... $243,544.56 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $243,544.56 $0.00 $0.00 $0.00
403001 REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO DE CIENTO VEINTE METROS LINEALES EN CALLE
CAIINA Al DARPDRAI DARA RENECICIN NE @ VIVIENNAQ NET A 1 NACAL INAN NE AN ITINTAS NEI
511 FONDO lll EJERCICIO ACTUAL 2023
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $282,542.17 $282,542.17 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $282,542.17 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO $0.00 $282,542.17 $282,542.17 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $282,542.17 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCGION DE OBR. $0.00 $282,542.17 $282,542.17 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $282,542.17 $0.00 $0.00 $0.00
6141 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBR. $0.00 $282,542.17 $282,542.17 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $282,542.17 $0.00 $0.00 $0.00
=FONDO T EJERCICIO ACTUAL 2023 $0.00  $282,54... 528254217 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $282,542.17 $0.00 $0.00 $0.00
“REHABILITACION DE RED DE ALCANTAF $0.00 $28254.. $282,542Z.17 %$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $282,542.717 $0.00 $0.00 $0.00
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Usr: desarrollo

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO

ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/abr./2023
F. Financiamiento: 511

hora de Impresién

Fecha y | 24/may./2023

02:19 p. m.

. Presupuesto Presupuesto
Ampliaciones / " P
. Proyecto / Proceso (Reducciones) Vigente Al Disponible para Comprometido ~ Presupuesto Cuentas por
Objeto del Gasto Aprobado Al 30/abr./2023 30/abr./2023  Comprometido Comprometer Devengado  NoDevengade Sin Devengar Ejercido Pagado Pagar Deuda
404001 REHABILITACION DE NOVECIENTOS SEIS METROS LINEALES DE CONCRETO ESTAMPADO EN LA
CAlIE MADTIMNEZ | NDEZ7 DADA RENEEICIN NE Q VIVIENINAQ ENT A CARECEDA MIINICIDAI NE
511 FONDO lll EJERCICIO ACTUAL 2023
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,124,890... $1,124,890.37 $0.00 $0.00 $487,311.33 -$487,311.33 $637,579.04 $487,311.33 $487,311.33 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO $0.00 $1,124,890... $1,124,890.37 $0.00 $0.00 $487,311.33 -$487,311.33 $637,579.04 $487,311.33 $487,311.33 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBR. $0.00 $1,124,890... $1,124,890.37 $0.00 $0.00 $487,311.33 -$487,311.33 $637,579.04 $487,311.33 $487,311.33 $0.00
6141 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBR $0.00 $1,124,890... $1,124,890.37 $0.00 $0.00 $487,311.33 -$487,311.33 $637,579.04 $487,311.33 $487,311.33 $0.00
T FONDOU TITEJERCICIO ACTUAL 2023 $0.00 $1,124.8... $71,124,890.37 $0.00 $0.00 $487,311.33 -$487,311.33 $637,579.04 $487,311.33 $487,311.33 $U.00
REHABILITACION DE NOVECIENTOS SET 000 $1,724.8.. $71,724,890.37 $0.00 $0.00 $487,311.33 -$487,311.33 $637,579.04 $487,311.33 $487,311.33 $U.00
405004 AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 4 POSTES EN CALLE SANTA CRUZ PARA BENEFICIO DE 5
VIVIERINRAQ ERN T A 1 ACALINAN NE AME7Z NIETL MIINICIDIN NE MNNTE EQArNRENN 7ZAC
511 FONDO Illl EJERCICIO ACTUAL 2023

6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $298,220.00 $298,220.00 $298,220.00 $0.00 $101,616.00 $196,604.00 $196,604.00 $101,616.00 $101,616.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO $0.00 $298,220.00 $298,220.00 $298,220.00 $0.00 $101,616.00 $196,604.00 $196,604.00 $101,616.00 $101,616.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBR $0.00 $298,220.00 $298,220.00 $298,220.00 $0.00 $101,616.00 $196,604.00 $196,604.00 $101,616.00 $101,616.00 $0.00
6141 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBR $0.00  $298,220.00 $298,220.00 $298,220.00 $0.00 $101,616.00 $196,604.00 $196,604.00 $101,616.00 $101,616.00 $0.00
FONDO TITEJERCICIO ACTUAL 2023 $0.000 $298,22.° $298,220.00 $298,220.00 $0.00 $1071,676.00 $196,604.00 $196,604.00 $7107,676.00 $101,616.00 $0.00
ANMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 4 $0.00° $298,22. $298,220.00 $298,220.00 $0.00 $107,616.00  $196,604.00 $196,604.00 $10T,676.00 $101,616.00 $0.00

Total Final $TT.32T685.00 $0.00 $TT,32T,685.00 $298,22000 $9,372,487.90 $588,927.33 -$290,707.33 $T0, 73275767 $588,927.33 $588,927.33 $000

Page 2



MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC.,
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE [A OBRA
NUMERO DE CONTRATO: 2023-003

PROGRAMA: FONDO III
SUB-PROGRAMA: URBANIZACION
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511_FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023

PROYECTO/OBRA: 404001 - REHABILITACION DE NOVECIENTOS SEIS METROS LINEALES DE CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE MARTINEZ LOPEZ PARA BENEFICIO DE 8 VIVIENDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MONTE
ESCOBEDO, ZAC (2DA ETAPA)ZAP 0505

UBICACION DE LA OBRA: MONTE ESCOBEDO
MES QUE INFORMA: ABRIL
MODALIDAD DE ADJUDICACION: N/A

CLAVE PRUSUPUESTAL POLIZA IMPORTE CONCEPTO FECHA CHEQUE/ BENEFICIARIO FORMA DEVE/ C. BANCO FOLIO TIPO PAGO DEVE/PAGO
TRANS PAGO
8250-511-404001-410-6141-2 P03219 $487.311.33 82BF6 - Obra Piblica : 404001 - REHABILITACION DE NOVECIENTOS SEIS 17/04/2023 MANUEL GIL CERVANTES Documento 82BF6 17/04/23
METROS LINEALES DE CONCRETO ESTAM. GD Folio: 227 Fuente Gasto
Devengado
§270-511-404001-410-6141-2 C01238 $487.311.33 82BF6 - Obra Piiblica : 404001 - REHABILITACION DE NOVECIENTOS SEIS 17/04/2023 2EDCS2 MANUEL GIL CERVANTES Transferencia 0114599241 2EDC52 . Pagc:ia 17/04/23
roveedores

METROS LINEALES DE CONCRETO ESTAM. GP Folio: 226

CORRIDA FINANCIERA
MENSUAL ACUMULADO OBSERVACIONES
PRESUPUESTO VIGENTE $1.124,890.37
COMPROMETIDO VIGENTE $1,124,890.37
DEVENGADO $487,311.33 $1,124,890.37 OENTES DE FIHANCIAMENTO
ESTIMACIONES PAGADAS $487,311.33 §1,124,890.37 $1,124,890.37 511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023

ANTICIPO Y RETENCIONES $0.00
COMPROBADO $1.124,890.37
POR PAGAR $0.00

25 may. 2023 13:36



MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NUMERO DE CONTRATO: 2023/005

PROGRAMA: FONDO Il
SUB-PROGRAMA: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511_FONDO [l EJERCICIO ACTUAL 2023
PROYECTO/OBRA: 405004 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 4 POSTES EN CALLE SANTA CRUZ PARA BENEFICIO DE 5 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE GOMEZ DEL MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC
UBICACION DE LA OBRA: GOMEZ
MES QUE INFORMA: ABRIL

MODALIDAD DE ADJUDICACION: N/A

CLAVE PRUSUPUESTAL POLIZA IMPORTE CONCEPTC FECHA CHEQUE/ BENEFICIARIO FORMA DEVE/ C. BANCO FOLLO TIPO PAGO DEVE/PAGO
TRANS PAGO
8250-511-405004-410-6141-2 P03385 $101.616.00 | 19A - Obra Publica : 405004 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 4 POSTES 24/04/2023 GERARDO DE JESUS SALINAS ARANDA Documento 19A 24/04/23
EN CALLE SANTA CRUZ PARA BENE. GD Folio: 250 Fuente Gasto
Devengado
$270-511-405004-410-6141-2 COo1311 $101.616.00 | 19A - Obra Piblica : 405004 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 4 POSTES 27/04/2023 925022 GERARDO DE JESUS SALINAS ARANDA Transferencia 0119631852 925022 Pagoa 27/04/23
EN CALLE SANTA CRUZ PARA BENE. GP Folio: 249 Proveedores

CORRIDA FINANCIERA
MENSUAL ACUMULADO OBSERVACIONES
PRESUPUESTO VIGENTE $298,220.00
COMPROMETIDO VIGENTE $298,220.00
DEVENGADO $101,616.00 $101.616.00 FUENTES DE FINANCIAMIENTO
ESTIMACIONES PAGADAS $101,616.00 $101.616.00 $101,616.00 511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023

ANTICIPO Y RETENCIONES $0.00
COMPROBADO $101,616.00
POR PAGAR $196,604.00

25 may. 2023 13:36



