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CONTRATO: DESARROLLO MUNICIPAL 2022/002

FONDO Il 2022 - Fondo para la
Infraestructura Social Municipal.

Contrato: DESARROLLO MUNICIPAL 2022/002

R.F.C.MME850101QD8

Contrato de Obra Piblica a base de precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte la
Presidencia Municipal, a través de la Presidente Municipal, Ing. Manuel Acosta Galvan, Director de Desarrollo
Econémico y Social, Arg. Carolina Alvarez Sanchez, Sindico Municipal, Lic. Yanet Alejandra Carlos Quiroz, Lic Lilia
Yazmin Pinedo Bonilla, contralora Municipal, a quienes en lo sucesivo se les denominara el “Municipio” y por la otra
la empresa representada por la C. VIRIDIANA REGALADO CERVANTES en su caracter de Representante Legal,
a quien en lo sucesivo se le denominara el “CONTRATISTA”, rigiéndose ambas partes al tenor de las siguientes
declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES
El “MUNICIPIO” declara:

a)-  Que es un municipio legalmente constituido conforme a la constitucion politica de los Estados Unidos
Mexicanos y la constitucion local, que sus representantes fueron electos mediante los procesos de las
leyes electorales del estado de Zacatecas y estar legalmente representado para suscribir el presente
contrato con la facultad que les otorga la ley organica del Municipio.

b).- Que la asignacion del presente contrato se realizo mediante ADJUDICACION DIRECTA De
conformidad con lo dispuesto en los articulo 46 fraccion Il de la para el Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas, el articulo 67 Fraccion Il del presupuesto
de Egresos del Estado de Zacatecas Ejercicio Fiscal 2022.

¢)-  Que su domicilio es el ubicado en Jardin Zaragoza No. 7, col. Centro., Monte Escobedo, Zac., mismo
que sefalan para todos los efectos que se deriven del presente contrato.

d).-  Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato.- Programa FONDO IIl - Fondo
para la Infraestructura Social Municipal ejercicio 2022.

e)-  Que entre las facultades del presidente municipal, se encuentra la de celebrar contratos conforme a lo
dispuesto en los articulos 49 fraccion II, 74 fraccion IX y 78 fraccion |l de la ley organica del Municipio.
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El “CONTRATISTA” declara:
a)- Que la empresa que representa cuyo Registré Federal de Contribuyentes es RECV851010KT4 se
encuentra legalmente constituida y registrada mediante la cadena original del complemento de certificacion
digital del SAT.

b)- Que la C. VIRIDIANA REGALADO CERVANTES afirma ser el Representante Legal de la empresa y lo
acredita Comprobando asi que tiene facultades suficientes para contratar y comprometerse a la ejecucion
de los trabajos motivo de este contrato y al igual como lo hizo al presentar su propuesta técnica y
econdmica, con lo cual, declara tener capacidad financiara y estar al corriente con sus obligaciones fiscales.

¢).- Que su domicilio es el que se localiza en Calle Fco | Madero No 2, Zoquite, Guadalupe, Zac. CP. 98631
mismo que sefala para todos efectos legales del presente contrato.
Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
para el estado y los municipios de Zacatecas, su Reglamento, asi como el contenido de los programas de
trabajo, planos, proyectos y anexos que integran el proyecto que antecedieron a la formulacion del presente
contrato, asi como las obligaciones y alcances legales correspondientes.

d).- Que bajo protesta de decir verdad, afirma no encontrarse en ninguno de los supuestos previstos por el
articulo 88 de la Ley de Obra Plblica y Servicios Relacionados para el estado y los municipios de
Zacatecas.

CLAUSULAS

Primera.- Objeto del contrato.- Encomendar al “CONTRATISTA” los trabajos de AMPLIACION RED DE
AGUA ENTUBADA, DE MIL OCHENTA'Y OCHO PUNTO TREINTA'Y CINCO METROS LINEALES
EN CALLE RIO GRANDE Y CONTINUACION MIGUEL HIDALGO PARA BENEFICIO DE 20
VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CAPULIN DE LOS RUIZ, ETAPA TRES DEL MUNICIPIO DE
MONTE ESCOBEDO ZAC. Y que éste a su vez asuma el compromiso con el “MUNICIPIO” de
realizar dichos trabajos en los términos del presente instrumento.

Segunda.- Descripcion pormenorizada de los trabajos a ejecutar: RANURADO DE PISO DE CONCRETO
SIMPLE DE 8 A 10 CMS, DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO HIDRAULICO Y/O ASFALTICO,
PISO DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 15 CM ESPESOR, TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO
PLANO, DEMOLICION DE ROCA UTILIZANDO RETROEXCAVADORA CON MARTILLO
HIDRAULICO, EXCAVACION CON MAQUINARIA EN CEPAS MATERIAL TIPO HlIC Y Il B, CAMA DE
ARENA DE 0.10 MTS DE ESPESOR, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE PVC RD-26 DE 2"
DE DIAMETRO Y 1 %', ACOSTILLADO EN ZANJA, TOMAS DOMICILIARIAS DE 6 MTS DE
LONGITUD, ATRAQUE DE 0.30X0.30X0.30 M DE CONCRETO F'C= 150KG, SUMINISTRO Y
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COLOCACION DE COPLE DE REPARACION 2’, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION, LIMPIEZA GRUESA DURANTE Y AL FINALIZAR LA OBRA.

Monto del contrato.- EI monto total del contrato es por la cantidad de: $ 640,395.55 (SEISCIENTOS
CUARENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 55/100 M.N) INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A).

Periodo de ejecucion.- El “CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 65 dias
naturales sefialando como fecha de inicio del dia 27 DE ABRIL 2022 y de término el dia 30 DE JUNIO
2022

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa
de trabajo pactado en este contrato.

El “MUNICIPIO” podra iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados el servidor
publico y el representante del “CONTRATISTA” que fungirdn como residente de obra y superintendente
de construccion, respectivamente.

Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos.- EI “MUNICIPIO” se obliga
oportunamente a poner a disposicion del “CONTRATISTA” él o los inmuebles necesarios para la
realizacion de los trabajos, asi como los dictamenes, permisos y licencias que se requieran para su
realizacion, cuya tramitacion sea competencia del “MUNICIPIO”, observando tanto éste como el
“CONTRATISTA?, las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y
construccion rijan en el ambito federal, estatal y municipal.

Recepcion de los trabajos.- una vez notificada la conclusion de los trabajos por parte del
“CONTRATISTA” a través de |a bitacora y por escrito, anexando los documentos que lo soporten e
incluira una relacion de las estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y creditos a favor o en
contra y verificada dicha conclusion por parte del “MUNICIPIO”, este contara con un plazo de quince
dias naturales para proceder a su recepcion fisica debiendo levantar el acta respectiva, los cuales una
vez entregados quedaran bajo su responsabilidad en atencion a lo establecido en los articulos 64 de la
Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados para el estado y los municipios de Zacatecas y el 166 de
su Reglamento. El “MUNICIPIO” se reserva el derecho a reclamar por trabajos faltantes o mal
gjecutados, por lo que el “CONTRATISTA” queda obligado a responder de los defectos que resulten en
la obra, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en tal caso, el
plazo de verificacion de los trabajos se podra prorrogar por el periodo que acuerden el “MUNICIPIO” y
el “CONTRATISTA” para la reparacion de las deficiencias, Lo anterior, sin prejuicio de que el
“MUNICIPIO" opte por la rescision administrativa de este contrato.

Séptima.- Anticipo.- Para el inicio de los trabajos el “MUNICIPIO" el contratista no solicito anticipo para la ejecucion
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Octava.-  Plazos, forma y lugar de pago.- El pago de estimaciones que abarcaran un periodo no mayor a un mes
calendario, se efectuara conforme al avance fisico de los trabajos encomendados al “CONTRATISTA?,
debiendo éste tltimo presentar la factura y estimacion correspondiente dentro de los 5 dias habiles antes
de la fecha de corte que se llevara a cabo quincenalmente, es decir, los dias 15 y Gltimo de cada mes,
para el pago de dichas estimaciones, en Jardin Zaragoza No. 7 Monte Escobedo Zac., sefialando los
conceptos realizados, asi como su periodo de ejecucion debidamente validados por el supervisor; una
vez presentados los anteriores documentos, el “CONTRATISTA” recibira el pago correspondiente en
un plazo no mayor a quince dias contados a partir de la presentacion de los mismos. Esto conforme o
estipulado en el articulo 54 de la Ley de Obra Plblica y Servicios Relacionados para el estado y los
municipios de Zacatecas. Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago, se resolveran y, en
SU caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.

El “CONTRATISTA” ser4 el (nico responsable de que las facturas que se presenten para su pago,
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno
de éstos o por su presentacion incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago de
gastos financieros.

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya que el
“MUNICIPIQ” tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados Y, en su caso,
el pago en exceso que se haya efectuado.

En caso de que el “CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del término de los seis dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacion correspondiente
$e presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros
por parte del “CONTRATISTA”, debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos.

Novena.-  Garantias.- El “CONTRATISTA”. Presentara fianza, quedara obligado a presentar fianza de vicios
ocultos y cumplimiento de contrato.

Decima- Pagos en exceso.-De conformidad con Io establecido en el articulo 112 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados para el estado y los municipios de Zacatecas, se deben prever los pagos en
exceso, en cuyo caso el “CONTRATISTA” debera reintegrar las cantidades que correspondan, asi como
los intereses que se llegaran a generar a partir de la fecha en que haya tenido lugar el pago.

El “CONTRATISTA” debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los gastos financieros
correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los gastos financieros se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde que
sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion del
“MUNICIPIO”.

Decima
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Ajuste de costos.- Las partes acuerdan realizar la revision y ajuste de los costos que integran los
precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias imprevistas que generen un
incremento o reduccion en el costo de los trabajos no ejecutados, supuesto en el que se estara a lo
dispuesto por lo establecido en los articulos 120,121,122 y 123 de la Ley de Obra Piblica y Servicios
Relacionados para el estado y los municipios de Zacatecas. Cabe hacer mencion que para la
procedencia del ajuste de costos debera aplicarse lo establecido en la Ley de Presupuesto, Contabilidad
y Gasto Publico, la cual establece de manera precisa que el recurso autorizado seré ejercido para el afio
fiscal correspondiente, de tal manera que los ajustes deberan ser solicitados con anterioridad al cierre
correspondiente.

Modificaciones al contrato.- El “MUNICIPIO” podra dentro de su presupuesto autorizado, bajo su
responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato, mediante convenios,
siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por
ciento) del monto o del plazo pactados, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se
celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados para el estado y los municipios de Zacatecas o los tratados.

Supervision técnica.- El “MUNICIPIO” previamente al inicio de los trabajos establecera la residencia
respectiva, funcion que recaera en un servidor publico designado que sera el representante ante el
“CONTRATISTA” y responsable de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, de
acuerdo a lo que estipula el articulo 107 y 108 seccion I, II, IIl, IV y V, de Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados para el estado y los municipios de Zacatecas; asi como la autorizacion de las estimaciones
que se presenten para efecto de los pagos que correspondan, conforme a lo establecido en el articulo
113 del Reglamento de Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados para el estado y los municipios
de Zacatecas.

En la designacion del servidor publico que fungira como residente de obra, el “MUNICIPIO” debera
tomar en cuenta que tenga los conocimientos, habilidades, experiencia y capacidad suficiente para llevar
la administracion y direccion de los trabajos; debiendo considerar el grado académico de formacién
profesional de la persona, experiencia en administracién y construccion de obras, desarrollo profesional
y el conocimiento de obras similares a las que se hara cargo.

EI “MUNICIPIO” a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar
en todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar al “CONTRATISTA” por escrito las instrucciones
que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones
gue en su caso le sean ordenadas.

Es facultad del “MUNICIPIO” realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a utilizarse en la
ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de adquisicion o de fabricacion.
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Décima

Cuarta.- Responsabilidades del “CONTRATISTA” - El “CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y
equipo que se utilicen en los trabajos objeto del contrato, cumplan con las normas de calidad
establecidas en las bases de licitacion y que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha
obra se efectien a satisfaccion del “MUNICIPIO”, ademas de responder de los defectos y vicios ocultos
de la misma y de los dafios o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a
causar al “MUNICIPIO” o a terceros, en Cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma, quedando a salvo los derechos para
exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion.

EI “CONTRATISTA” se obliga a no transferir en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona
fisica o0 moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y Sus anexos, con excepcion de
los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se debera contar
con el previo consentimiento expreso y por escrito del “MUNICIPIO”, conforme a lo establecido en el
altimo parrafo del articulo 81 de la Ley de Obra Piblica y Servicios Relacionados para el estado y los
municipios de Zacatecas.

El “CONTRATISTA” sera el tnico responsable de Ia ejecucion de los trabajos ante el “MUNICIPIO”,
sus derechos y obligaciones seran intransferibles, exceptuando de ello la subcontratacion y adquisicion
de materiales, casos que son regulados por la Ley de Obra Pablica y Servicios Relacionados para el
estado y los municipios de Zacatecas.

El “CONTRATISTA”, como empresario y patron del personal que ocupa, con motivo de los trabajos
materia de este contrato, sera el (inico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y deméas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. EI “CONTRATISTA” se obliga
por lo mismo, a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o
en contra del “MUNICIPIO”, en relacion con los trabajos objeto del presente contrato.

Asimismo, para el cumplimiento del presente contrato, el “CONTRATISTA” se obliga a emplear personal
técnico especializado para la ejecucion de los trabajos.

Décima

Quinta- Relaciones laborales.- Sera el “CONTRATISTA” el (nico responsable de las obligaciones que se
deriven de los diferentes ordenamientos normativos en materia de construccion, seguridad social, uso
de la via plblica, asi como la proteccion del medio ambiente y debera apegarse a las disposiciones que
en ese supuesto establezca el “MUNICIPIO”: sera ademas responsable de los dafios y perjuicios que
pudieran ocasionarse con motivo de la realizacion de los trabajos, quedando bajo su responsabilidad los
cargos que resultaren.

Décima

Sexta- Penas convencionales.- Cuando el “CONTRATISTA” incurra en incumplimiento o retraso en relacion

al programa calendarizado de los trabajos, por causas imputables al mismo el “MUNICIPIO” tendra |a
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facultad de aplicar las penas convencionales en los términos de los articulos 86 y 87 del Reglamento de
la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados para el estado y los municipios de Zacatecas,
aplicandose los importes a favor del “MUNICIPIO”, a través de las estimaciones que se formulen, los
cuales seran devueltos si el “CONTRATISTA” da término a los trabajos en el periodo de ejecucion
establecido. Dichas penas no podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento del contrato.

Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el
programa general de ejecucion de los trabajos, asi como por el atraso en el cumplimiento en la fecha de
terminacion de los trabajos pactada en la clausula cuarta del contrato, cuya sancion podra ser hasta en
un 5% de la diferencia entre lo ejecutado y lo no realizado durante el mes que corresponda o la fraccion
respectiva, aplicandose los importes a favor del “MUNICIPIO”, a través de las estimaciones que se
formulen, los cuales seran devueltos si el “CONTRATISTA” da término a los trabajos en el periodo de
ejecucion establecido. Dichas penas no podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia
de cumplimiento del contrato.

Las penas convencionales se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la gjecucion de los trabajos sea
por causas imputables al “CONTRATISTA” y que no haya sido resultado de la demora motivada por
caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general que a juicio del “MUNICIPIO” no se atribuya
a culpa del “CONTRATISTA”.

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen, el “MUNICIPIO”
podra optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien. la rescision administrativa del mismo,
haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato, a partir de la fecha en que se haya notificado
al “CONTRATISTA” la resolucion de la rescision administrativa del contrato.

Si el “MUNICIPIO” opta por la rescision administrativa de este contrato, se apegara a lo establecido en
los articulos 104,105,106,107,108 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados para el estado y
los municipios de Zacatecas, 155 y 158 de su Reglamento.

Suspension temporal y terminacion anticipada del contrato - El “MUNICIPIO” estara facultado para
suspender temporalmente en forma total o parcial el presente contrato cuando para ello obre una causa
debidamente justificada, principalmente por casos fortuitos y de fuerza mayor, sin que ello implique su
terminacion definitiva, para lo cual debera comunicarse por escrito al “CONTRATISTA” sefialando las
causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudacion de los trabajos.

Una vez extinguidas las causas que motivaron |a suspension, el presente instrumento juridico producira
todos y cada uno de los efectos legales correspondientes.

La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin
modificar el plazo de ejecucion convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspension,
la que contendra como minimo los requisitos establecidos por el articulo 147 del Reglamento de la Ley
de Obra Publica y Servicios Relacionados para el estado y los municipios de Zacatecas.
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Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad
para el “MUNICIPIO” y el “CONTRATISTA”, debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se
reconozca el plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el
plazo de ejecucion establecido en la clausula cuarta este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos
resulten dafiados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y
pagarse mediante la celebracion de un convenio en los términos del articulo 149,150 y 152 de la Ley de
Obra Pablica y Servicios Relacionados para el estado y los municipios de Zacatecas, siempre que no se
celebre el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables al
“CONTRATISTA”.

No sera motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de materiales y
equipos de instalacion permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad del “CONTRATISTA”.

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos, el
“MUNICIPIO” podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

En los términos del articulo 113 de la Ley de Obra Piblica y Servicios Relacionados para el estado y
los municipios de Zacatecas, podra operar asimismo la terminacion anticipada del contrato cuando por
razones plenamente justificadas asi convenga y quede demostrado que la continuacion de las
obligaciones pactadas pudieran ocasionar un dafio o perjuicio grave al “MUNICIPIO” o cuando no sea
posible determinar la temporalidad de la suspension.

En todos los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones
correspondientes en la bitacora, debiendo el “MUNICIPIO” levantar acta circunstanciada en la que se
contengan como minimo los requisitos indicados por el articulo 151 del reglamento de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados para el estado y los municipios de Zacatecas.

Una vez notificada por oficio la terminacion anticipada de este contrato al “CONTRATISTA” por el
“MUNICIPIO”, éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas y en su caso, proceder a suspender los trabajos,
levantando, con o sin la comparecencia del “CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que
se encuentren los trabajos.

El “CONTRATISTA” estara obligado a devolver al “MUNICIPIO”, en un término de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir de la fecha de la nofificacion del oficio del inicio del procedimiento de
terminacion anticipada del contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la
realizacion de los trabajos. Cuando se dé por terminado anticipadamente este contrato, debera
elaborarse el finiquito de conformidad con lo establecido en los articulos 168, 169, 170, 171 y 172 del
Reglamento de la Ley de Obra Piblica y Servicios Relacionados para el estado y los municipios de
Zacatecas.
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Rescision administrativa del contrato.- Las partes convienen que el “MUNICIPIO” podra en cualquier
momento rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de cualquiera
de las obligaciones imputables al “CONTRATISTA” conforme al procedimiento y términos que sefialan
los articulos 169 de Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados para el estado y los municipios de
Zacatecas.

La rescision cuando asi procediere no generara responsabilidad para el “MUNICIPIO” sin menoscabo
de que sean aplicadas al “CONTRATISTA" las penas convencionales sefialadas en este contrato y se
hagan efectivas las garantias otorgadas.

Cuando el “MUNICIPIO” rescinda administrativamente el contrato por causas imputables al
“CONTRATISTA”, la recepcion parcial quedara a juicio del “MUNICIPIO”, quien liquidara el importe de
los trabajos que decida recibir.

Recepcion de los trabajos.- Una vez notificada la conclusion de los trabajos por parte del
“CONTRATISTA” a través de la bitacora y por escrito, anexando los documentos que lo soporten e
incluira una relacion de las estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en
contra, y verificada dicha conclusion por parte del “MUNICIPIO”, éste contara con un plazo de quince
dias naturales para proceder a su recepcion fisica debiendo levantar el acta respectiva, los cuales una
vez entregados quedaran bajo su responsabilidad en atencion a lo establecido en los articulos 64 de la
Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados para el estado y los municipios de Zacatecas y 166 de su
Reglamento. El “MUNICIPIO” se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados,
por lo que el “CONTRATISTA” queda obligado a responder de los defectos que resulten en la obra, de
los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en tal caso, el plazo de
verificacion de los trabajos se podra prorrogar por el periodo que acuerden el “MUNICIPIO” y el
“CONTRATISTA” para la reparacion de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que el
“MUNICIPIO” opte por la rescision administrativa de este contrato.

No se procedera a la recepcion de los trabajos y se considerara que la obra no fue concluida en el plazo
convenido en la clausula cuarta del presente contrato, cuando las reparaciones de las deficiencias de
los trabajos, consistan en la ejecucion total de trabajos faltantes por realizar por parte del
“CONTRATISTA".

Finiquito.- Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de cinco
dias naturales, el finiquito de los trabajos, en el que se hara constar los créditos a favor y en contra que
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

En forma simultdnea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por el “MUNICIPIO” y el “CONTRATISTA” en este contrato, la que debera reunir
como minimo los requisitos sefialados por el articulo 147 del Reglamento de Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados para el estado y los municipios de Zacatecas.
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Primera  Jurisdiccion.- Para la interpretacion, aplicacion y cumplimiento de este instrumento, asi como para todo
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes deberén sujetarse a la legislacion
vigente en la materia, asi como a la jurisdiccion de los tribunales competentes de la ciudad de Zacatecas,
por lo tanto el “CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razon de su domicilio
presente, futuro o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en la ciudad de Monte Escobedo, Zacatecas, a los 25 dias del mes de Abril de 2022.

Presidente Municipal

A

Ing. Manuel Acosta Galvan

El Director de Desarrollo Econémico y El “CONTRATISTA”
3)%
Arq. Carolina“Alvarez Sanchez VIRIDIANA REGALADO CERVANTES en su

caracter de Representante Legal.

Sindico Municipal Contralora Municipal
B_oru[/a
b N O 4 W
Lic. Yanet Alejandra Carlos Quiroz Lic. Lilia Yazmin Pinedo Bonilla
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