MONTE ESCOBEDO
HONORABLE AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

# ACTA FINIQUITO
# CONTRATO
# DESARROLLO MUNICIPAL 2019/01

**1.- Lugar, hora y fecha:** Monte Escobedo, Zacatecas, siendo las **12:00** horas del **25 de Marzo de 2019** en Monte Escobedo Zacatecas, se reunieron por parte de la Presidencia Municipal de Monte Escobedo la **ING. RAMIRO SANCHEZ MERCADO**, Presidente Municipal, el **ING. MANUEL ACOSTA GALVAN,** Director de Desarrollo Económico y Social, **LIC. MARIA DEL CARMEN BERUMEN BAÑUELOS,** Síndica Municipal e **ING. RUBEN BAÑUELOS MELERO**, Contralor Municipal y por parte de la empresa., **EDUARDO ANTONIO ACOSTA VELA,** en su carácter de Representante Legal para llevar a cabo la siguiente diligencia----------

**Diligencia:** Se levanta el Acta de Recepción Física por parte del Municipio de Monte Escobedo, del contrato de obra denominado "**CONTINUIDAD PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE LAGUNA GRANDE, MONTE ESCOBEDO, ZAC.**" en el Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, trabajos efectuados bajo el contrato **DESARROLLO**, cuyo importe fue de: $110,815.39 ( CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS QUINCE SIETE PESOS 39/100 M.N) incluyendo el impuesto agregado (I.V.A.) y de acuerdo con los trabajos ejecutados se erogaron, $ 110,815.39 ( CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS QUINCE SIETE PESOS 39/100 M.N). Los trabajos serán entregados por su representante legal **EDUARDO ANTONIO ACOSTA VELA,** una vez verificada la debida terminación de los mismos por el **ING. MANUEL ACOSTA GALVAN** El periodo de ejecución de los trabajos fue del 11 de FEBRERO de 2019 al 11 de MARZO de 2019.

----------**OBSERVACIONES:** ----------

**Estimaciones.-** Durante el ejercicio del contrato se generó la estimación que se relaciona a continuación:

| ESTIMACIÓN N° | MONTO DE LA ESTIMACION | MONTO DE ESTIMACION CON LETRA |
|---|---|---|
| ESTIMACION 1 Y UNICA | $ 110,815.39 | (CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 39/100 M.N) |
| **TOTAL** | $ 110,815.39 | (CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 39/100 M.N) |

Eduardo Acosta V.

MONTE ESCOBEDO
HONORABLE AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

# ACTA FINIQUITO
# CONTRATO
# DESARROLLO MUNICIPAL 2019/01

**Descripción de los trabajos realizados.-** Los trabajos a que se refiere la cláusula anterior se hacen consistir en: GUARNICION DE CONBCRETO DE 15 X 20 X 30, GUARNICION DE 15 X 20 X 45, PAVIMENTO DE COJNCRETO HIDRAULICO, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO Y LOSA MACISA DE CONCRETO ARMADO DE F´C= 250 KG/CM2.

**Relación de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron:** Se llevaron a cabo los trabajos de: ***"CONTINUIDAD PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE LAGUNA GRANDE, MONTE ESCOBEDO, ZAC."***, en la Comunidad de Laguna Grande del municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, de acuerdo al programa firmado vigente, hasta la terminación del contrato.

**Garantía por vicios ocultos:** PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ASI COMO VICIOS OCULTOS DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO BAJO EL CONTRATO No. **DESARROLLO MUNICIPAL 2019/01** CON FIANZA No. **10689-00241-9.**

**Manifestación de las Partes:** El Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, levanta, con fecha 25 de MARZO de 2019, el **Acta de Finiquito** del contrato de referencia en el que se define que el monto del crédito es de $ 0.00, por lo que en los términos del artículo 64, segundo párrafo de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, y 141 de su reglamento, y una vez cumplidas las acciones que derivaron del finiquito de los trabajos, en este acto El Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, da por terminado el contrato correspondiente, dejando subsistentes los créditos que se contemplan en el artículo 64 de la ley, manifestando que la empresa y su representante legal **EDUARDO ANTONIO ACOSTA VELA** y la **ARQ. YESENIA ACOSTA GUEVARA** en su calidad de Residente de Obra están de acuerdo en el finiquito de obra y por ello se levanta el anexo firmado por las partes que intervienen en este acto.

**Cierre del Acta.-** No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el evento siendo las 13:00 horas del día de su inicio teniendo el nombre, cargo y firma de las personas que intervienen en este acto:

Eduardo A. Acosta V.

MONTE ESCOBEDO
HONORABLE AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

# ACTA FINIQUITO
# CONTRATO
# DESARROLLO MUNICIPAL 2019/01

**Por el Municipio de Monte Escobedo**

Presidente Municipal

**ING. RAMIRO SANCHEZ MERCADO**

PRESIDENCIA MUNICIPAL
MONTE ESCOBEDO, ZAC.

Director de Desarrollo Económico y Social

**ING. MANUEL ACOSTA GALVAN**

DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL
MONTE ESCOBEDO, ZAC.

Supervisor de Obra

**ARQ. YESENIA ACOSTA GUEVARA**

**Por la Empresa**

Representante legal

Eduardo A. Acosta V.

**EDUARDO ANTONIO ACOSTA VELA**